



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. *623*

DEL 31 MAG. 2021

OGGETTO: Servizio di rafforzamento della capacità istituzionale e di miglioramento delle competenze degli operatori, per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione in un'ottica di Open Government – Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014/2020, Asse 4 “Capacità Istituzionale”. Proroga del termine di esecuzione del servizio.

CIG 675560666D

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva la proroga del termine di esecuzione del servizio in oggetto fino al 31/03/2022, tenuto conto della sopravvenienza di cause di forza maggiore.

Estremi dei principali documenti:

- D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.;
- DGR 1215 del 26/07/2016 di determina a contrarre;
- DDR 239 del 30/09/2016;
- DDR 1059 del 17/10/2017;
- Contratto di appalto Rep. 7597 del 20/12/2017, registrato a Venezia il 22/12/2017 al n. 1869 Serie Atti Pubblici;
- DDR 1176 del 22/11/2017;
- DDR 57 del 24/01/2020;
- DDR 502 del 09/06/2020;
- DDR 899 del 21/10/2020;
- comunicazione del 27/05/2020 di PWC Advisory Public Sector S.r.l. acquisita al Prot. reg.le 209176 del 27/05/2020.
- atto di sottomissione del 13/12/2019;
- atto di sottomissione del 02/12/2020;
- comunicazione di PWC Public Sector S.r.l. acquisita al Prot. reg.le 202565 del 03/05/2021.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1215 del 26/07/2016, con la quale è stata indetta una gara d'appalto a procedura aperta, per l'affidamento del servizio di rafforzamento della capacità istituzionale e di miglioramento delle competenze degli operatori, per favorire trasparenza, collaborazione e partecipazione in un'ottica di Open Government – Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014/2020, Asse 4 “Capacità Istituzionale”;

CONSIDERATO che la citata DGR n. 1215/2016 ha individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;

VISTO il proprio DDR n. 239 del 30/09/2016 che ha approvato il progetto, il bando e gli atti di gara e nominato, quale Direttore dell'esecuzione, il funzionario responsabile dell'Ufficio Supporto Giuridico dell'Area Capitale Umano e Cultura (ora Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria);

VISTO il proprio DDR n. 1059 del 17/10/2017 che ha disposto l'aggiudicazione del servizio in oggetto a favore del Costituendo RTI fra PriceWaterHouseCoopers Advisory Spa di Milano (mandataria capofila); Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi sociali Guido Carli di Roma (mandante); P.A. Advice Spa di Napoli

(mandante); Studio Meta e Associati Srl di Bologna (mandante) e Fondazione Università Ca' Foscari di Venezia (mandante), per l'importo di Euro 3.289.700,00 (Iva esclusa);

VISTO il contratto sottoscritto in data 20/12/2017 (Rep. 7597 - Registrato a Venezia in data 22/12/2017 al n. 1869 Serie Atti Pubblici) tra la Regione del Veneto e PriceWaterHouseCoopers Advisory S.p.a. di Milano, in qualità di capogruppo mandataria del RTI aggiudicatario, per l'importo di € 3.289.700,00;

VISTO il proprio DDR n. 1176 del 22/11/2017 che ha disposto l'assunzione dell'impegno di spesa ex art. 56 D.lgs 118/2011 e contestuale accertamento in entrata ai sensi dell'art. 53 D.lgs 118/2011;

PRECISATO che il servizio in oggetto aveva una durata prevista di 30 mesi a partire dalla data di stipula del contratto;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dall'affidatario RTI in data 13/12/2019 che ha integrato il contratto del 20/12/2017;

VISTO il proprio DDR n. 57 del 24/01/2020 di presa d'atto del subentro della cessionaria PriceWaterHouseCoopers Public Sector S.r.l. (C.F. e P.Iva 11088550964) nell'esecuzione del contratto in oggetto a partire dal 02/01/2020, fatta salva ogni determinazione in esito ai controlli sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e alla richiesta di informativa ai sensi del D.lgs 6/11/2001 n. 159;

VISTO il proprio DDR n. 502 del 09/06/2020 che ha prorogato il termine di esecuzione del servizio al 30/06/2021;

VISTO il proprio DDR n.899 del 21/10/2020 che ha autorizzato, ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.lgs 50/2016, l'aumento pari ad un quinto delle prestazioni dovute dall'affidatario in forza del contratto Rep. 7597 del 20/12/2017;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dall'affidatario RTI con capofila PWC Public Sector S.r.l. in data 02/12/2020, per complessivi Euro 657.940,00 (Iva esclusa);

CONSIDERATO che:

- con nota acquisita al Prot.reg.le 202565 del 03/05/2021, avente ad oggetto "Richiesta di proroga", PriceWaterHouseCoopers Public Sector S.r.l. ha comunicato alla Stazione Appaltante che l'emergenza sanitaria in corso ha comportato la riprogrammazione e il rinvio delle attività oggetto del servizio, con particolare riferimento alle visite studio in Italia e all'estero e alle attività formative in presenza, con conseguente impossibilità di terminare l'esecuzione del servizio entro il termine previsto del 30/06/2021;
- nella medesima comunicazione l'appaltatore propone alla stazione appaltante di valutare il prolungamento del contratto fino al 31/03/2022, senza ulteriori oneri per le parti, al fine di completare l'esecuzione delle attività previste;

CONSIDERATA la quantità e la tipologia delle attività ancora da realizzare alla data odierna, fra le quali vi sono numerose attività da effettuare in gruppo, partecipazioni a fiere, visite studio in Italia e all'estero, le quali potranno essere confermate solo tenendo conto dell'evoluzione del contesto nazionale e internazionale con particolare riferimento alla possibilità di effettuare spostamenti in Italia e all'estero;

PRECISATO che la causa che ha determinato l'impossibilità di completare le prestazioni oggetto del contratto consiste in un evento di forza maggiore non imputabile all'appaltatore o a fatto della Stazione appaltante;

VISTO l'art. 107, commi 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sentito il DEC;

RITENUTO per quanto sopra necessario procedere ad un differimento del termine di conclusione delle attività oggetto del contratto Rep. 7597 del 20/12/2017, così come integrato con gli atti di sottomissione del 13/12/2019 e del 02/12/2020, fino al 31/03/2022;

- VISTA la L.R. 54/2012;

DECRETA

1. di dare atto che la premessa al presente Decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prorogare il termine di esecuzione del contratto Rep. 7597 stipulato in data 20/12/2017, così come integrato con gli atti di sottomissione del 13/12/2019 e del 02/12/2020, al 31/03/2022, mantenendo immuta ogni altra disposizione contrattuale;
3. che la proroga del termine di esecuzione non comporta alcun incremento del corrispettivo previsto nel medesimo contratto;
4. di comunicare il presente provvedimento a PriceWaterHouseCoopers Public Sector S.r.l.;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

f.to dott. Massimo Marzano Bernardi

FS/fs