



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 19 DEL 25 MAR. 2021

Oggetto: POR FESR 2014-2020. Contratto di appalto per l'acquisizione del Servizio integrato di ideazione e di realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del Programma. Asse 7 Assistenza Tecnica. CUP: H11F18000190009 - CIG: 76217746DF.
Modifica dei contenuti della variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., approvata con DDR n. 9 del 24 febbraio 2021 e approvazione nuovo schema di atto aggiuntivo.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si procede alla modifica dei contenuti della variante in corso d'opera al contratto di appalto di servizi rep. n. 7675, sottoscritto in data 23.05.2019 approvata con DDR n. 9/2021 e all'approvazione di un nuovo schema di atto aggiuntivo al fine di tener conto della sopravvenuta esigenza di introduzione di eventi, da svolgere a distanza, legati al processo di confronto partenariale per la stesura del nuovo POR FESR 2021-2027.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Contratto di appalto, rep. numero 7675 del 23 maggio 2019;
- DDR n. 9 del 24 febbraio 2021;
- Nota prot. n. 115395 del 11 marzo 2021;
- Relazione DEC del 24/03/2021;

IL DIRETTORE
della DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

PREMESSO CHE:

- con decisione C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015 la Commissione europea ha approvato il programma operativo "POR Veneto FESR 2014-2020", successivamente modificato con decisioni di esecuzione (CE) C(2018)4873 final del 19 luglio 2018, C(2019)4061 final del 5 giugno 2019 e (C2020) 7754 final del 5 novembre 2020;
- con DGR n. 159 del 16 febbraio 2018 la Giunta regionale ha autorizzato l'indizione di una gara d'appalto europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (di seguito "Codice"), per l'affidamento del Servizio integrato di ideazione e di realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014-2020 esperita utilizzando, ai sensi dell'art. 95, comma 3, il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e dato atto degli elementi essenziali del contratto individuati dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria - Autorità di gestione del Programma;
- con la medesima DGR è stato individuato quale Responsabile unico del procedimento (RUP) della gara in esame, ai sensi del Codice, il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria;
- con DDR n. 102 del 13 settembre 2018 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria è stata indetta la gara e sono stati approvati i relativi atti stabilendo una durata del servizio pari a 36 mesi con possibilità, alla scadenza del contratto, di rinnovo per ulteriori 24 mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023; l'importo complessivo a base d'asta è stato stimato pari a Euro 1.200.000,00, IVA esclusa, e i costi

Mod. A - Originale

per la sicurezza pari a Euro 0,00, non ravvisando rischi interferenziali, mentre il valore stimato massimo dell'appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo, pari a Euro 2.000.000,00 IVA esclusa;

- con il DDR citato è stato nominato quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi dell'art. 101, c. 1, del Codice e delle linee guida Anac n. 3, il Direttore dell'U.O. Programmazione e gestione FESR;
- il bando di gara, inviato alla G.U.U.E. in data 13 settembre 2018, è stato pubblicato sulla G.U.U.E. S. 179 del 18 settembre 2018, sulla G.U.R.I. 5° serie speciale contratti pubblici n. 109 del 19 settembre 2018 nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul BURV, sul profilo del committente della Regione e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale, stabilendo come termine di presentazione delle offerte la data del 26 ottobre 2018, ore 13.00;
- in esito alla procedura aperta, con DDR n. 17 del 04 marzo 2019 il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria ha approvato, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice, la proposta di aggiudicazione della gara e aggiudicato il Servizio integrato di ideazione e di realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014-2020 al RTI costituendo tra Heads Srl (mandataria) con sede in Via Don Gino Martin 11, 35020 Codevigo (PD) – CF 04166630287 e Digical Consulting Srl (mandante) con sede in Via Caduti di Via Fani 158, 87100 Cosenza – P.IVA. 02801420783 per un importo pari a Euro 980.400,00, IVA esclusa, pari a complessivi Euro 1.196.088,00 (di cui imponibile Euro 980.400,00 e IVA al 22% Euro 215.688,00);
- con DDR n. 34 del 29 aprile 2019, il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria ha preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione in esito alla positiva verifica dei requisiti in capo al RTI aggiudicatario e proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa e all'accertamento della relativa entrata;
- in data 23 maggio 2019 è stato sottoscritto in modalità elettronica il contratto di appalto rep. numero 7675 tra il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria e il legale rappresentante del RTI per l'importo di Euro 980.400,00, IVA al 22% esclusa, attingendo ai finanziamenti del POR FESR 2014-2020, Asse 7 Assistenza Tecnica, con una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione e salva la facoltà dell'amministrazione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, comunque non oltre il 31 ottobre 2023, per un importo massimo non superiore a Euro 800.000,00;
- l'Avviso di aggiudicazione dell'appalto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 102 del 28 maggio 2019 nonché sulla GURI n. 62 del 29 maggio 2019, su due quotidiani a rilevanza nazionale e locale, sul portale del MIT, sul BURV e sulla sezione "bandi-avvisi e concorsi" del sito regionale;

PRESO ATTO CHE:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale valutata, con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020, come "pandemia" in ragione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- in considerazione della sopravvenuta normativa che, allo scopo di contrastare il diffondersi del virus, limita la possibilità di svolgimento di convegni ed eventi sociali in presenza, il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, con DDR n. 9 del 24 febbraio 2021, ha autorizzato la variante in corso d'opera al contratto di appalto per l'acquisizione del Servizio integrato di ideazione e di realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014-2020 - Asse 7 Assistenza Tecnica (CUP H11F18000190009 - CIG: 76217746DF) finalizzata ad adattare le attività di organizzazione di eventi e manifestazioni e di distribuzione di brochure e gadget a queste connesse alle misure di contenimento del rischio epidemiologico Covid-19 e approvato lo schema di

atto aggiuntivo da sottoscrivere con il RTI affidatario dando atto che tale variante non comporta variazioni al corrispettivo contrattuale originario;

- in data 25 febbraio 2021 è stato pubblicato il documento del Consiglio dell'Unione europea di aggiornamento della bozza di Regolamento (UE) relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione per la programmazione 2021-2027;
- la pubblicazione del predetto documento ha evidenziato la necessità di accelerare il processo di confronto partenariale nel territorio veneto ai fini dell'elaborazione del nuovo POR FESR 2021-2027 richiedendo la definizione di specifici incontri con gli stakeholders secondo le condizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa;
- la variante in corso d'opera approvata con DDR n. 9 del 24 febbraio 2021 non ha esplicitato effetti non essendo ancora stato sottoscritto l'atto aggiuntivo approvato con il medesimo DDR;

RITENUTO:

- di rivedere i contenuti della variante approvata con DDR n. 9 del 24 febbraio 2021 tenendo conto anche della sopravvenuta esigenza di programmazione di alcuni eventi "a distanza" legati alla ripresa del processo di confronto partenariale finalizzato alla definizione del nuovo Programma Operativo Regionale FESR 2021-2027;
- di approvare un nuovo schema di atto aggiuntivo da sottoscrivere con il RTI affidatario in sostituzione di quello approvato con il DDR sopra citato;

VISTI:

- la proposta di Piano di Comunicazione 2021-22, prot. n. 115395 del 11 marzo 2021, presentata dal RTI a sostituzione della precedente proposta prot. n. 62176 del 10 febbraio 2021, la quale prevede la riprogrammazione, rispetto a quanto previsto dal contratto, di alcune attività connesse ad eventi in presenza, anche in relazione agli eventi legati al Tavolo di consultazione partenariale 2021-2027, attraverso l'individuazione di soluzioni di svolgimento "a distanza", in linea con l'attuale emergenza sanitaria;
- la nuova relazione predisposta dal DEC in data 24/03/2021, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento con cui, alla luce della proposta del RTI, viene formulata una proposta di variante contrattuale ai sensi dell'articolo 106, c. 1, lett. c) del Codice, finalizzata ad introdurre nel contratto modalità esecutive tali da adattare le attività di organizzazione di eventi e manifestazioni, anche con riferimento agli eventi di consultazione partenariale 2021-2027, e le attività a queste connesse di distribuzione di brochure e gadget, alle misure di contenimento del rischio epidemiologico attraverso il ricorso a strumenti di telecomunicazione consentendo lo svolgimento a distanza ed evitando quindi la presenza fisica dei partecipanti;
- l'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del Codice;
- l'art. 16 del contratto d'appalto Rep. n. 7675 stipulato il 23 maggio 2019 in base al quale, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione può apportare modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106, c. 1 del Codice e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

DATO ATTO CHE:

- le modifiche illustrate nella relazione del DEC di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento non comportano variazioni in rapporto al corrispettivo contrattuale originario, risultano coerenti con i prezzi alla data di formulazione dell'offerta e rispettano la clausola del capitolato di gara in base alla quale il 70%

dell'importo offerto dal RTI aggiudicatario deve essere destinato all'acquisto di spazi pubblicitari sui media;

RITENUTO:

- la predetta proposta di Piano di Comunicazione 2021-22 (nota prot. n. 115395 del 11 marzo 2021) coerente con gli obiettivi della Strategia di Comunicazione e con i bisogni segnalati dall'amministrazione anche in relazione all'esigenza di organizzazione di eventi "a distanza" al fine della ripresa del processo di consultazione partenariale 2021-2027;
- che la sopravvenienza di disposizioni normative sul contenimento del rischio di diffusione del virus Covid-19, che impongono di evitare lo svolgimento di eventi in presenza e in generale di limitare i contatti sociali ai fini di tutela del superiore interesse alla salute pubblica, costituisce presupposto idoneo a giustificare il ricorso ad una variante in corso d'opera per circostanze imprevedute e imprevedibili ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c) del Codice;
- che le modifiche proposte non alterano la natura generale del contratto in quanto limitate a prevedere il reimpiego delle risorse non utilizzate per l'organizzazione del Comitato di Sorveglianza 2020 ed a consentire la riprogrammazione delle attività inerenti l'organizzazione di eventi, anche di confronto partenariale per la definizione del nuovo POR FESR 2021-2027, e la produzione e distribuzione dei gadget e delle brochure previsti dal contratto, attraverso l'individuazione di soluzioni tecnologiche alternative in linea con l'attuale emergenza sanitaria e in coerenza con gli obiettivi della Strategia di Comunicazione e con i bisogni segnalati dall'Amministrazione;
- di dare atto che la variante in parola non comporta variazioni al corrispettivo contrattuale originario;
- di approvare, in sostituzione dello schema approvato con DDR n. 9 del 24 febbraio 2021, lo schema di atto aggiuntivo di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento relativo al contratto di appalto per l'acquisizione del Servizio integrato di ideazione e di realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014-2020- Asse 7 Assistenza Tecnica. H11F18000190009 - CIG: 76217746DF, da sottoscrivere con il RTI affidatario dando atto che tutte le spese conseguenti sono in capo al RTI medesimo;
- di pubblicare un avviso relativo alla presente modifica contrattuale sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 106, c. 5 del Codice;
- di comunicare la presente variante all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 213 del Codice, tramite il SIMOG, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 106, c. 14 del Codice;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

VISTI

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- il DM MIT n. 49/2018;
- il contratto di appalto rep. n. 7675 sottoscritto in data 23.05.2019;

DECRETA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, a modifica dei contenuti della variante approvata con DDR n. 9 del 24 febbraio 2021, la variante in corso d'opera al contratto di appalto per l'acquisizione del Servizio integrato di ideazione e di realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014-2020 (CUP H11F18000190009 - CIG: 76217746DF), finalizzata ad adattare le attività di organizzazione di eventi e manifestazioni e di distribuzione di brochure e gadget a queste connesse alle misure di contenimento del rischio epidemiologico Covid-19 includendovi la previsione di eventi "a distanza" legati al Tavolo di consultazione partenariale 2021-2027, come descritta nella relazione del DEC di cui **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la variante di cui al punto 1) rientra nella fattispecie di cui all'art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia", comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di dare atto che la variante in parola non comporta variazioni al corrispettivo contrattuale originario;
5. di approvare, in sostituzione dello schema approvato con DDR n. 9 del 24 febbraio 2021, lo schema di atto aggiuntivo al contratto di appalto di servizi del 23 maggio 2019, rep. n. 7675, di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con il RTI, dando atto che tutte le spese conseguenti sono in capo al RTI medesimo;
6. di pubblicare un avviso relativo alla presente modifica contrattuale nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
7. di comunicare la presente variante all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 213 del Codice, tramite il SIMOG, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 106, c. 14 del Codice;
8. di dare atto che, per quanto non espressamente disciplinato dallo schema di atto aggiuntivo di cui al punto 5), trovano applicazione le disposizioni di cui al contratto d'appalto principale, Rep. n. 7675 del 23 maggio 2019;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione trasparente alla pagina "Bandi – avvisi – concorsi" del sito regionale e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 29 del Codice;
11. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto omettendo gli allegati.

- Pietro Cecchinato -



