



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 103 DEL 20/07/2022

OGGETTO: Proroga temporale sino al 31/12/2022 del contratto esecutivo n. 2080007580279004COE, Cig derivato ZC22F3CA1B, di cui al Decreto n. 163 in data 16/11/2020 di adesione all'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403), Lotto 1, CIG 55187486EA per l'acquisto di servizi di Cloud Enabling al fine di definire una soluzione che consenta l'implementazione di una piattaforma IaaS/PaaS/SaaS mediante il deploy delle componenti software licenziate, già in possesso dell'amministrazione, delle suites Vmware vRealize e Vmware NSX, per attuare la convergenza degli enti territoriali.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si dispone la proroga temporale sino al 31/12/2022 del contratto n. 2080007580279004COE, Cig derivato ZC22F3CA1B tra Regione del Veneto e la società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, codice fiscale/partita IVA 00488410010, mandataria del costituito raggruppamento costituito tra la stessa e le società mandanti Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A. Grandi n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA 12582280157, Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di ES Hague B.V., Amstelveen, Paesi Bassi, (nota anche come DXC Technology), Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 - 00144, codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 01114601006, che ha incorporato per fusione, con efficacia dal 1 aprile 2017, la mandante Postecom S.p.A. con atto notaio in Roma dr. Nicola Atlante repertorio n. 53665, raccolta 26873 e Postel S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Via Spinola 11, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000, sottoscritto in data 30/11/2020. Si dà atto che detta proroga non comporterà un incremento della spesa finanziata con Decreto n. 172 del 31 novembre 2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

Premesso che:

- Con Decreto n. 163 in data 16/11/2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, si è disposto di procedere all'appalto per l'acquisto di servizi di Cloud Enabling al fine di definire una soluzione che consenta l'implementazione di una piattaforma IaaS/PaaS/SaaS mediante il deploy delle componenti software licenziate, già in possesso dell'amministrazione, delle suites Vmware vRealize e Vmware NSX, per attuare la convergenza degli enti territoriali, mediante adesione al Contratto Quadro "per "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1403-Lotto 1", cig. 55187486EA, ai sensi dell'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'importo di Euro 39.802,41= iva esclusa e per una durata dalla sottoscrizione al 20/07/2021, con ciò approvando il Progetto dei Fabbisogni trasmesso dal Raggruppamento aggiudicatario tra le società Telecom Italia S.p.A., Enterprise Services Italia S.r.l., Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di ES Hague B.V., Amstelveen, Paesi Bassi, (nota anche come DXC Technology), Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. con socio unico, n. 2080007580279004PJF del 27/07/2020, agli atti al prot. n. 297947 in data 28/07/2020;
- il medesimo Decreto dava atto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 445/2000, che il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo, era il Responsabile del procedimento;
- il contratto esecutivo Cig derivato ZC22F3CA1B tra Regione del Veneto e la società la società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, codice fiscale/partita IVA 00488410010, mandataria del costituito raggruppamento di cui sopra, è stato sottoscritto in data 30/11/2020 sino al 20/07/2021;
- Con Decreto n. 172 del 31 novembre 2020 è stato assunto l'impegno di spesa, registrato al n. 1943/2021 sul capitolo 7200 per l'importo di Euro 48.558,94, iva inclusa;

- con Decreto n. 88 del 20/07/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale il termine finale del contratto esecutivo n. 2080007580279004COE è stato prorogato al 20/07/2022; detta proroga non comportava un incremento della spesa impegnata con Decreto n. 172 del 31 novembre 2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale.

Atteso che l'ulteriore proroga del contratto esecutivo Cig derivato ZC22F3CA1B sino al 31/12/2022 stipulata sulla base della modulistica predisposta da Consip risulta opportuna in quanto le attività necessarie per l'implementazione della piattaforma IaaS mediante il deploy delle componenti software della suite Vmware, vRealize e Vmware NSX licenziate, già in possesso dell'amministrazione, secondo le best practices Vmware in ambiente di produzione non sono ancora state concluse.

Il motivo di ciò è da ricondurre principalmente a tre fattori:

1. L'approvvigionamento Hardware ha richiesto più tempo di quanto inizialmente ipotizzato in quanto il suo dimensionamento iniziale è stato ritenuto insufficiente;
2. Le licenze software già in possesso dell'amministrazione sono state, come conseguenza del punto precedente, risultate insufficienti e, per il nuovo approvvigionamento, si è dovuti attendere e ricorrere ad un acquisto congiunto con Azienda Zero e le altre Aziende Sanitarie per contenere i costi e minimizzare gli sforzi amministrativi;
3. Le licenze software già a disposizione dell'Amministrazione non risultavano compatibili con le nuove in fase di acquisto (vedi punto precedente), in quanto non più distribuite dal vendor, pertanto si è resa necessaria una conversione delle stesse verso un modello a subscription che ha obbligato una parziale riprogettazione della soluzione IaaS allungando ulteriormente i tempi di conclusione del progetto.

Le attività dovranno continuare ed essere concluse entro i termini della proroga in quanto sono volte a creare un'infrastruttura riutilizzabile e facilmente espandibile nel caso in cui il Regione del Veneto decida di scalare verso verticalmente o raggiungere certificazioni specifiche (Come ad esempio la certifica Agid CSP IaaS).

Considerato che l'art. 49, secondo comma, del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, ha disposto la proroga temporale di tutti i lotti dell'accordo quadro Cloud ID 1403 in corso alla data del 28/02/2022, sino al 31/12/2022. Conseguentemente, i Contratti Esecutivi stipulati in adesione a tali accordi quadro potranno essere estesi sino a tale data;

- tale Contratto Quadro prevede, in presenza di una esigenza di proroga del contratto esecutivo, che il cliente debba fare una PEC al fornitore chiedendo l'estensione temporale del contratto e il numero di mesi; viene poi sottoscritto tra le parti un template di proroga predisposto da Consip;

Ritenuto, quindi, necessario, in vista della prossima scadenza contrattuale, al fine di garantire la conclusione delle attività, alla luce delle considerazioni sopra esposte, disporre la proroga del termine finale del contratto esecutivo n. 2080007580279004COE, Cig derivato ZC22F3CA1B, sino al giorno 31/12/2022, scadenza della Convenzione Quadro, alle medesime condizioni tecniche ed economiche del contratto originario.

Dato atto che:

- con nota in data 28/06/2022, prot. n. 0288090 l'Amministrazione chiedeva alla società aggiudicataria la disponibilità ad una proroga del contratto sino al 31/12/2022, alle condizioni contrattuali in corso; la società manifestava la propria disponibilità con mail in data 13/07/2022;
- non ci siano altri strumenti Consip, tra quelli previsti dalla Legge di Stabilità 2016, idonei e disponibili alla data odierna;
- i servizi oggetto del presente atto corrispondono pienamente al perimetro dei servizi del Contratto Quadro in premessa;
- in data odierna è stato trasmesso al fornitore l'atto di proroga del contratto n. 2080007580279004COE, Cig derivato ZC22F3CA1B firmato dall'Amministrazione;
- detta proroga non comporterà un incremento della spesa contrattuale di cui al Decreto n. 172 del 31 novembre 2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale; rimarranno pertanto invariate le condizioni tecniche ed economiche del contratto originario;

Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”.

Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione “Amministrazione trasparente”, nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

- Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- Visto l'art. 49, secondo comma, del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022;
- Visto l'art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177;
- Visto il Dpcm 23 giugno 2010;
- Visto l'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972;
- Vista la Legge n. 241 del 1990;
- Visto l'art. 2 co. 2 lett. g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- Visto il D.Lgs n. 50/2016;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e il successivo D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo;
- Vista la L.R. n. 36 del 20/12/2021 “Bilancio di previsione 2022-2024” e successive variazioni;
- Vista la D.G.R. n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni;
- Visto il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2022–2024 e successive variazioni;
- Vista la D.G.R. n. 42/2022 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022 – 2024;
- Vista la DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i “Nuovi indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto”;
- Visto l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di “Amministrazione Trasparente”;
- Visti il Decreto n. 163 in data 16/11/2020, il Decreto n. 172 del 31 novembre 2020 e il Decreto n. 88 del 20/07/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale:

DECRETA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che l'Accordo Quadro Lotto 1, CIG 55187486EA, stipulato il 20 luglio 2016, tra Consip S.p.a. e la società Telecom Italia S.p.A., mandataria del costituito raggruppamento tra la stessa e le società Enterprise Services Italia S.r.l., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A., per una durata di 36 mesi, prorogata di ulteriori 24 mesi, con scadenza al 20 luglio 2022, è stato prorogato sino al 31/12/2022 dall'art. 49, secondo comma, del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022;
3. di prorogare sino al 31/12/2022 il termine finale del contratto esecutivo n. 2080007580279004COE, Cig derivato ZC22F3CA1B stipulato in data 30/11/2020 tra Regione del Veneto e la società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, codicefiscale/partita IVA 00488410010, mandataria del costituito raggruppamento costituito tra la stessa e le società mandanti Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A. Grandi n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA 12582280157, Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di ES Hague B.V., Amstelveen, Paesi Bassi, (nota anche come DXC Technology), Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 – 00144, codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 01114601006, che ha incorporato per fusione, con efficacia dal 1 aprile 2017, la mandante Postecom S.p.A. con atto notaio in Roma dr. Nicola Atlante repertorio n. 53665, raccolta 26873 e Postel S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Via Spinola 11, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000, per l'importo di Euro 39.802,41= iva esclusa;
4. di dare atto che in data odierna è stato trasmesso al fornitore l'atto di proroga del contratto esecutivo n. 2080007580279004COE, Cig derivato ZC22F3CA1B firmato dall'Amministrazione;

5. di dare atto che detta proroga non comporterà un incremento della spesa finanziata con Decreto n. 172 del 31 novembre 2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale; rimarranno pertanto invariate le condizioni tecniche ed economiche del contratto originario;
6. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 350EDA;
7. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Firmato digitalmente
Il Direttore
Dott. Idelfo Borgo

Posizione organizzativa
Convergenza e Modelli Architettonici per i sistemi ICT
Ing. Matteo Scarpa

Posizione Organizzativa
Contabilità e budgeting
Rag. Carlo Brunello

Posizione Organizzativa
Attività legali e amministrative in ambito ICT
Dott.ssa Sabrina Marchiori