



# REGIONE DEL VENETO

540/89000400 giunta regionale  
DECRETO N. .... DEL 14 OTT. 2024

Oggetto: Servizio di realizzazione e diffusione di due video-focus tecnico-descrittivi sull'opera Superstrada Pedemontana Veneta alla società CRM S.r.l. Proroga del termine del contratto di appalto CUP: H51B03000050009 – CIG B264135DD2 – CPV 92111000-2.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si procede a concedere una proroga dei termini contrattuali del "Servizio di realizzazione e diffusione di due video-focus tecnico-descrittivi sull'opera Superstrada Pedemontana Veneta" ai sensi dell'art. 121, commi 8 e 11, del D. Lgs. 36/2023, a seguito di richiesta motivata presentata dall'operatore economico incaricato con decreto n. 406 del 17.07.2024.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

### PREMESSO che:

- la Superstrada Pedemontana Veneta è inserita tra le "Infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali concorre l'interesse regionale" nell'Intesa Generale Quadro sottoscritta in data 24 ottobre 2003 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto;
- l'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, a seguito della nuova articolazione delle strutture regionali conseguenti alla XI legislatura, è subentrata a tutti gli effetti alle attività concernenti la costruzione, realizzazione e messa in esercizio di Pedemontana Veneta, come disposto da ultimo dalla Giunta regionale con DGR n. 571 del 4 maggio 2021, attività queste in precedenza attribuite alla Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta;
- il 29 dicembre 2023 è stata messa in esercizio la tratta compresa tra i caselli di Montecchio Maggiore Sud e di Malo, rendendo pertanto percorribile e pienamente utilizzabile la tratta di Pedemontana compresa tra il casello di Montecchio Maggiore Sud e l'interconnessione con l'A27;
- il 4 maggio 2024 è stata aperta al transito dei veicoli l'interconnessione con la A4 Venezia-Milano completando la messa in esercizio dell'intera infrastruttura;

CONSIDERATO che l'infrastruttura ha perciò lo scopo ambizioso di riordinare e riorganizzare l'intero sistema viario del territorio attraversato per migliorare i livelli complessivi di qualità e di sicurezza della mobilità, al fine di evidenziarne le caratteristiche, in termini di avanguardia tecnologica, di contesto alternativo e accattivante, nonché i vantaggi pratici derivanti dal suo utilizzo quali i minori tempi di percorrenza e la sicurezza, si ritiene opportuno mettere a disposizione dei cittadini materiale - video di tipo tecnico-descrittivo e disponibile on line che ne evidenzia tali aspetti, al fine di suggerire il consapevole utilizzo dell'infrastruttura in alternativa ai percorsi "ordinari";

VISTO il Decreto di affidamento n. 406 del 17.07.2024 con cui la Direzione Infrastrutture e trasporti ha affidato il "Servizio di realizzazione e diffusione di due video-focus tecnico-descrittivi sull'opera Superstrada Pedemontana Veneta" all'operatore economico CRM S.r.l., P.IVA 11921100159, con sede legale in Via Melzo, 9 - 20129 Milano a seguito dell'avvio della trattativa diretta in Mepa n. 4491925 del 09.07.2024;

### DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 il RUP è il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, Ing. Marco d'Elia, e che lo stesso RUP è anche direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D.lgs. n. 36/2023;
- i documenti di gara e contrattuali prevedono che il contratto si concluda entro il 15.10.2024;

VISTA la PEC pervenuta al protocollo regionale n. 524015 del 11.10.2024 con cui la società CRM S.r.l. ha chiesto una ripianificazione delle tempistiche fino al 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO che lo slittamento temporale così come richiesto e motivato nella citata nota non è dipendente né dalla Stazione Appaltante né dagli uffici amministrativi della Regione del Veneto;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013 *ss.mm.ii.*”;
- il D.lgs. n. 36/2023 “*Codice dei contratti pubblici*” e *ss.mm.ii.*;
- la Legge regionale n. 25/1998;
- la Legge regionale n. 39/2001 e *ss.mm.ii.*;
- la L.R. 31 dicembre 2012 n. 54 e *ss.mm.ii.*;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

#### DECRETA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare al 31.12.2024 il termine contrattuale per l'ultimazione delle prestazioni oggetto del “*Servizio di realizzazione e diffusione di due video-focus tecnico-descrittivi sull'opera Superstrada Pedemontana Veneta*” affidato alla società CRM S.r.l., P.IVA 11921100159, con Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. 406 del 17/07/2024;
3. di confermare, per quanto non considerato in questo provvedimento, le condizioni di esecuzione del contratto così come esplicitate nei documenti di gara e contrattuali;
4. di dare atto che si provvederà a comunicare alla società CRM S.r.l., P.IVA 11921100159, affidataria del servizio in argomento (CIG B264135DD2), l'avvenuta modifica della scadenza contrattuale;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul sito [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it) - Sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso avanti al giudice competente;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore  
F.to Ing. Marco d'Elia

540 / 39000400