

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Unità Organizzativa Genio Civile Venezia

Legge 9/gen/1975 n. 1 - Opere di Pronto Intervento con procedura di somma urgenza.

SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE SCARPATE, IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA, DEL CANALE TAGLIO, NEI COMUNI DI MIRA E MIRANO
CUP: H46F25000150002

AFFIDAMENTO E CONSEGNA DEI LAVORI CON CONCORDAMENTO PREZZI UNITARI

PREMESSO:

- ◇ che con verbale in data 22-08-2025 è stato riconosciuto il carattere di somma urgenza dei lavori in oggetto ai sensi dell'articolo 140 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- ◇ che in prima fase, è stato deciso di utilizzare le risorse residue disponibili nel contratto di Accordo Quadro (cod.VE-I0344.0 CIG padre B429FC5F66) affidato alla ditta Zago s.r.l., con sede in Ceggia (VE), con decreto del Direttore U.O. Genio Civile di Venezia n. 19 del 24-01-2025 ed è pertanto stato sottoscritto l'Ordine di Servizio n. 2/2025 del 25-08-2025 per l'importo netto di € 99.506,73;
- ◇ che la ditta Zago s.r.l. eseguirà i lavori sull'argine destro del corso d'acqua;
- ◇ che si rende necessario, al fine della messa in sicurezza degli argini del Canale Taglio, in quanto interessate strade comunali e provinciale, completare l'intervento di ripristino delle scarpate a fiume, con particolare riguardo all'argine sinistro sulla cui sommità è posta la S.P. n. 27;
- ◇ che l'esecuzione dei lavori specificati è stata affidata alla Ditta LOCAPAL S.R.L., la quale ha dichiarato di essere immediatamente disponibile per l'intervento e di essere in possesso dell'attrezzatura necessaria;

Tutto ciò premesso, il giorno 27-08-2025 in Mira (VE), allo scopo di attuare senza ulteriori indugi l'intervento stabilito, tra la Sig.ra Rita Bazzo in rappresentanza della ditta LOCAPAL S.R.L., con sede in località Lughetto, via Marghera n.7 – 30010 – CAMPAGNA LUPIA (VE), CF e P.VA 01594520270, e il Geom. Marco Mossini, funzionario dell'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia, sono concordati i Prezzi Unitari di cui all'allegato elenco.

Si stabilisce inoltre che, per le forniture e prestazioni non previste nel presente Affidamento, i prezzi saranno successivamente concordati a norma dell'Articolo 140 comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, salvo per le minutaglie, se occorrenti, che saranno conteggiate ai prezzi di mercato validi al momento dell'impiego e accettati dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire immediatamente i lavori, fornendo la manodopera e i mezzi necessari, rimanendo inteso che l'intervento deve essere contenuto nel limite di spesa di € 248.000,00, IVA ed oneri compresi. Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e indica gli estremi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, e più precisamente:

delegata ad operare la Sig.ra Rita Bazzo nata a S. Lucia di Piave (TV) il 16-12-1946 C.F. BZZRTI46T56I221V in qualità di Legale rappresentante.

L'eventuale prosecuzione dei lavori oltre il suddetto limite potrà avvenire solo successivamente a preciso ordine scritto della Direzione Lavori, nel quale sia citata la superiore approvazione intervenuta.

Il pagamento dei lavori di cui al presente Verbale sarà effettuato in base alle risultanze degli atti di contabilità approvati dagli organi competenti.

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori verrà redatto non oltre tre mesi dalla data di ultimazione degli stessi.

I lavori da eseguirsi verranno attuati e sviluppati secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, ferma restando a carico dell'Impresa assuntrice ogni responsabilità per quanto attiene alla buona esecuzione delle opere secondo le buone regole del costruire.

Si precisa che l'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzione infortuni sul lavoro per gli operai, obbligandosi ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorveglianza e alla direzione dei lavori.

I lavori si intendono consegnati in data odierna sotto le riserve di legge e inizieranno immediatamente dopo i tempi tecnici strettamente necessari per l'approntamento dei mezzi d'opera e dei materiali occorrenti, restando inteso che dalla data odierna decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito con il presente atto in giorni 45 decorrenti dal giorno 27-08-2025 e perciò terminanti il giorno 10-10-2025.

In caso di ritardata ultimazione sarà applicata la penale di € 100,00. per ogni giorno di ritardo.


L'APPALTATORE
Via Adegnola
30010 LONERIGIO PAVANALUPA (VE)
C.F./P.IVA 01594520270

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ing. Gabriele Micaroni

