



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 12 DEL 20-01-2026

OGGETTO: L.R. 22-12-2023 n. 32 "Bilancio di Previsione 2024-2026" - DGR n. 461 del 02-05-2024  
Opere di difesa dei litorali marittimi  
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA IDRAULICA COSTIERA NELL'AMBITO MARITTIMO DI COMPETENZA DEL GENIO CIVILE DI VENEZIA - 1° Stralcio – codice GLP VE-M0097/A - CUP H28H24000000002 – Importo complessivo euro 500.000,00  
Importo maggiori lavori euro 24.445,15 (Iva compresa)  
**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO**

**NOTE PER LA TRASPARENZA:**

Il presente provvedimento approva in linea tecnica e economica la perizia di variante relativa al progetto in argomento redatta in data 29-08-2025 riguardante il concordamento di n. 2 Nuovi Prezzi e approva la rimodulazione del Quadro Economico.

IL DIRETTORE  
della U.O. Genio Civile Venezia

**PREMESSO** che:

- la L.R. 22-12-2023 n. 32 “Bilancio di previsione 2024-2026” autorizza la Giunta Regionale a realizzare interventi finalizzati a prevenire e mitigare il rischio connesso con fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, nonché a mettere in sicurezza delle situazioni a rischio o per far fronte ad eventi calamitosi che in ragione della loro intensità ed estensione comportino l’intervento della Regione;
- la Delibera del Consiglio Regionale n. 22 del 26-03-2024 che approva il Programma Triennale 2024-2026 dei Lavori Pubblici di competenza regionale e l’elenco annuale 2024;
- in tale Programma è compreso il progetto “LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA IDRAULICA COSTIERA NELL'AMBITO MARITTIMO DI COMPETENZA DEL GENIO CIVILE DI VENEZIA - 1° Stralcio” per l’importo complessivo di euro 500.000,00;
- con Decreto n. 299 in data 08-10-2024 è stato approvato il progetto in argomento denominato “LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA IDRAULICA COSTIERA NELL'AMBITO MARITTIMO DI COMPETENZA DEL GENIO CIVILE DI VENEZIA - 1° Stralcio” nell’importo complessivo di euro 500.000,00 a totale carico del bilancio regionale ai sensi della L.R. 22-12-2023 n. 32 "Bilancio di Previsione 2024-2026" - DGR n. 461 del 02-05-2024;
- con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della costa, SOS lavori e servizi tecnici n. 461 del 16-12-2024 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in argomento alla Ditta ADRIACOS S.p.A. Società Benefit con sede in Giovanni Agnelli, n. 2, Latisana (UD), P.Iva 01997520307 per l’importo contrattuale di euro 372.644,624 (comprensivo di euro 8.000,00 per oneri di sicurezza);
- con Decreto n. 83 del 01-04-2025 sono state impegnate le somme relative all’aggiudicazione dei lavori, dei servizi di ingegneria e architettura e della quota per il compenso incentivante ex art. 45 del D.Lgs. 36/23, mentre non è stata impegnata la somma relativa all’art. 5 co. 2 All. I.7. - D.Lgs. 36/2023 e contestualmente il Quadro Economico dell’intervento è stato rimodulato nel seguente modo:

**TABELLA A**

A - LAVORI		
A.1 - Lavori	€	364.644,62

A.2 - Oneri sicurezza	€	8.000,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>372.644,62</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1 - I.V.A. 22% su lavori	€	81.981,82
B.2 - Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (1,6% sul base d'asta)	€	6.005,20
B.3 - Coordinatore per la sicurezza	€	7.993,44
B.4 - art. 5 co. 2 All. I.7. - D.Lgs. 36/2023 - 6,39 % importo lavori	€	31.374,92
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>127.355,38</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>500.000,00</b>

- con Contratto in data 01-04-2025 n. 1785 di rep. i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa ADRIACOS S.p.A. Società Benefit nell'importo netto di euro 372.644,62;
- con Contratto in data 01-04-2025 n. 1786 di rep. l'Incarico Professionale di Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione è stato affidato all'Ing. Andrea De Götzen nell'importo netto di euro 6.552,00;
- con Verbale del 05-05-2025 i lavori sono stati consegnati alla Ditta Appaltatrice, successivamente sospesi con Verbale 15-05-2025 per l'Inizio della Stagione Balneare 2025 ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Capitolato Speciale d'Appalto e ripresi in data 29-10-2025 come da relativo Verbale;

RILEVATO che nel corso di esecuzione del progetto sono emerse delle difficoltà non prevedibili e dovute a eventi intervenuti successivamente alla fase progettuale per cui ed è stato necessario addivenire al concordamento di n.2 Nuovi Prezzi (da NP01 a NP02) a valere sulle disponibilità economiche derivanti dalle economie di gara e dalla voce B.4. - art. 5 co. 2 All. I.7. - D.Lgs. 36/2023;

VISTA la PERIZIA DI VARIANTE CON VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1 relativa ai lavori in argomento, redatta in data 29-08-2025 nell'importo complessivo di euro 500.000,00, con il seguente Quadro Economico:

#### TABELLA B

<b>A - LAVORI</b>		
A.1 - Lavori	€	384.681,63
A.2 - Oneri sicurezza	€	8.000,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>392.681,63</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1 - I.V.A. 22% su lavori	€	86.389,96
B.2 - Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (1,6% sul base d'asta)	€	6.005,20
B.3 - Coordinatore per la sicurezza	€	7.993,44
B.4 - art. 5 co. 2 All. I.7. - D.Lgs. 36/2023	€	6.929,77
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>107.318,37</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>500.000,00</b>

VISTO lo Schema di Verbale Nuovi Prezzi e lo schema di atto di sottomissione sottoscritti dall'impresa appaltatrice ADRIACOS S.p.A. Società Benefit per un importo aggiuntivo netto di euro 20.037,01 pari a complessivi euro 24.445,15 (IVA compresa);

DATO ATTO che l'importo aggiuntivo costituisce il 5,38% dell'importo contrattuale inferiore al limite del 15% previsto dall'art. 120 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 36/23;

VISTO il parere favorevole, espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Venezia con voto n. 112 in data 05-09-2025;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003 n. 27;

VISTO il Decreto Legislativo 21 aprile 1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

## DECRETA

1. di dare atto che quanto riportato nelle premesse costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la PERIZIA DI VARIANTE CON VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1, relativa all'intervento denominato "*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA IDRAULICA COSTIERA NELL'AMBITO MARITTIMO DI COMPETENZA DEL GENIO CIVILE DI VENEZIA - 1° Stralcio*", nell'importo complessivo di euro 500.000,00, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
3. di affidare i lavori oggetto della Perizia in argomento all'impresa ADRIACOS S.p.A. Società Benefit a mezzo di stipula di successivo Atto di sottomissione per un importo aggiuntivo netto di euro 20.037,01 pari a complessivi euro 24.445,15 (IVA compresa);
4. di approvare il Quadro Economico dell'intervento in argomento come rimodulato nelle premesse alla Tabella B;
5. di confermare quant'altro autorizzato con decreto n. 299 in data 08-10-2024;
6. di confermare quant'altro disposto con il precedente Contratto in data 01-04-2025 n. 1785 di rep.;
7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

F.to Ing. Gabriele Micaroni

E.Q. Opere Marittime – coordinamento progetti e lavori  
Dr. For. Adriano Mar  
*Susanna Brunato*