REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 20357 DEL 22/10/2026

STRUTTURA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSI MONUMENTALI, PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEDI

OGGETTO

Appalto dei lavori di risanamento dei serramenti dell'Ala storica presso la sede regionale del Palazzo della Regione in Cannaregio Fondamenta S. Lucia 23, Venezia - CUP: H77H21004300002 - CUI: L80007580279202500011 - CIG B86288829E. Importo del Quadro economico dell'opera di Euro 1.200.000,00.

Affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, comma 2, e 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., della fornitura e posa in opera di tende modello alla "veneziana" da installare sui suddetti serramenti e impegno di spesa di Euro 71.553,00 (IVA 22% inclusa) a favore dell'impresa individuale "Gasparin Vinicio Srl.", P. IVA: 05584670284 – CIG: BD4CE69341 sui bilanci di esercizio 2026; a valere sulla prenotazione n.754/2026.

Differimento all'Esercizio 2027 della quota residua delle prenotazioni di spesa n.754/2026 di Euro 217.919,27 assunta sul capitolo U/100630, imputata all'Esercizio 2026, con movimento del Fondo Pluriennale Vincolato.

Rideterminazione del quadro complessivo dell'opera e presa d'atto della variazione del cronoprogramma dei lavori e modifica delle relative scritture contabili. L.r. n. 39/2001 e ss.mm.ii.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento si approva l'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, comma 2, e 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. della fornitura e posa in opera di "tende alla veneziana" da installare sui serramenti dell'Ala storica presso la sede regionale del Palazzo della Regione, sito in Cannaregio Fondamenta S. Lucia 23, Venezia - CUP: H77H21004300002 - CUI: L80007580279202500011 e si impegna la spesa di Euro 71.553,00 (IVA 22% inclusa) a favore dell'impresa individuale "Gasparin Vinicio Srl.", P. IVA: 05584670284 – CIG: BD4CE69341 sui Bilanci di esercizio 2026, a valere sulla prenotazione n.754/2026. Contestualmente si ridetermina il quadro economico complessivo dell'opera e si dispone il differimento all'esercizio finanziario 2027 della quota residua della prenotazione di spesa n. n.754/2026 di Euro 217.919,27, assunta sul capitolo U/100630, imputata all'Esercizio 2026, a seguito della modifica del cronoprogramma dei lavori di risanamento dei serramenti dell'Ala storica presso la sede regionale del Palazzo della Regione in Cannaregio Fondamenta S. Lucia 23, Venezia - CUP: H77H21004300002 - CUI: L80007580279202500011 - CIG B86288829E, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- nella Programmazione dei lavori Pubblici della Regione del Veneto, approvata con D.G.R. 1368 del 12/10/2021 e D.C.R. n. 94 del 14.09.2021 è stato previsto l'intervento relativo ai lavori di risanamento dei serramenti dell'Ala storica presso la sede regionale del Palazzo della Regione, sita in Cannaregio Fondamenta S. Lucia 23, Venezia - CUP: H77H21004300002 - CUI: L80007580279202500011, il quale è stato poi riproposto nella Programmazione triennale 2025-2027 ed Elenco annuale 2025, approvata con D.G.R. n. 115 del 10 febbraio 2025;

- con Decreto del Direttore della Direzione Gestione del Patrimonio n. 119 del 23/12/2021 sono stati affidati allo Studio Associato AQUATTRO di Arch. Rizzi Giorgio e Arch. Traverso Franco, P.IVA 02945330278 i servizi tecnici di Progettazione definitiva-esecutiva e di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, dell'intervento di cui trattasi ed è stato approvato il Quadro economico dell'opera con prenotazione dell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00;
- con Decreto del Direttore ad interim della U.O. Complessi monumentali, Progetti di valorizzazione e manutenzione delle Sedi n. 12 del 14/03/2025 è stata approvata la variazione in aumento del Quadro Economico dell'opera, a seguito della revisione del Progetto, resasi necessaria a seguito delle modifiche legislative intervenute al D.Lgs n. 36/2023 e dell'aggiornamento del Prezzario Regionale di riferimento, portando la spesa complessiva dell'opera da Euro 1.000.000,00 ad Euro 1.200.000,00;
- con Decreto del Direttore ad interim della U.O. Complessi Monumentali, Progetti di valorizzazione e manutenzione delle Sedi n. 48 del 27 giugno 2025, è stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori;
- con Decreto del Direttore della Direzione Gestione del Patrimonio n. 57 del 10 settembre 2025 è stata indetta la procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, per l'importo a base d'asta di Euro 741.728,56 (comprensivo di Euro 24.173,79 per oneri di sicurezza specifici e importo della manodopera pari Euro 102.833,15);
- con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa - SOS Lavori e Servizi Tecnici n. 384 del 26/11/2025 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori favore dell'operatore economico "Carretta Serramenti S.r.l.", P.IVA:02331030243, per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 620.727,30 (comprensivo di € 24.173,79 per oneri di sicurezza) al netto di IVA;
- con Decreto Direttore della U.O. Complessi Monumentali, Progetti di valorizzazione e manutenzione delle Sedi n.13870 del 22/12/2025 è stata impegnata la spesa di Euro 757.287,31 (IVA 22% inclusa) a favore di "Carretta Serramenti S.r.l.", P.IVA:02331030243 e contestualmente si sono assunti gli impegni di spesa per complessivi Euro 14.834,57 per gli incentivi ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- con Decreto Direttore della U.O. Complessi Monumentali, Progetti di valorizzazione e manutenzione delle Sedi n.11179 del 18/02/2026 sono stati affidati i servizi tecnici di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase esecuzione, comprensivi della predisposizione della pratica per il Conto Termico 3.0 a favore dello Studio Professionale Aquattro, P.IVA 02945330278 - CIG: BA46AD55B8, è stata impegnata la relativa spesa di Euro 84.731,64 CNPAIA 4% e IVA 22% inclusi ed è stato rideterminato Quadro Economico complessivo dell'opera;
- con Decreto del Direttore della U.O. Complessi Monumentali, Progetti di valorizzazione e manutenzione delle Sedi n.17261 del 13/08/2026 è stato impegnato l'importo di Euro 814,82 per l'Irap a carico dell'Ente, si sono disposte le scritture contabili in ottemperanza al principio contabile 5.2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs.n.118/2011 per gli incentivi previsti dall'articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, ed è stato rideterminato il Quadro economico dell'opera come di seguito indicato:

	QUADRO ECONOMICO **LAVORI DI RISANAMENTO DEI SERRAMENTI ESTERNI DELL'ALA STORICA DELLA SEDE REGIONALE DEL "PALAZZO DELLA REGIONE", IN CANNAREGIO, FONDAMENTA S. LUCIA 23 – VENEZIA** **CUI: L80007580279202500011 - CUP: H77H21004300002**	
A	**A) LAVORI (CIG: B86288829E)**	**IMPORTO** **Euro**
A.1	Lavori	596.553,51
A.4	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	24.173,79
	sommano A)	**620.727,30**
B	**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	

B.1	Spese per lavori esclusi dall'appalto IVA compresa	190.752,93
B.2	Spese tecniche di Progettazione Definitiva-Esecutiva e CSP - CIG ZF133E1915	41.660,93
B.2a	oneri (4%) ed IVA (22%) su Spese di Progettazione e CSP - CIG ZF133E1915	11.198,46
B.3	Spese tecniche per DL + CSE + Conto Termico 3.0 CIG:BA46AD55B8	66.780,92
B.3a	Oneri (4%) e IVA (22%) su Spese per DL + CSE + Conto Termico 3.0 CIG:BA46AD55B8	17.950,72
B.4	IVA 22% su lavori	136.560,01
B.5	Incentivi (art. 45 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.)	14.834,57
B.6	Irap a carico dell'Ente D.M.del 16.03.2026	814,82
B.7	Contributo ANAC (Delibera 21.12.2016 n.1377)	375,00
B.8	Imprevisti IVA compresa	61.257,91
B.9	Accantonamento per adeguamento prezzi IVA compresa	37.086,43
	Sommano B)	**579.272,70**
	TOTALE GENERALE A) + B)	**1.200.000,00**

VERIFICATO che il Quadro economico degli interventi risulta coperto dalle seguenti scritture contabili:

Capitolo	n. riferimento scrittura	Importo Euro	DDR	Beneficiario	Oggetto
100630	I 10942/2021	21.032,85	n.119/2021	Studio Associato AQUATTRO	Servizio di progettazione
100630	I 3483/2024	22.944,94	n.119/2021	Studio Associato AQUATTRO	Servizio di progettazione
100630	I.531-001/2025	8.881,60	n.12/2025	Studio Associato AQUATTRO	Adeguamento prezzi compenso professionale
100630	I 754-002/2026	84.731,64	n.11179/2026	Studio Associato AQUATTRO	Servizio tecnico DL e CSE
100630	I 531-002/2025	2.966,91	n.13870/2025	Regione Veneto	Incentivi funzioni tecniche
100630	I 531-003/2025	11.867,66	n.13870/2025	Regione Veneto	Incentivi funzioni tecniche
100630	I 1053-003/2026	814,82	n.17261/2026	Regione Veneto	Irap su Incentivi funzioni tecniche
100630	I 531-004/2025	476.283,83	n.13870/2025	Carretta Serramenti srl	Lavori
100630	I 754-001/2026	81.003,48	n.13870/2025	Carretta Serramenti srl	Lavori
100630	I 1053-001/2026	200.000,00	n.13870/2025	Carretta Serramenti srl	Lavori
100630	P 754/2026	289.472,27	n.62/2024	Beneficiari Diversi	Copertura del QE
	TOTALE	**1.200.000,00**			

CONSIDERATO che, in occasione dell'intervento di risanamento dei serramenti dell'Ala storica del Palazzo della Regione, si rende necessario provvedere anche al lavoro supplementare di fornitura e posa in opera di n. 612 "tende alla veneziana" da installare sui nuovi serramenti, quali elementi complementari e funzionali all'isolamento termico svolto dagli infissi ed alla riduzione dell'irraggiamento, per un importo stimato a base di affidamento pari ad Euro 58.650,00 al netto di IVA, alle condizioni di cui al Disciplinare di procedura e Capitolato prestazionale, agli atti d'ufficio;

RITENUTO di procedere con l'affidamento diretto del suddetto lavoro supplementare, attingendo le relative risorse dal Quadro Economico dell'opera, prevedendo quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del minor prezzo, secondo quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., con invito rivolto a "Gasparin Vinicio S.r.l.", P. IVA: 05584670284, selezionato dall'Elenco degli operatori economici della Regione del Veneto ed in possesso dei requisiti necessari, previa valutazione del curriculum professionale, acquisito agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. n. 671 del 18/06/2024 recante "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure semplificate di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto la soglia di rilevanza europea per le esigenze della Regione del Veneto artt. 45 – 55 e allegati II.1 e II. 2 al D.lgs. n. 36/2023", Allegato A), Parte II^ 1.A, lett. c., come modificata dalla D.G.R. n. 15 del 20 gennaio 2026 recante "Modifiche alla DGR 671 del 18 giugno 2024", relativamente all'affidamento di cui al presente provvedimento, non sussiste un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 49, comma 4, del D.Lgs n. 36/2023 e l'art. 4 dell'Allegato A) alla sopra citata D.G.R. n. 671 del 18/06/2024 come modificata dalla D.G.R. n. 15 del 20 gennaio 2026, sulla necessità di rispettare il principio di rotazione degli affidamenti;

RICHIAMATO l'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023 che prevede che "Le *stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici…..*" e ritenuto di avvalersi della piattaforma telematica APPTEL acronimo di "Appalti Telematici" della Regione del Veneto, conforme agli articoli 40 e 44 del sopra citato Codice, alle prescrizioni del D.P.C.M. n. 148/2021 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005;

VISTA l'offerta economica pervenuta a mezzo piattaforma telematica APPTEL (gara n. G04104) dal suddetto operatore economico, il quale ha offerto l'importo di Euro 58.650,00, al netto di IVA, di cui Euro 57.000,00 per lavori (comprensivo di Euro 4.768,00 per costo stimato della manodopera scorporata) ed Euro 1.650,00 per oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso e quindi complessivamente Euro 71.553,00 comprensivi di IVA al 22%;

DATO ATTO che sono state effettuate con esito regolare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, previsti dagli artt. 11 e 94, 95, 97 e 98 del Codice, nonché dal Disciplinare di gara, in capo al suddetto operatore economico;

VISTO l'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare, il paragrafo 5.3.14, il quale prevede che: "*Nei casi in cui l'avvio del procedimento di spesa comporta direttamente il perfezionamento dell'obbligazione giuridica, ad esempio nei casi di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera a), del d.lgs. 36/2023, gli stanziamenti di spesa sono immediatamente impegnati sulla base della decisione di contrarre, o atto equivalente di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e, per gli enti locali, di cui all'art. 192 del TUEL*";

VISTO il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3177 del 30 gennaio 2025 secondo il quale, nel caso di affidamento diretto, l'obbligazione giuridica si perfeziona con l'atto di affidamento stesso, per cui la sottoscrizione del contratto non incide sull'efficacia dell'impegno di spesa, che si è già perfezionata con l'adozione del presente decreto di affidamento;

RITENUTO di procedere con l'assunzione dell'impegno di spesa per complessivi Euro 71.553,00 (di cui Euro 58.650,00 imponibile ed Euro 12.903,00 per IVA al 22%) a favore di Gasparin Vinicio SRL, P.IVA: 05584670284, a valere sulla prenotazione n. 754/2026 assunta con Decreto n. 62 del 15/10/2024 del Direttore ad Interim dell' U.O. Complessi Monumentali Progetti di Valorizzazione e Manutenzione delle Sedi, sul capitolo U/100630 sul bilancio di esercizio 2026, CUP: H77H21004300002 - CIG: BD4CE69341, secondo le specifiche contenute nell'**Allegato contabile A** che forma parte integrante del presente provvedimento;

PRECISATO che l'intervento oggetto del presente provvedimento, segue il cronoprogramma dei lavori principali dell'opera, in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui al 31/12/2026, l'importo della presente obbligazione

relativa ai lavori che non saranno eseguiti entro l'esercizio, sarà reimputato all'esercizio 2027;

DATO ATTO che la suddetta spesa trova copertura alla voce B.2 "Spese per fornitura e posa in opera di "tende alla veneziana" IVA compresa - CIG: BD4CE69341" del Quadro economico che viene rideterminato con il presente provvedimento, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO **LAVORI DI RISANAMENTO DEI SERRAMENTI ESTERNI DELL'ALA STORICA DELLA SEDE REGIONALE DEL "PALAZZO DELLA REGIONE", IN CANNAREGIO, FONDAMENTA S. LUCIA 23 – VENEZIA** **CUI: L80007580279202500011 - CUP: H77H21004300002**		
A	**A) LAVORI (CIG: B86288829E - CODICE APPTEL: G02956)**	**IMPORTO** **Euro**
A.1	Lavori	596.553,51
A.4	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	24.173,79
	sommano A)	**620.727,30**
B	**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
B.1	Spese per lavori esclusi dall'appalto IVA compresa	119.199,93
B.2	Spese per fornitura e posa in opera di "tende alla veneziana" IVA compresa - CIG: BD4CE69341	71.553,00
B.3	Spese tecniche di Progettazione Definitiva-Esecutiva e CSP - CIG ZF133E1915	41.660,93
B.3a	oneri (4%) ed IVA (22%) su Spese di Progettazione e CSP - CIG ZF133E1915	11.198,46
B.4	Spese tecniche per DL + CSE + Conto Termico 3.0 CIG:BA46AD55B8	66.780,92
B.4a	Oneri (4%) e IVA (22%) su Spese per DL + CSE + Conto Termico 3.0 CIG:BA46AD55B8	17.950,72
B.5	IVA 22% su lavori	136.560,01
B.6	Incentivi (art. 45 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.)	14.834,57
B.7	Irap a carico dell'Ente D.M.del 16.03.2026	814,82
B.8	Contributo ANAC (Delibera 21.12.2016 n.1377)	375,00
B.9	Imprevisti IVA compresa	61.257,91
B.10	Accantonamento per adeguamento prezzi IVA compresa	37.086,43
	Sommano B)	**579.272,70**
	TOTALE GENERALE A)+B)	**1.200.000,00**

CONSIDERATO altresì che risulta necessario provvedere al differimento della quota residua della prenotazione assunta per l'intervento CUP: H77H21004300002 - CUI: L80007580279202500011 - CIG B86288829E, in quanto non si è potuto rispettare il cronoprogramma dei lavori a causa delle necessità di sottoporre i prototipi dei serramenti proposti dall'Appaltatore alle valutazioni preventive della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, in merito all'estetica, ai materiali ed alle proporzioni originarie dell'immobile, prima di procedere alla messa in produzione dei serramenti;

PRESO ATTO del nuovo cronoprogramma di esigibilità della spesa, come sotto riportato:

Voce Q.E.	Importo impegnato in Esercizi precedenti	Importo impegnato nel 2026	Importo imputato al 2027	Totale importo
A	€ 620.727,30			**€ 620.727,30**
B.1			€ 119.199,93	**€ 119.199,93**
B.2		€ 71.553,00		**€ 71.553,00**
B.3 B.3a	€ 52.859,39			**€ 52.859,39**
B.4 B.4a		€ 84.731,64		**€ 84.731,64**
B.5	€ 136.560,01		€	**€ 136.560,01**
B.6		€ 14.834,57	€	**€ 14.834,57**
B.7		€ 814,82		**€ 814,82**
B.8/B.9/B.10		€	€ 98.719,34	**€ 98.719,34**
Totali	**€ 810.146,70**	**€ 171.934,03**	**€ 217.919,27**	**€ 1.200.000,00**

CONSIDERATO infine che a seguito della necessità di procedere alla ridefinizione del cronoprogramma di spesa, come sopra riportato ed al fine di garantire la copertura della spesa prevista nel Quadro economico, si rende necessario, come meglio precisato nell'**Allegato A** al presente provvedimento, il differimento della seguente prenotazione a valere sull'Esercizio 2027:

Voce del Q.E.	Capitolo	Numero prenotazione	Importo da differire al 2027
B.1/B.8/B.9/B.10	100630	754/2026	€ 217.919,27
		Importo totale da differire	**€ 217.919,27**

ATTESTATO che il differimento avviene nel rispetto di quanto previsto nel punto 5.4.10 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per la motivazione sopra riportata, in quanto nel 2026 si è dato corso all'esecuzione dei lavori stipulati con contratto di appalto Rep. n.46056 del 22.12.2025 con la ditta "Carretta Serramenti S.r.l." CIG: B86288829E ed è stata impegnata la relativa spesa con Decreto del Direttore U.O. Complessi Monumentali, Progetti di Valorizzazione e Manutenzione delle Sedi n.13870 del 22.12.2025;

DATO ATTO che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale ed è identificato dal seguente codice ID: 82375 - Sede S. Lucia-Ex Compartimentale;

DATO ATTO che il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è il Direttore della U.O. Complessi Monumentali, Progetti di valorizzazione e Manutenzione delle Sedi;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Demanio e Gestione de Patrimonio n. 15576 del 10/07/2026 di "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa Complessi monumentali, Progetti di valorizzazione e manutenzione delle Sedi e riconferma dello stesso nel ruolo del R.U.P., ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per quanto riguarda i procedimenti di competenza della U.O. Complessi monumentali, Progetti di valorizzazione e manutenzione delle Sedi. Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 54 e Regolamento Regionale 31 maggio 2016 n. 1";

VISTO il D.Lgs. 118/2011e ss.mm.ii. "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali /e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio*

2009, n. 42";

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;

VISTA la L.R. n. 2 del 10/04/2026 "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. n. 3 del 10/04/2026 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. n. 4 del 10/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028";

VISTA la D.S.G.P. n. 3 del 15/04/2026 "Bilancio Finanziario Gestionale 2026 - 2028" e relativi allegati;

VISTA la D.G.R. n. 219 del 09/04/2026 "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2026 - 2028";

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la documentazione agli atti;

DECRETA

1. di considerare le premesse, compreso **l'Allegato contabile A**, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è il Direttore della U.O. Complessi Monumentali, Progetti di valorizzazione e Manutenzione delle Sedi;

3. di affidare, ai sensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, comma 2, e 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la fornitura e posa in opera di "tende alla veneziana" da installare sui serramenti dell'Ala storica presso la sede regionale del Palazzo della Regione in Cannaregio Fondamenta S. Lucia 23, Venezia, per l'importo di Euro 71.553,00 (IVA 22% inclusa) a favore dell'impresa individuale "Gasparin Vinicio Srl.", P. IVA: 05584670284 – CIG: BD4CE69341 per l'importo di Euro 58.650,00, al netto di IVA;

4. di approvare la rideterminazione del Quadro economico dell'opera come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO **LAVORI DI RISANAMENTO DEI SERRAMENTI ESTERNI DELL'ALA STORICA DELLA SEDE REGIONALE DEL "PALAZZO DELLA REGIONE", IN CANNAREGIO, FONDAMENTA S. LUCIA 23 – VENEZIA** **CUI: L80007580279202500011 - CUP: H77H21004300002**		
A	**A) LAVORI** (**CIG: B86288829E - CODICE APPTEL: G02956**)	**IMPORTO** **Euro**
A.1	Lavori	596.553,51
A.4	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	24.173,79
	sommano A)	**620.727,30**
B	**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
B.1	Spese per lavori esclusi dall'appalto IVA compresa	119.199,93
B.2	Spese per fornitura e posa in opera di "tende alla veneziana" IVA compresa - CIG: BD4CE69341	71.553,00

B.3	Spese tecniche di Progettazione Definitiva-Esecutiva e CSP - CIG ZF133E1915	41.660,93
B.3a	oneri (4%) ed IVA (22%) su Spese di Progettazione e CSP - CIG ZF133E1915	11.198,46
B.4	Spese tecniche per DL + CSE + Conto Termico 3.0 CIG:BA46AD55B8	66.780,92
B.4a	Oneri (4%) e IVA (22%) su Spese per DL + CSE + Conto Termico 3.0 CIG:BA46AD55B8	17.950,72
B.5	IVA 22% su lavori	136.560,01
B.6	Incentivi (art. 45 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.)	14.834,57
B.7	Irap a carico dell'Ente D.M.del 16.03.2026	814,82
B.8	Contributo ANAC (Delibera 21.12.2016 n.1377)	375,00
B.9	Imprevisti IVA compresa	61.257,91
B.10	Accantonamento per adeguamento prezzi IVA compresa	37.086,43
	Sommano B)	**579.272,70**
	TOTALE GENERALE A)+B)	**1.200.000,00**

5. di assumere l'impegno di spesa di Euro 71.553,00 (Iva 22% compresa) a favore di Gasparin Vinicio SRL, P.IVA: 05584670284, a valere sulla prenotazione n. 754/2026 assunta con Decreto n. 62 del 15/10/2024 del Direttore ad Interim dell' U.O. Complessi Monumentali Progetti di Valorizzazione e Manutenzione delle Sedi, sul capitolo U/100630 sul bilancio di esercizio 2026, CUP: H77H21004300002 - CIG: BD4CE69341, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'**Allegato A contabile** del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

6. di dare atto che l'obbligazione di spesa di cui si assume l'impegno trova copertura alla voce B.2 "Spese per fornitura e posa in opera di "tende alla veneziana" IVA compresa - CIG: BD4CE69341" del Quadro economico rideterminato con il presente provvedimento;

7. di prendere atto della variazione del cronoprogramma dei lavori per le motivazioni di cui alle premesse;

8. di differire all'esercizio finanziario 2027 la prenotazione di spesa n .754/2026 di Euro 217.919,27 assunta con Decreto n. 62 del 15/10/2024 con movimento del Fondo Pluriennale Vincolato, per le motivazioni di cui alle premesse, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'**Allegato A contabile** al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011e ss.mm.ii.;

10. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle prestazioni, su presentazione di fatture a norma di legge, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;

11. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;

12. di dare atto che l'intervento relativo ai lavori di risanamento dei serramenti dell'Ala storica presso la sede regionale del Palazzo della Regione in Cannaregio Fondamenta S. Lucia 23, Venezia è stato inserito nella Programmazione dei lavori Pubblici della Regione del Veneto, approvata con D.G.R. 1368 del 12/10/2021 e con D.C.R. n. 94 del 14.09.2021" - CUI: L80007580279202500011 - CUP: H77H21004300002 ed è stato riproposto nella Programmazione triennale 2025-2027 ed Elenco annuale 2025 approvato con D.G.R. n. 115 del 10 febbraio 2025;

13. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell' obiettivo SFERE n. 01.06.03 "Conservare, Riqualificare e Valorizzare le sedi regionali", assegnato alla scrivente Struttura di Progetto;

14. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
15. di dare atto che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale ed è identificato dal seguente codice ID: 82375 Sede S. Lucia-Ex Compartimentale, REG.SAL 1084;
16. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
17. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
18. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e sul sito istituzionale della Regione del Veneto www.regione.veneto.it, all'interno della sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi";
19. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) e dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, visto l'art. 224, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023;
20. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli allegati.

Il Direttore

Alberto Franceschini

Firma FRANCESCHINI ALBERTO
Data 22-10-2026