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REGIONE DEL VENETO

Unita Organizzativa Genio Civile di Padova

LEGGE DI FINANZIAMENTO: Legge Regionale 09.01.1975 n.1, art. 3.

LAVORI: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del canale Bisatto tra i

comuni di Este (PD) e di Albettone (VI) e di alcuni corsi d'acqua ricadenti nel comprensorio

di Este.

CUP: H38H24000270002

IMPRESA: COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO s.r.l. con sede a Vo’

(PD) Via IV Novembre, 1232, C.F. e Partita IVA: 03274590284.

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: € 200.000,00 (duecentomila/00).

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

(art. 140 del D.Lgs. 36/2023)

|
[ L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 27 (ventisette) del mese di febbraio in Este

(PD) il sottoscritto geom. Flavio Merlo, in qualita di Direttore dei lavori in oggetto, a seguito

dell’autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto ing. Sarah Costantini del preavviso

dato, ha convocato sul luogo il geom. Federico Martini rappresentante dell’impresa

esecutrice.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti si ¢ provveduto alla consegna dei lavori di che

trattasi attendendosi alle prescrizioni del citato art.5 comma 2.
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Sono state designate le opere da eseguirsi e che l’impresa dovra intraprendere < 0 K
immediatamente fino alla concorrenza della somma complessiva netta di euro 200.000,00 ]
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Indicativamente le lavorazioni da eseguire risultano le seguenti: el -\_
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- realizzazione di un provvisorio rialzo arginale in sinistra del canale Bisatto in localita

IL D

Lovertino, comune di Albettone (VI) per ripristinare il franco arginale;




- realizzazione di un provvisorio rialzo arginale in sinistra del canale Bisatto, a monte del

ponte di Vo’ Vecchio, comune di Vo’ (PD), per ripristinare il franco arginale e per contenere

ulteriori aumenti del livello idrometrico dovuti anche al rigurgito provocato dall’impalcato

del ponte;

- posizionamento dei mezzi d’opera presso 1 ponti di Vo’ Vecchio, comune di Vo’ (PD), e di

Borgofrassine, comune di Montagnana (PD), per assistenza ed eventuale prelievo di

materiale accumulatosi a monte dei ponti stessi in conseguenza anche dell’azzeramento del

franco;

- servizio di guardiania notturna sul fiume Frassine-Brancaglia nel tratto compreso tra

Borgofrassine ¢ Pra D’Este e sul canale Bisatto nel tratto compreso tra Albettone e il

Sostegno Brancaglia di Este; o <
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- realizzazione di un tratto di nuova arginatura in sinistra del canale Bisatto in localita 3 g
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Lovertino, comune di Albettone (VI), compresa tra via San Vito ¢ la golena esistente; o oS5
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dell’intero corpo arginale in sinistra del canale Bisatto nel tratto a monte del ponte di komt oM oo, @
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| Rivadolmo in comune di Baone (PD) e successiva messa in sicurezza del vecchio manufatto e s B o
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| di scarico esistente;
- lavori in economia, da eseguirsi all’interno del circondario di Este, attualmente non
|
suscettibili di esatta valutazione.
Sono stati indicati i siti dell’impianto e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, sulle quali =
=
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ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed i \

alla qualita dei materiali da impiegare.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che I’area su cui devono

eseguirsi 1 lavori € libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale ¢ tale da non

impedire ’avvio e la prosecuzione dei lavori.

IL DIRETTORE DE| LAVOR]




Il geom, Federico Martini nella qualitd summenzionata, ha dichiarato di non aver difficolta o

dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente

atto la formale consegna per 1’oggetto su indicato, senza sollevare riserva né eccezione

alcuna.

Resta inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i

lavori, stabilito in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi cosicché 1’ultimazione dei lavori

stessi dovra avvenire entro il 26 maggio 2024,

Del che si & redatto il presente verbale che previa lettura e conferma & sottoscritto come

appresso.

Este, 1i 27 febbraio 2024

PER LA DIREZIONE LAVORI L’APPALTATORE
m. Miweﬂo Per I’impresa Costruzioni Stradali Martini Silvestro s.r.L
/|
Jcr\ \r geom. Federico I\mcp?ts;‘g!yzsl ;‘ 9 ﬂﬁq,ausr;
TN Via IV No 232
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/'W SPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

g Ing. Sarah Costantini
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