



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 190 DEL 9 NOV. 2020

OGGETTO: Appalto dei lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex scuderie" e relativi ambiti di pertinenza presso il Complesso Monumentale di "Villa Contarini", in Piazzola sul Brenta (PD)-realizzazione di una unità reversibile con sorgente ad aria per installazione esterna, affidato a Rodella Impianti S.r.l., C.F./P.I. 03420340279 - CUP: C38I13000300008- CIG ZD8294DB46. Modifica del contratto di appalto ai sensi dell'art. 106, co. 12 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Impegno di spesa di Euro 3.300,00, IVA10% inclusa, sul Bilancio di esercizio 2020, a valere sulla prenotazione di spesa n.3171/2020 e contestuale accertamento dell'entrata.L.R.39/2001.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si dispone la modifica del contratto di appalto dei lavori di realizzazione di una unità reversibile con sorgente ad aria per installazione esterna (ricompresi nell'ambito dei lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex scuderie" e relativi ambiti di pertinenza presso il Complesso Monumentale di "Villa Contarini", in Piazzola sul Brenta (PD), ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e si procede al conseguente impegno di spesa a favore della ditta appaltatrice, per l'importo complessivo di euro 3.300,00, Iva inclusa sul Bilancio di esercizio 2020, utilizzando i fondi di cui alla prenotazione di spesa n. 3171/2020 e all'accertamento della relativa entrata sul capitolo 100349.

## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO

### PREMESSO che:

- la Regione del Veneto è proprietaria del Complesso Monumentale denominato "Villa Contarini" sito in Piazzola sul Brenta (PD);
- con D.G.R. n. 2036 del 3.11.2014, la Giunta Regionale ha preso atto del "Piano straordinario degli Interventi" da effettuarsi presso il suddetto Complesso Monumentale, costituito da molteplici azioni atte al recupero, adeguamento normativo e funzionale dei vari ambiti del complesso, che ricomprende anche significative opere di restauro del corpo di fabbrica relativo alle "Ex Scuderie" afferenti allo stesso Complesso;
- con successiva D.G.R. n. 2366 del 16.12.2014 si è provveduto a definire l'intervento programmato nell'ambito delle ex Scuderie "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza presso il Complesso Monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD)", finanziati con fondi FSC, Codice SGP VE31P003, incaricando l'allora Sezione Demanio Patrimonio e Sedi a svolgere il ruolo di stazione appaltante;
- il sopracitato intervento risulta inoltre inserito nello schema di Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di beni culturali, approvato con D.G.R. n. 875 del 10.06.2014 e sottoscritto in data 10.07.2014, e risulta pertanto finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), tenuto conto della successiva integrazione di contributo prevista dalla DGR n. 314 del 15.03.2016, per un importo complessivo pari ad Euro 2.285.320,00;

### VSTO:

- il proprio Decreto n. 20 del 03.02.2020, con il quale, sulla base del nuovo cronoprogramma dei lavori e al fine di rispettare l'effettiva esigibilità delle obbligazioni, si è proceduto alla prenotazione n. 3171/2020 sul

  
Mod. A - originale

bilancio di esercizio 2020 della residua spesa non impegnata nei precedenti esercizi, pari ad Euro 355.893,06, a totale copertura del quadro economico;

- il proprio Decreto n. 154 del 26.08.2020 con il quale, al fine di garantire la compiuta funzionale ultimazione dei lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza presso il Complesso monumentale di "Villa Contarini", è stato nuovamente assestato il quadro economico dei lavori, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare degli articoli 106 e 149, ferma restando la disponibilità complessiva delle risorse stanziare sul capitolo di spesa n.102175/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013: Beni culturali e naturali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE 21.12.2007, n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE 11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9 -DGR 16.04.2013, n. 487)" relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013;
- il proprio Decreto n. 66 del 30 settembre 2019 con il quale è stato disposto l'affidamento dei lavori per la fornitura e la posa di una unità reversibile con sorgente ad aria per installazione esterna (ricompresi nell'ambito dei lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex scuderie" e relativi ambiti di pertinenza presso il Complesso Monumentale di "Villa Contarini", in Piazzola sul Brenta (PD), per l'importo di Euro 40.833,71 IVA inclusa, a favore della ditta Rodella Impianti S.r.l., con sede in Camponogara (VE);

APPURATO che è sopravvenuta l'esigenza di provvedere alla messa in esercizio dell'unità reversibile ed alla conseguente sistemazione del quadro elettrico di fornitura, per un importo aggiuntivo al contratto in essere di Euro 3.000,00 oneri fiscali esclusi;

PRESO ATTO che per realizzare i suddetti lavori è necessaria una modifica integrativa del contratto in corso con la ditta Rodella Impianti S.r.l., che non altera la natura del contratto stesso e che comporta una spesa aggiuntiva pari ad Euro 3.000,00, IVA esclusa, rispetto all'importo contrattuale, rientrante nei limiti del quinto come previsto dall'art. 106, co. 12 del D.L.gs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e quindi per un importo complessivo di Euro 3.300,00, Iva inclusa;

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 154 del 26/08/2020 con il quale si è rideterminato il quadro economico complessivo dei lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd) - CUP C38I13000300008 - Codice SGP VE31P003, come di seguito indicato:

<i>Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd)</i>		
	<b>A - LAVORI</b>	<b>Quadro economico rideterminato</b>
1A	LOTTO I° CORPO EX SCUDERIE - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E OPERE EDILI	€ 647.557,84
1B	LOTTO I° - ONERI PER LA SICUREZZA	€ 76.997,19
1	<b>sommano</b>	<b>€ 724.555,03</b>
2A	LOTTO II° CORPO EX SCUDERIE - DOTAZIONE IMPIANTISTICA	€ 124.716,30
2B	LOTTO II° - ONERI PER LA SICUREZZA	€ 10.084,12
2	<b>sommano</b>	<b>€ 134.800,42</b>

3A	LOTTO III° CORPO FORESTERIE - RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FACCIATA OVEST	€ 99.594,42
3B	LOTTO III° - ONERI PER LA SICUREZZA	€ 28.278,27
3	<b>sommano</b>	<b>€ 127.872,69</b>
	<b>Totale lavori (A)</b>	<b>€ 987.228,14</b>
	<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	
B1	IVA su lavori LOTTO I° (10% di 1)	€ 72.455,50
B2	IVA su lavori LOTTO II° (10% di 2)	€ 13.480,04
B3	IVA su lavori LOTTO III° (10% di 3)	€ 12.787,27
B4	LOTTO II°- Dotazione Impiantistica – opere di dettaglio non costituenti variante	€ 13.480,04
B5	Iva 10% su voce B4	€ 1.348,01
B6	Totale(B4+B5)	€ 14.828,05
B7	Imprevisti (art. 149.1) per lavori e/o per accordi bonari LOTTO III° (10% di 3)	€ 12.558,40
B8	IVA su voce precedente	€ 1.255,84
B9	totale (B7+B8)	<b>€ 13.814,24</b>
B10	Forniture e/o Servizi extracontrattuali ( <i>acquisto arredi fissi, tendaggi, etc.</i> )	<b>€ 38.146,14</b>
B11	Lavorazioni specialistiche - Fornitura e posa in opera di componenti per impianto elettrostatico per allontanamento dei piccioni	€ 15.326,00
B12	Iva 22% su voce precedente	€ 3.371,72
B13	(Totale B11+B12)	<b>€ 18.697,72</b>
B14	Lavorazioni specialistiche – fornitura e posa in opera di ringhiera e parapetto	€ 2.587,00
B15	Iva 22% su voce precedente	€ 569,14
B16	(Totale B14+B15)	<b>€ 3.156,14</b>
B17	Servizi tecnici di progettazione esecutiva in lotti funzionali	€ 27.510,90
B18	contributo CNPAIA su voce precedente	€ 1.100,44
B19	iva su somma B15 E B16	€ 6.294,49
B20	totale (B17+B18+B19)	<b>€ 34.905,83</b>

B21	Redazione piano sicurezza e coordinamento lavori	€ 14.897,69
B22	iva su voci precedenti	€ 3.277,49
B23	totale (B21 + B22)	€ 18.175,18
B24	Servizi tecnici di progetto e direzione lavori supplementari	€ 34.429,63
B25	Contributo CNPAIA (4% di voce precedente)	€ 1.377,19
B26	IVA 22% su voci precedenti	€ 7.877,50
B27	totale (B24+B25+B26)	€ 43.684,32
B28	Spese tecniche per servizi tecnici esterni- Coordinamento sicurezza in fase esecuzioni per lavorazioni specialistiche supplementari	€ 35.644,67
B29	Contributo CNPAIA (4% su voce precedente)	€ 1.425,79
B30	IVA 22% su voci precedenti	€ 8.155,50
B31	totale (B28+B29+B30)	€ 45.225,96
B32	Direzione Lavori	€ 18.603,55
B33	Contributo CNPAIA (4% su voce precedente )	€ 744,14
B34	IVA 22% su voci precedenti	€ 4.256,49
B35	totale (B33+B33+B34)	€ 23.604,18
B36	Spese tecniche per servizi tecnici esterni- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione Lotto I, II e III	€ 27.423,56
B37	Contributo CNPAIA (4% su voce precedente)	€ 1.096,94
B38	IVA 22% su voci precedenti	€ 6.274,51
B39	totale (B36+B37+B38)	€ 34.795,01
B40	Incentivo per funzioni tecniche al personale dipendente per prestazioni da svolgere (art. 113 D.Lgs. 50/16)	€ 10.000,00
B41	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 45.000,00
B42	Progetto esecutivo in corso d'opera e Direzione Lavori per lavorazioni specialistiche di restauro delle superfici di finitura edilizie come da richiesta soprintendenza e altre spese tecniche supplementari	€ 8.133,59
B43	Servizi di progettazione e direzione lavori per lavori di restauro maioliche, portali interni, lampadari, pavimento del portico e cancellata	€ 13.293,20
B44	Contributo CNPAIA su voce precedente	€ 531,73
B45	Iva 22% su voci precedenti	€ 3.041,48
B46	Totale( B44+B45+B46)	€ 16.866,41

B47	LAVORAZIONI SPECIALISTICHE DI RESTAURO	€ 99.698,54
B48	Lavorazioni supplementari – Restauro controsoffitti	€ 25728,60
B49	Iva 10% su voce precedente	€ 2.572,86
B50	Totale (B48+B49)	€ 28.301,46
B51	LAVORAZIONI SPECIALISTICHE DI RESTAURO - ONERI PER LA SICUREZZA	€ 31.000,00
B52	DECORAZIONI MURALI CORPO EX SCUDERIE- Lavorazioni specialistiche supplementari	€ 19.289,12
B53	IVA su voce precedente	€ 1.928,91
B54	TOTALE (B52+B53)	€ 21.218,03
B55	Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale	€ 37.121,55
B56	Iva 10% su voce precedente	€ 3.712,16
B57	Totale (B55+B56)	€ 40.833,71
B58	LAVORAZIONI IN ECONOMIA PREVISTI DAL PROGETTO MA ESCLUSE DALL'APPALTO, IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA	€ 25.681,63
B59	Lavori specialistici di restauro – Opere da falegname	€ 6.219,38
B60	Iva 10% voce precedente	€ 621,93
B61	Totale(B59+B60)	€ 6.841,31
B62	Lavorazioni supplementari - Restauro controsoffitti	€ 295.462,69
B63	IVA 10% Lavorazioni supplementari - Restauro controsoffitti	€ 29.546,27
B64	totale (B62+B63)	€ 325.008,96
B65	Lavorazioni specialistiche - Restauro opere in ferro	€ 39.105,20
B66	IVA Lavorazioni specialistiche - Restauro opere in ferro	€ 3.910,52
B67	totale (B65+B66)	€ 43.015,72
B68	Lavorazioni supplementari - Restauro facciate	€ 63.135,93
B69	IVA Lavorazioni supplementari - Restauro facciate	€ 6.313,59
B70	totale (B68+B69)	€ 69.449,52
B71	Lavorazioni specialistiche - Opere da falegname	€ 28.297,20
B72	IVA Lavorazioni specialistiche - Opere da falegname	€ 2.829,72
B73	totale (B71+B72)	€ 31.126,92


B74	Opere idro-sanitarie e forniture impiantistiche supplementari - realizzazione stazioni raccolta acque reflue	€ 15.051,00
B75	IVA su voce precedente	€ 1.505,10
B76	totale (B74+B75)	€ 16.556,10
B77	Opere supplementari per sistemazione peschiera, finiture e area esterna, messa in sicurezza generale	€ 84.000,00
B78	Servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza opere supplementari sistemazione peschiera	€ 5.925,00
B79	contributo CNPAIA su voce precedente	€ 237,00
B80	IVA 22% su voci precedenti	€ 1.355,64
B81	TOTALE (B78+B749+B80)	€ 7.517,64
B82	<i>Totale B - Somme a Disposizione</i>	€ 1.298.005,12
<b>B78</b>	<i>Arrotondamento</i>	€ 86,74
	<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>€ 2.285.320,00</b>

DATO ATTO CHE alla spesa di Euro 3.300,00 Iva 10% inclusa – si farà fronte con le risorse stanziare a valere sulla prenotazione n. 3171/2020 assunta con DDR n. 20 del 03/02/2020 sul bilancio di esercizio 2020, del capitolo di spesa n. 102175 “Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 FSC 2007-2013 - Beni culturali e naturali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n. 1 - Del. CIPE 20/01/2012, n. 9 - D.G.R. 16/04/2013, n. 487)”, assegnato alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria, relativo all’Asse 3 Linea di intervento 3.1 del PAR FSC 2007-2013;

CONSIDERATO che le risorse iscritte sul capitolo di spesa 102175 risultano correlate al capitolo di entrata 100349 “Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - Del. CIPE 20/01/2012, n.9)” assegnato alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria e l’accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell’Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti “a rendicontazione” da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l’ente beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell’ente erogante dell’assegnazione delle risorse, accerta l’entrata negli esercizi “in cui l’ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa”.

RICHIAMATE le note prot. n. 329517 del 01.9.2016 e prot. n.43086 del 29/01/2020 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si autorizza, tra le altre, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ad assumere gli impegni di spesa per l’attuazione dell’intervento in oggetto nel limite degli importi programmati e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all’attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l’accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono “contributi rendicontazione”, e considerato che tale abilitazione è stata mantenuta a favore della Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio;

DATO ATTO CHE, al fine di dare copertura alle spese in argomento, è necessario:

  
Mod. A - originale Ddr n.

198

del 9 NOV. 2020

pag. 6 di 10

- assumere un impegno di spesa di Euro 3.300,00 (IVA 10% inclusa), a valere sulla prenotazione di spesa n. 3171/2020 assunta con proprio decreto n. 20 del 03/02/2020 sul capitolo 102175 "Programmazione FSC 2007-2013 - asse prioritario 3 FSC 2007-2013 - Beni culturali e naturali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)", art.009 "Beni immobili di valore culturale, storico e artistico", P.d.C. U.2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.", CUP C38I13000300008, CIG ZD8294DB46, a favore di Rodella Impianti S.r.l., C.F./P.I. 03420340279, anagrafica n.150171;
- accertare per competenza la somma di Euro 3.300,00 (IVA 10% inclusa) a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)", P.d.C. E.4.02.01.01.003 nell'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2020-2022 con soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri (codice anagrafica 00037548), destinate, in base alla DGR n. 875 del 10 giugno 2014 e alla DGR n. 314 del 15 marzo 2016, alla copertura delle spese relative al progetto VE31P003 (C38I13000300008) della Linea 3.1 del PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dell'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17;

RITENUTO di rinviare a successivo decreto la rideterminazione del quadro economico a seguito delle rilevazioni contabili derivanti dal presente provvedimento;

CONSIDERATO che, relativamente alle voci del suddetto quadro economico, risultano ad oggi complessivamente impegnate sul capitolo di spesa 102175/U e accertate sul capitolo di entrata 100349/E risorse FSC per complessivi euro 2.024.579,56 e che la spesa di cui al presente provvedimento è da imputare alla voce del quadro economico B47 - Lavorazioni specialistiche di restauro;

DATO ATTO pertanto che – salvo la voce B78 Arrotondamento di Euro 86,74 – e tenuto conto dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, le voci di spesa da impegnare, del quadro economico complessivo dei lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd) - CUP C38I13000300008 – Codice SGP VE31P003, risultano così riformulate:

Voce Q.E.	Importi da impegnare
B10	€ 38.146,14;
B40	€ 10.000,00;
B41	€ 45.000,00;
B42	€ 8.133,59;
B47	€ 15.392,34
B51	€ 31.000,00;
B58	€ 25.681,63;
B 77	€ 84.000,00;
<b>Totale da impegnare</b>	<b>€ 257.353,70</b>

CONSIDERATO che le obbligazioni di spesa e di entrata derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate ed esigibili nell'esercizio 2020;

PRESO ATTO che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale ed è identificato dal seguente ID: 104868 Villa Contarini – Piazzola sul Brenta (PD);

CONSIDERATO che la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle risorse al PAR Regione Veneto, adottato l'1.8.2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;

VISTI il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;

VISTA la L.R. n. 46 del 25.11.2019 "Bilancio di previsione 2020-2022" e la D.G.R. n. 30 del 21.01.2020 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020/2022";

VISTI i propri Decreti n.66 del 30.09.2019, n.20 del 03.02.2020 e n.154 del 26.08.2020;

VISTE le modalità attuative e di monitoraggio previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" per gli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013 approvati con DGR n. 1569/2015 e aggiornati con decreto n. 16 del 07/03/2016 dell'ex Sezione Affari Generali e FAS-FSC.

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la documentazione agli atti;

#### DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno e l'accertamento è perfezionata ed è esigibile entro il 31/12/2020 ;
2. di approvare la modifica del contratto di appalto in corso con la ditta Rodella Impianti S.r.l., ai sensi dell'art. 106, co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., affidandole gli ulteriori lavori di messa in esercizio dell'unità reversibile con la necessità di provvedere alla sistemazione del quadro elettrico di fornitura, per un importo di euro 3.300,00, di cui euro 3.000,00 per lavori a corpo, ed euro 300,00 per IVA al 10%;
3. di impegnare la somma di Euro 3.300,00 10% inclusa, a favore di Rodella Impianti s.r.l., con sede in Camponogara (VE), Via Artigiani 24, C.F./P.I. 03420340279, anagrafica n.150171, utilizzando le risorse finanziarie di cui alla prenotazione di spesa n. 3171/2020 assunta con proprio Decreto n. 20/2020 sul capitolo di spesa 102175 "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 FSC 2007-2013 - Beni culturali e naturali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - Del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)", CUP C38113000300008 - CIG 8341217E02, art. 009, "Beni immobili di valore culturale, storico e artistico",

P.d.C. U.2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore culturale, storico, artistico n.a.c.", dell'esercizio finanziario 2020 del Bilancio 2020-2022, che presenta sufficiente disponibilità;

4. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura alla Voce B47, recante " Lavorazioni specialistiche di restauro" come da ultimo quadro economico rideterminato con Decreto n.154 del 26/08/2020;
5. di procedere, per le motivazioni indicate nella premesse, all'accertamento per competenza della somma pari a Euro 3.300,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - Del. CIPE 20/01/2012, n.9)", P.d.C. E.4.02.01.01.003 nell'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione 2020-2022 con soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri (codice anagrafica 00037548), destinate, in base alla DGR n. 875 del 10 giugno 2014 e alla DGR n. 314 del 15 marzo 2016, alla copertura delle spese relative al progetto VE31P003 (C38I13000300008) della Linea 3.1 del PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dell'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17;
6. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno trova copertura finanziaria con l'accertamento di entrata disposto al precedente punto;
7. di dare atto che la copertura finanziaria risulta completa fino al V livello del piano dei conti;
8. di rinviare a successive provvedimento la rideterminazione del Quadro economico complessivo dei lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd) - CUP C38I13000300008 - Codice SGP VE31P003, da ultimo approvato con proprio Decreto n. 154 del 26/08/2020, per l'importo complessivo di Euro 2.285.320,00;
9. di dare atto che a valere sulle voci spese previste dal Quadro economico riportato nelle premesse risultano complessivamente assunti, con il presente atto, impegni di spesa sul capitolo 102175/U e relativi accertamenti in entrata sul capitolo di entrata 100349/E per complessivi Euro 2.027.879,56;
10. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.06.01 "Valorizzazione complessi monumentali" assegnato alla presente Struttura per l'esercizio 2019;
11. di prendere atto che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale, ed è identificato dal seguente ID: 104868 Villa Contarini - Piazzola sul Brenta (PD);
12. di dare atto che l'obbligazione ha la natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
13. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa, su presentazione di fatture a norma di legge, previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;

14. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
15. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa sopracitati ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
16. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Programmazione Unitaria per il visto di monitoraggio finanziario e il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
17. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), all'interno del link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.33/2013;
19. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

arch. Carlo Canato

