



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

192

DECRETO N.

DEL

8 APR. 2022

OGGETTO: PSC REGIONE DEL VENETO – AREA TEMATICA 5 Ambiente e risorse naturali - Settore di intervento 05.01 Rischi e adattamento climatico (ex PAR FSC (ex FAS 2007/2013) – Asse prioritario 2 – Difesa del Suolo. Linea di intervento 2.1).

Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 e I Atto integrativo del 25/06/2015.

Intervento di “Realizzazione di un’opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno” – (VE2AP066) CUP H33B11000350003

Importo finanziamento FSC originario Euro 18.750.000,00 (DGR n. 532/2015)

Importo finanziamento FSC rideterminato Euro 16.500.000,00 (DGR n. 1585/2017)

Importo finanziato con valore dell’immobile posto a parziale compenso del corrispettivo d’appalto: € 470.564,00

Importo finanziamento FSC riprogrammato a favore dell’intervento Euro 847.840,58 (DGR n. 1834/2021)

Importo quadro economico aggiornato Euro 17.818.404,58.

Approvazione nuovo quadro economico.

Affidamento incarico per scavi archeologici lungo il fosso esterno all’argine perimetrale di cassa 4 in prossimità di Viale Ferrarin in comune di Vicenza.

Approvazione schema di convenzione.

CIG 91142179BC

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Si affida l’incarico per scavi archeologici lungo il fosso esterno all’argine perimetrale di cassa 4 in prossimità di Viale Ferrarin in comune di Vicenza l’intervento di “Realizzazione di un’opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno” (VE2AP066), finanziato con i fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013. Si rimodula il quadro economico a seguito dell’affidamento effettuato.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 989 del 05/07/2011 la Giunta Regionale ha individuato i primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione, tra i quali rientra l’intervento denominato: “Realizzazione di un’opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno” – (ID Piano 456);
- con la medesima deliberazione n. 989/2011 la Giunta regionale ha demandato la progettazione preliminare degli interventi al Dirigente della Direzione Difesa del Suolo;
- con decreto n. 32 del 09/02/2015 del Direttore della Sezione Difesa del Suolo è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento in argomento, aggiornato a seguito delle prescrizioni espresse in sede di V.I.A., dell’importo complessivo di Euro 18.750.000,00;
- con deliberazione n. 126 in data 18/04/2016 la Giunta Regionale ha autorizzato la Difesa del Suolo ad avviare le procedure di appalto e realizzazione del bacino di laminazione in oggetto per un costo complessivo di Euro 18.750.000,00, disponendo che la realizzazione dell’intervento sarà effettuata anche

con la cessione di bene immobile di proprietà della Regione, a parziale compensazione del prezzo;

VISTI:

- il decreto n. 85 in data 24/03/2015 della Sezione Difesa del Suolo con il quale sono stati approvati gli schemi del bando e del disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto di appalto e lo schema preliminare di contratto di trasferimento dell'immobile di proprietà regionale;
- il decreto della Sezione Difesa del Suolo in data 18/04/2016 n. 88 con il quale si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori in oggetto specificati;
- il decreto n. 289 del 07/12/2016 della Sezione Difesa del Suolo con il quale è stato approvato il quadro economico del progetto in argomento, aggiornato sulla base delle risultanze della gara d'appalto dei lavori;

CONSIDERATO CHE:

- con Decreto n. 32 del 31/03/2017, del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, sono state attribuite al Direttore pro-tempore della U.O. Genio Civile Vicenza le funzioni di RUP durante l'esecuzione ed il collaudo delle opere in questione;
- con Contratto d'appalto Rep. n. 7544 – Racc. 6818, in data 04/07/2017, registrato a Venezia in data 06/07/2017, n. 947 Atti Pubblici, è stato affidato all'A.T.I., costituita dall'Impresa Costruzioni Traverso s.r.l. e CO.I.MA. Costruzioni Idrauliche Marangoni s.r.l., l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera d'invaso sul Fiume Bacchiglione a Monte di Viale Diaz del Comune di Vicenza;
- le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento, inizialmente pari a complessivi Euro 18.750.000,00, di cui alla DGRV n. 2463/2014 sono state rideterminate in Euro 16.500.000,00 con DGRV n. 1585/2017 a valere sui fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 e disponibili nel capitolo 101914 del bilancio regionale;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con decreto n. 535 del 22/11/2018 il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza ha rimodulato il quadro economico dell'Intervento a seguito degli affidamenti effettuati;
- con decreto n. 478 del 17/12/2018 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha impegnato le somme necessarie per gli incarichi affidamenti ed ha prenotato la spesa delle somme residue destinate al progetto;
- con decreto n. 232 del 31/05/2019 il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza ha rimodulato il quadro economico dell'intervento in sede di approvazione del progetto esecutivo;
- con decreto n. 412 del 19/09/2019 il Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza ha rimodulato il quadro economico dell'Intervento a seguito degli ulteriori affidamenti effettuati,
- con successivo decreto n. 567 del 11/12/2019 il direttore dell'UO Genio Civile Vicenza ha rideterminato il quadro economico a seguito dell'affidamento effettuato per servizi di archeologia SAP;
- con decreto n. 578 del 18/12/2019 il direttore dell'UO Genio Civile Vicenza ha approvato la Variante Migliorativa proposta dall'Impresa e, contestualmente, ha approvato i nuovi prezzi e rimodulato il quadro economico dell'Intervento;
- con decreto n. 424 del 24/07/2020 il direttore dell'UO Genio Civile Vicenza ha affidato l'incarico per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera ovvero per approfondimento problematiche esecutive alla ditta Mass Ingegneria e Architettura e rimodulato il quadro economico;

VISTO il decreto n. 638 del 18/11/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo con cui viene approvata la perizia di variante n. 2 in data 26/08/2020 con aggiornamento del quadro economico di progetto, che trova copertura all'interno delle risorse stanziare per l'intervento per complessivi € 16.970.564,00, di cui € 16.500.000,00 da fondi PAR FSC 2007/2013 e € 470.564,00 corrispondenti al valore dell'immobile posto a parziale compenso del corrispettivo d'appalto;

VISTO, INOLTRE, CHE:

- con decreto n. 858 in data 19/11/2020 il Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza ha affidato l'incarico per scavi archeologici da eseguirsi all'interno della cassa 3 alla ditta Malvestio Diego & C. snc;

- con decreto n. 144 in data 17/03/2021 il Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza ha affidato l'incarico per prove di laboratorio su calcestruzzi e acciai alla ditta Technoprove srl e rimodulato il quadro economico a seguito dell'affidamento effettuato;
- con decreto n. 199 in data 01/04/2021 il Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza ha affidato l'incarico per prove di laboratorio su terre e rocce alla ditta CSG Palladio srl rimodulando il quadro economico;
- con decreto n. 465 in data 22/11/2021 il Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza ha affidato l'incarico per la redazione della perizia di variante n. 3 e supporto alla DD.LL per redazione degli elaborati "as built" alla società MASS Ingegneria e Architettura srl, rimodulando il quadro economico;
- con decreto n. 472 in data 25/11/2021 il Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza ha affidato l'incarico per assistenza archeologica alla ditta NEA Archeologia cooperativa e modificato il quadro economico a seguito dell'affidamento effettuato;
- con decreto n. 49 in data 31/01/2022 il Direttore dell'UO Genio Civile Vicenza ha affidato l'incarico per attività di service a supporto del Rup all'Ing. Marco Salvi e modificato il quadro economico a seguito dell'affidamento effettuato;

CONSIDERATO CHE:

- durante l'esecuzione dei lavori sono emerse una serie di criticità che hanno determinato un incremento di costo rispetto l'importo di quadro economico approvato, dovuto a maggiori oneri connessi all'applicazione delle normative in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19; incremento dei costi dei materiali; maggiori spese per il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera dell'intervento; necessità di maggiore fornitura di terreno dall'esterno per modifica dei bilanci scavi-riporti in cantiere a seguito di erosioni ed adeguamenti in opera di alcune lavorazioni; allacciamento elettrico di opere; integrazione dei servizi tra cui assistenza archeologica, assistenza al Rup e alla D.L.;
- al fine di sopperire a tali necessità, la Direzione Difesa del Suolo e della Costa - con nota n. 609678 di prot. in data 30/12/2021 - ha trasmesso all'U.O. Genio Civile Vicenza la D.G.R. n. 1834 del 23/12/2021 con la quale è stata approvata la riprogrammazione delle economie rilevate all'interno dell'Asse 2 – Difesa del Suolo dell'ex PAR FSC Veneto 2007/2013 a favore dei lavori di "Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno" per il finanziamento della variante suppletiva per un importo complessivo di € 847.840,58 e , l'U.O. è stata invitata a procedere alla predisposizione della variante che verrà sottoposta all'approvazione della Direzione Difesa del Suolo e della Costa;

DATO ATTO CHE

- In data 08/03/2022 è stata redatta la perizia di variante, approvata con voto CTRD n. 26/2022 in data 09/03/2022;
- Con decreto n. 95 in data 23/03/2022 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha approvato, in linea tecnica ed economica, la perizia di variante datata 08/03/2022 relativa la progetto di "Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno" – (VE2AP066), con un quadro economico dell'importo complessivo aggiornato di Euro 17.818.404,58, come di seguito riportato:

A LAVORI		IMPORTO
a.1	Lavori	€ 7.837.596,91
a.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 921.876,92
a.3	Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale	€ 105.609,00
a.4	Compensazione per aumento spese generali del 2% legate a COVID-19	€ 109.678,90
A IMPORTO CONTRATTUALE		€ 8.974.761,73
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0
b.2	Espropri, occupazioni temporanee, servitù di allagamento, indennizzi vari, spese notarili, spese di registrazione, volturazione e trascrizione, imposte di bollo e varie, rimborso spese	€ 5.950.000,00

	Provincia di Vicenza (Autorità espropriante), spese di frazionamento aree espropriate, ecc.	
b.3	Incarico per indagini geotecniche (I.V.A. e oneri compresi)	€ 45.450,19
b.4	Incarico per indagini ambientali (I.V.A. e oneri compresi)	€ 37.755,17
b.5	Incarico per seconda implementazione del modello fisico (I.V.A. e oneri compresi)	€ 30.500,00
b.6	Valutazione preliminare del rischio bellico, indagine ferromagnetica (I.V.A. e oneri compresi)	€ 29.890,00
b.7	Supporto tecnico alla valutazione del rischio archeologico e assistenza archeologica (I.V.A. e oneri compresi)	€ 48.347,37
b.8	Verifica e supporto alla validazione della progettazione esecutiva (I.V.A. e oneri compresi)	€ 18.532,09
b.9	Incarico di direttore operativo geologo e consulente ambientale (I.V.A. e oneri compresi)	€ 28.670,00
b.10	Incarico di assistenza ambientale e PMA (I.V.A. e oneri compresi)	€ 53.314,00
b.11	Incarichi di assistenza alla DL ovvero afferenti all'Ufficio DL (IVA compresa)	€ 23.853,44
b.12	Incarico di CSE (IVA compresa)	€ 31.476,00
b.13	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	€ 55.000,00
b.14	Incarico di assistenza archeologica (IVA compresa)	€ 48.190,00
b.15	Incentivi	€ 115.000,00
b.16	Incarico di service tecnico per la redazione della perizia di variante n 2 (IVA compresa)	€ 15.225,60
b.17	Ulteriore incarico di assistenza archeologica cassa n 3 (IVA compresa)	€ 87.718,00
b.18	Prove di laboratorio calcestruzzi, acciai e terre (IVA compresa)	€ 26.841,83
b.19	Prove di laboratorio sulle terre (IVA compresa)	€ 4.462,76
b.20	Incarico di service tecnico per la redazione della perizia di variante n 3 e supporto alla DD.LL. per redazione degli elaborati as built (IVA ed oneri compresi)	€ 12.053,60
b.21	Incarico per assistenza archeologica in cassa n 4 (IVA compresa)	€ 5.953,60
b.22	Incarico per assistenza al RUP (IVA compresa)	€ 6.280,56
b.23	Iva al 22% su A	€ 1.974.447,58
b.24	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 194.681,06
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.843.642,85
	SOMMANO (A+B)	€ 17.818.404,58

CONSIDERATO CHE Durante le fasi di scavo di un nuovo fossato parallelo ed adiacente all'argine perimetrale di cassa n. 4, l'Impresa esecutrice ha segnalato il rinvenimento di materiale antropico di sospetta rilevanza archeologica. Con nota n. 500038 di prot. in data 29/10/2021 questo Ufficio ha denunciato il predetto ritrovamento alla Soprintendenza Archeologica, la quale ha di conseguenza imposto la verifica dell'effettiva rilevanza archeologica di quanto segnalato attraverso l'attivazione immediata di assistenza archeologica da parte di archeologi professionisti.

Questo Ufficio ha provveduto ad incaricare la ditta Nea Archeologia di Nanto (VI) dei seguenti servizi archeologici: pulizia, rilievo e restituzione digitale di circa 100 ml della sponda est e 100 ml della sponda ovest del fosso scavato lungo la scarpata esterna dell'argine perimetrale sud-est di cassa n. 4, lungo viale Ferrarin a Vicenza e assistenza archeologica all'escavazione dei rimanenti 50 ml circa del predetto fosso.

Terminata l'attività sopra citata a cura della ditta Nea Archeologia di Nanto (VI), a seguito di sopralluogo, la Soprintendenza Archeologica, con nota n. 59312 di prot. in data 09/02/2022, ha imposto a questo Ufficio di procedere con lo scavo stratigrafico in estensione dell'area interessata dalle evidenze archeologiche, così come individuata e delimitata durante le operazioni di assistenza nella parte non ancora realizzata del canale, sino ad esaurimento del deposito stratigrafico e per tutta la larghezza dell'infrastruttura di progetto.

VISTA la verifica preliminare redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'U.O. Genio Civile Vicenza non può far fronte all'incarico con il personale in servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento

di un servizio di supporto esterno;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO CHE:

- Con RDO n. 2964695 in data 25/02/2022 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, sono state invitate a formulare la propria migliore offerta per l'affidamento dell'incarico per scavi archeologici lungo il fosso esterno all'argine perimetrale di cassa 4 in prossimità di Viale Ferrarin in comune di Vicenza n. 4 ditte esperte nel settore;
- In data 10/03/2022 l'Ufficio ha proceduto all'apertura della RDO con aggiudicazione provvisoria dell'incarico alla ditta ARCSAT snc di Valente Vincenzo e C., che ha presentato il prezzo più basso pari a Euro 56.003,20 oltre IVA, per un totale di Euro 68.323,90;
- l'Ufficio, a seguito dell'istruttoria svolta in base alla documentazione presentata dalla ditta ARCSAT snc di Valente Vincenzo e C. ritiene questa idonea allo svolgimento dell'incarico in questione, riservandosi di procedere alla revoca del medesimo qualora dovessero emergere delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- con nota prot. n. 114409 del 11/03/2022 l'Ufficio ha comunicato alla ditta ARCSAT snc di Valente Vincenzo e C. l'accettazione dell'offerta proposta;

RITENUTO necessario:

- rimodulare il quadro economico di cui al citato decreto n. 95 in data 23/03/2022 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa creando la nuova voce b.23 "*Incarico per scavi archeologici lungo il fosso esterno all'argine perimetrale di cassa 4*" con importo complessivo di Euro 68.323,90 necessario per l'affidamento dell'incarico in oggetto, diminuendo del medesimo importo la voce b.24 "*imprevisti e arrotondamenti*";
- approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del servizio, come risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE l'impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico in oggetto sarà assunto con successivo provvedimento redatto a cura della Direzione Difesa del Suolo a valere sulle risorse del Capitolo 101914, su richiesta specifica della U.O. Genio Civile di Vicenza;

VISTI:

- il DPR 207/2010 e smi;
- il D.Lgs. 163/2006 e smi;
- il D.Lgs. 50/2016 e smi;
- la L.R. 39/2001 e smi;
- il D.Lgs. 118/2001 e smi;
- la DGR n. 1003/2012;
- la DGR 2463/2014;
- la DGR 1585/2017;
- la DGR 1834/2021;

DECRETA

- 1) di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di affidare alla ditta ARCSAT snc di Valente Vincenzo e C. con sede a Padova in Via Longhin 23, P.IVA 046488880286, l'incarico per scavi archeologici lungo il fosso esterno all'argine perimetrale di cassa 4 in prossimità di Viale Ferrarin in comune di Vicenza, verso il corrispettivo di Euro 56.003,20 oltre IVA, per un totale di Euro 68.323,90 nell'ambito dell'Intervento "*Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno*", finanziato con i

fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013, assegnati dalla Giunta regionale con DGRV 2463/2014, DGRV 1585/2017, DGRV 1834/2021 disponibili nel capitolo 101914 del bilancio regionale;

- 3) di dare atto che l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico, pari a complessivi Euro 68.323,90 verrà assunto con successivo provvedimento a cura della Direzione Difesa del Suolo a valere sulle risorse del Capitolo 101914, su specifica richiesta dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
- 4) di approvare il nuovo Quadro Economico così come di seguito riportato:

A LAVORI		IMPORTO
a.1	Lavori	€ 7.837.596,91
a.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 921.876,92
a.3	Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale	€ 105.609,00
a.4	Compensazione per aumento spese generali del 2% legate a COVID-19	€ 109.678,90
A IMPORTO CONTRATTUALE		€ 8.974.761,73
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0
b.2	Espropri, occupazioni temporanee, servitù di allagamento, indennizzi vari, spese notarili, spese di registrazione, volturazione e trascrizione, imposte di bollo e varie, rimborso spese Provincia di Vicenza (Autorità espropriante), spese di frazionamento aree espropriate, ecc.	€ 5.950.000,00
b.3	Incarico per indagini geotecniche (I.V.A. e oneri compresi)	€ 45.450,19
b.4	Incarico per indagini ambientali (I.V.A. e oneri compresi)	€ 37.755,17
b.5	Incarico per seconda implementazione del modello fisico (I.V.A. e oneri compresi)	€ 30.500,00
b.6	Valutazione preliminare del rischio bellico, indagine ferromagnetica (I.V.A. e oneri compresi)	€ 29.890,00
b.7	Supporto tecnico alla valutazione del rischio archeologico e assistenza archeologica (I.V.A. e oneri compresi)	€ 48.347,37
b.8	Verifica e supporto alla validazione della progettazione esecutiva (I.V.A. e oneri compresi)	€ 18.532,09
b.9	Incarico di direttore operativo geologo e consulente ambientale (I.V.A. e oneri compresi)	€ 28.670,00
b.10	Incarico di assistenza ambientale e PMA (I.V.A. e oneri compresi)	€ 53.314,00
b.11	Incarichi di assistenza alla DL ovvero afferenti all'Ufficio DL (IVA compresa)	€ 23.853,44
b.12	Incarico di CSE (IVA compresa)	€ 31.476,00
b.13	Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa)	€ 55.000,00
b.14	Incarico di assistenza archeologica (IVA compresa)	€ 48.190,00
b.15	Incentivi	€ 115.000,00
b.16	Incarico di service tecnico per la redazione della perizia di variante n 2 (IVA compresa)	€ 15.225,60
b.17	Ulteriore incarico di assistenza archeologica cassa n 3 (IVA compresa)	€ 87.718,00
b.18	Prove di laboratorio calcestruzzi, acciai e terre (IVA compresa)	€ 26.841,83
b.19	Prove di laboratorio sulle terre (IVA compresa)	€ 4.462,76
b.20	Incarico di service tecnico per la redazione della perizia di variante n 3 e supporto alla DD.LL. per redazione degli elaborati as built (IVA ed oneri compresi)	€ 12.053,60
b.21	Incarico per assistenza archeologica in cassa n 4 (IVA compresa)	€ 5.953,60
b.22	Incarico per assistenza al RUP (IVA compresa)	€ 6.280,56
b.23	Incarico per scavi archeologici lungo il fosso esterno all'argine di cassa 4	€ 68.323,90
b.23	Iva al 22% su A	€ 1.974.447,58
b.24	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 126.357,16
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 8.843.642,85
SOMMANO (A+B)		€ 17.818.404,58

- 5) di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- 7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione

IL DIRETTORE
F.TO Ing. Giovanni Paolo Marchetti

N. Reg.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

192

Allegato A al Decreto n.

del

08 APR. 2022

OGGETTO: PSC REGIONE DEL VENETO – AREA TEMATICA 5 Ambiente e risorse naturali - Settore di intervento 05.01 Rischi e adattamento climatico (ex PAR FSC (ex FAS 2007/2013) – Asse prioritario 2 – Difesa del Suolo. Linea di intervento 2.1).

Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 e I Atto integrativo del 25/06/2015.

Intervento di “*Realizzazione di un’opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogeno*” – (VE2AP066) CUP H33B11000350003

Importo finanziamento FSC originario Euro 18.750.000,00 (DGR n. 532/2015)

Importo finanziamento FSC rideterminato Euro 16.500.000,00 (DGR n. 1585/2017)

Importo finanziato con valore dell’immobile posto a parziale compenso del corrispettivo d’appalto: € 470.564,00

Importo finanziamento FSC riprogrammato a favore dell’intervento Euro 847.840,58 (DGR n. 1834/2021)

Importo quadro economico aggiornato Euro 17.818.404,58.

Approvazione nuovo quadro economico.

Schema di convenzione per affidamento incarico per scavi archeologici lungo il fosso esterno all’argine perimetrale di cassa 4 in prossimità di Viale Ferrarin in comune di Vicenza

CIG 91142179BC

PREMESSO CHE

- con Decreto n. _____ del _____ il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha disposto l’affidamento alla ditta _____ dell’incarico per scavi archeologici lungo il fosso esterno all’argine perimetrale di cassa 4 in prossimità di Viale Ferrarin in comune di Vicenza inerente l’Intervento di “*Realizzazione di un’opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogeno*”, finanziato con i fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013, assegnati dalla Giunta regionale e rideterminati con DGRV 1585/2017 disponibili nel capitolo 101914 del bilancio regionale;
- l’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, pari a Euro 56.003,20 oltre IVA, per un totale di Euro 68.323,90 sarà impegnato a cura della Direzione Difesa del Suolo con proprio decreto, su specifica richiesta dell’UO Genio Civile Vicenza;
- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto

L’anno 2022 (duemilaventidue) , oggi () del mese di presso gli Uffici del Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,

tra

- Ing. Giovanni Paolo Marchetti, Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il quale inter-

viene nel presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279, domiciliato per la carica presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;

e

- La ditta _____ con sede a _____ in Via _____, C.F. _____ e P. IVA _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1 - Disposizioni generali

La ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere.

L'incarico dovrà essere eseguito in conformità alle disposizioni di Legge, a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.

2 - Oggetto dell'incarico

L'incarico, nell'ambito dei lavori di "Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno", ha ad oggetto le attività di seguito elencate, da eseguire nel tratto di fossato non ancora scavato e sino alla rampa di accesso all'impianto di sollevamento già realizzato:

- Scavo archeologico stratigrafico con individuazione delle strutture e dei manufatti archeologici messi in evidenza lungo l'areale non ancora scavato del fossato in oggetto, compreso tutto quanto necessario per svolgere il lavoro a regola d'arte;
- Documentazione di campo sulla superficie in oggetto di scavo, come da richiesta della SABAP VR per le fasi cronologiche previste per gli scavi stratigrafici in estensione; compresi i rilievi topografici, i fotopiani, le riprese da drone e tutto quanto necessario per svolgere il lavoro a regola d'arte;
- Liberazione definitiva, totale o parziale, delle aree indagate. Selezione, raccolta, stivaggio, pulizia dei reperti recuperati con messa in sicurezza e determinazione crono-tipologica preliminare;
- Elaborazione dati comprensiva di relazione archeologica finale, tavole grafiche, schede US, foto, rilievi, con caricamento degli stessi nel Portale ministeriale RAPTOR, confezione e consegna della documentazione.

3 - Modalità di espletamento dell'incarico

Per lo svolgimento dell'incarico la ditta affidataria si rapporta con il Responsabile Unico del Procedimento nonché con il Direttore dei Lavori, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

4 - Obblighi del soggetto affidatario

La ditta affidataria affidatario dell'incarico, anche avvalendosi di altri soggetti, ma sempre sotto la propria responsabilità, si impegna ad eseguire l'incarico come dettagliatamente indicato al punto 2.

5 - Corrispettivo e liquidazioni di pagamento

Il corrispettivo dell'incarico è quantificato nell'importo di Euro 56.003,20 oltre IVA, per un totale di Euro 68.323,90 come da offerta proposta con RDO in MEPA n. 2964695, allegata alla presente convenzione come parte integrante.

Tale corrispettivo sarà giustificato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal RUP attestante la regolare esecuzione dell'incarico.

La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:

- acconto, pari al 50% del corrispettivo pattuito, al raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale dei lavori stessi;
- saldo, pari al 50% del corrispettivo pattuito, alla conclusione dei lavori previa consegna di tutta la documentazione richiesta e su rilascio della certificazione di cui al presente punto

L'efficacia della presente Convenzione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile sul decreto di Impegno di spesa per l'incarico in oggetto, conformemente al D. Lgs. 118/2011 e smi ed alle disposizioni operative della Direzione Bilancio e Ragioneria.

Pertanto, il servizio in oggetto potrà ESSERE LIQUIDATO solo successivamente alla notifica del perfezionamento dell'impegno di spesa da parte della Direzione Bilancio e Ragioneria e, comunque dopo la riapertura dell'esercizio finanziario 2022.

Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa, mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.

6- Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, emessa su richiesta dell'Ufficio, dovrà essere intestata e indirizzata a: **"Regione del Veneto Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, Contrà Mure San Rocco, 51, Cap 36100 – Vicenza (VI)– Codice Fiscale – P.IVA 80007580279. – Codice univoco di riferimento 4SQJSW"**. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative.

In particolare, l'affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP e CIG indicati nel presente atto; l'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per l'Ufficio di procedere al pagamento della fattura.

Il soggetto affidatario dell'incarico ha depositato agli atti gli estremi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Ufficio procederà alla risoluzione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione del Contratto fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

7 - Durata dell'incarico

La prestazione professionale dovrà avere una durata massima di 150 gg a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione di incarico.

Il servizio in oggetto potrà ESSERE LIQUIDATO solo successivamente alla notifica del perfezionamento dell'impegno di spesa da parte della Direzione Bilancio e Ragioneria e, comunque dopo la riapertura dell'esercizio finanziario 2022.

8 - Proprietà degli elaborati e riservatezza

Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell'espletamento dell'incarico, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell'Amministrazione regionale, la quale ha la facoltà di disporne a proprio piacimento, secondo le proprie esigenze e a suo insindacabile giudizio, senza che da parte del soggetto affidatario dell'incarico possano essere sollevate eccezioni o rivendicazioni alcuna. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto d'autore.

Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'incarico se non previa autorizzazione dell'Amministrazione committente e si impegna a ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla stazione appaltante.

9 - Inadempienze e revoca

Qualora il soggetto affidatario dell'incarico non ottemperi nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall'Amministrazione, quest'ultima procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell'incarico.

Con la risoluzione sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua parte rimanente, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

Al prestatore di servizi inadempiente s'intendono addebitate tutte le eventuali maggiori spese sostenute dalla Amministrazione rispetto a quelle previste dall'ordine risolto.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico.

10 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa, sono devolute all'autorità giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia.

Risulta comunque esclusa la competenza arbitrale.

In pendenza del giudizio, l'affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

11- Forma del contratto, spese contrattuali e registrazione

La presente convenzione è stipulata in forma di scrittura privata.

Sono a carico della ditta affidataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

L'imposta di bollo (come da Risposta n. 35/E del 12/10/2018 dell'Agenzia delle Entrate) è dovuta nella misura di Euro 16,00 ogni quattro facciate del presente atto e degli allegati.

Al riguardo, si dà atto che l'imposta di bollo, gravante sulla presente convenzione è stata assolta in modo virtuale mediante versamento, con Modello F23, dell'importo complessivo di Euro ____ all'Agenzia delle Entrate in data _____.

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131, in data 26 aprile 1986 e s.m.i..

12- Protocollo di legalità

Il soggetto affidatario dell'incarico si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto in data 17/09/2019, il cui schema è stato approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

La ditta affidataria si impegna a riferire tempestivamente all'Ufficio ogni illecita richiesta di danaro, prestazione, ogni altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale porterà alla risoluzione del Contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della denuncia all'Autorità giudiziaria.

L'Affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di Comportamento dei dipendenti della regione del Veneto approvato con DGR n. 1939 del 28.10.2014 e successivamente con DGR n. 1822 del 29.12.2020, contenente le disposizioni in merito al rispetto del Protocollo di Legalità del 17.09.2019 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023, approvato con DGR 373 del 30/03/2021.

13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della dignità umana dei diritti e delle libertà fondamentali della persona; ed è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il soggetto affidatario dell'incarico acconsente al trattamento dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi e derivanti dal presente Contratto.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli artt. 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Ufficio informa la ditta affidataria che titolare del trattamento è la Giunta regionale del Veneto con sede a

Venezia, Dorsoduro 3901, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Delegato" al suddetto trattamento è il Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza.

Il responsabile della protezione dei dati ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, Venezia (dpo@regione.veneto.it).

L'Ufficio informa Il soggetto affidatario dell'incarico che i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Giunta Regionale e/o delle agenzie ed enti regionali e/o imprese espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e della DGR n. 596 del 8 maggio 2018.

Gli interessati (le persone fisiche cui si riferiscono i dati) hanno il diritto di ottenere dall'Amministrazione regionale, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE). L'apposita istanza è presentata contattando il Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati personali presso Regione del Veneto (cfr. precedente punto 3).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (sito internet: <http://www.garanteprivacy.it/>), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).