



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 102 DEL 19/07/2022

OGGETTO: Proroga temporale sino al 31/12/2022 del contratto esecutivo n. 2180007580279007COE, Cig derivato 8980287F41, CUP H79J21009840001, CUI S80007580279202100070, di cui al Decreto n. 157 del 17/11/2021 di adesione all'Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403), Lotto 1, CIG 55187486EA, per l'acquisto di servizi di Cloud Enabling a supporto del Bando Innovation Lab.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si dispone la proroga temporale sino al 31/12/2022 del contratto n. 2180007580279007COE, Cig derivato 8980287F41, CUP H79J21009840001, CUI S80007580279202100070, tra Regione del Veneto e la società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, codice fiscale/partita IVA 00488410010, mandataria del costituito raggruppamento costituito tra la stessa e le società mandanti Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A. Grandi n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA 12582280157, Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di ES Hague B.V., Amstelveen, Paesi Bassi, (nota anche come DXC Technology), Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 – 00144, codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 01114601006, che ha incorporato per fusione, con efficacia dal 1 aprile 2017, la mandante Postecom S.p.A. con atto notaio in Roma dr. Nicola Atlante repertorio n. 53665, raccolta 26873 e Postel S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Via Spinola 11, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000, sottoscritto in data 05/01/2022. Si dà atto che detta proroga non comporterà un incremento della spesa finanziata con Decreto n. 164 del 18/11/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

Premesso che:

- Con Decreto n. 157 del 17/11/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenza Digitale, è stato disposto di procedere, in attuazione della Deliberazione D.G.R. n. 933 del 5 luglio 2021, all'appalto per l'acquisto di servizi di Cloud Enabling a supporto del Bando Innovation Lab, mediante adesione al Contratto Quadro "per "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1403-Lotto 1", cig. 55187486EA, ai sensi dell'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'importo di Euro 166.203,35= iva esclusa e per una durata dalla sottoscrizione del contratto al 20/07/2022, con ciò approvando il Progetto dei Fabbisogni trasmesso dal Raggruppamento aggiudicatario tra le società Telecom Italia S.p.A, Enterprise Services Italia S.r.l., Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di ES Hague B.V., Amstelveen, Paesi Bassi, (nota anche come DXC Technology), Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A. con socio unico, n. 2180007580279007PJF del 30/09/2021, agli atti al prot. n. 494062 in data 27/10/2021, per l'importo di Euro 166.203,35= iva esclusa;
- con il medesimo Decreto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Direttore della U.O. Strategia ICT e Agenda Digitale della Direzione ICT e Agenza Digitale, oggi U.O. Strategia ICT, Agenza digitale e sistemi di comunicazione, dott. Luca De Pietro, dando atto che lo stesso avrebbe ricoperto anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione;
- con Decreto n. 164 del 18/11/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenza si procedeva all'assunzione dell'impegno di spesa a carico degli esercizi finanziari 2021 e 2022, dando atto che l'acquisto attuava interventi a valere sul FSC 2014-2020 – Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020 (copertura degli interventi riprogrammati del POR FESR 2014-2020); Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione

territoriale – DGR n. 786 del 23/06/2020. DGR n. 469 del 13/04/2021. Area tematica 12 Capacità amministrativa del Piano Sviluppo e Coesione Regione Veneto – Sezione Speciale 2.

- il contratto esecutivo n. 2180007580279007COE, Cig derivato 8980287F41, CUP H79J21009840001, CUI S80007580279202100070, è stato sottoscritto il 05/01/2022 sino al 20/07/2022;

Atteso che le attività oggetto del contratto in essere hanno riguardato fino ad oggi un supporto specialistico finalizzato a guidare ed accompagnare gli Enti del territorio nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal Bando Innovation Lab e, al contempo, a migliorare la raccolta, il governo e la pubblicazione dei dati aperti a livello regionale; questo servizio presupponeva la raccolta di informazioni e di documentazione utile alla valutazione delle iniziative del Bando attuate e del loro impatto sul territorio di riferimento e alla successiva analisi che ha subito dei rallentamenti a causa della difficoltà riscontrata presso i 10 Innovation Lab attivi di reperire le informazioni necessarie; con D.G.R. n. 933/2021 si è disposto inoltre uno scorrimento di graduatoria che ha portato al finanziamento di ulteriori 4 Innovation Lab che termineranno la propria attività a settembre 2023. Purtroppo il persistere del COVID e della difficoltà di alcune aggregazioni di formalizzare l'avvio del progetto non ha permesso a questi ulteriori 4 Innovation Lab di partire prontamente, tanto che insieme ad AVEPA e alla Direzione programmazione Unitaria l'Amministrazione sta valutando di concedere una proroga. Questi rallentamenti delle attività hanno quindi comportato un impiego minore di giornate di supporto specialistico rispetto a quanto originariamente preventivato.

Considerato che l'art. 49, secondo comma, del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, ha disposto la proroga temporale di tutti i lotti dell'accordo quadro Cloud ID 1403 in corso alla data del 28/02/2022, sino al 31/12/2022. Conseguentemente, i Contratti Esecutivi stipulati in adesione a tali accordi quadro potranno essere estesi sino a tale data;

- tale Contratto Quadro prevede, in presenza di una esigenza di proroga del contratto esecutivo, che il cliente debba fare una PEC al fornitore chiedendo l'estensione temporale del contratto e il numero di mesi; viene poi sottoscritto tra le parti un template di proroga predisposto da Consip;

Ritenuto, quindi, necessario, in vista della prossima scadenza contrattuale, al fine di garantire la conclusione delle attività, alla luce delle considerazioni sopra esposte, disporre la proroga del termina finale del contratto esecutivo n. 2180007580279007COE, Cig derivato 8980287F41, CUP H79J21009840001, CUI S80007580279202100070, sino al giorno 31/12/2022, scadenza della Convenzione Quadro, alle medesime condizioni tecniche ed economiche del contratto originario.

Dato atto che:

- con nota in data 28/06/2022, prot. n. 0288090 l'Amministrazione chiedeva alla società aggiudicataria la disponibilità ad una proroga del contratto sino al 31/12/2022, alle condizioni contrattuali in corso; la società manifestava la propria disponibilità con mail in data 13/07/2022;

- non ci siano altri strumenti Consip, tra quelli previsti dalla Legge di Stabilità 2016, idonei e disponibili alla data odierna;

- i servizi oggetto del presente atto corrispondono pienamente al perimetro dei servizi del Contratto Quadro in premessa;

- in data odierna è stato trasmesso al fornitore l'atto di proroga del contratto n. 2180007580279007COE, Cig derivato 8980287F41, CUP H79J21009840001, CUI S80007580279202100070 firmato dall'Amministrazione;

- detta proroga non comporterà un incremento della spesa contrattuale di cui al Decreto n. 164 del 18/11/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale; rimarranno pertanto invariate le condizioni tecniche ed economiche del contratto originario;

Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che “al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”.

Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

- Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- Visto l'art. 49, secondo comma, del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022;
- Visto l'art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177;
- Visto il Dpcm 23 giugno 2010;
- Visto l'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972;
- Vista la Legge n. 241 del 1990;
- Visto l'art. 2 co. 2 lett. g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- Visto il D.Lgs n. 50/2016;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e il successivo D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo;
- Viste le DGR di riprogrammazione del POR FESR 2014-2020 n. 404 del 31/03/2020 e n. 745 del 16/06/2020;
- Vista la Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020;
- Viste le Delibere CIPESS quadro PSC n. 2 del 29/4/2021 e di approvazione del PSC Veneto n. 30 del 29/04/2021;
- Viste le DGR n. 786 del 23/06/2020 e n. 469 del 13/04/2021;
- Vista la L.R. n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
- Vista la D.G.R. n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni;
- Visto il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2022–2024 e successive variazioni;
- Vista la D.G.R. n. 42/2022 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022 – 2024;
- Vista la DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";
- Visto l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";
- Visti il Decreto n. 157 del 17/11/2021 ed il Decreto 164 del 18/11/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale:

DECRETA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che l'Accordo Quadro Lotto 1, CIG 55187486EA, stipulato il 20 luglio 2016, tra Consip S.p.a. e la società Telecom Italia S.p.A., mandataria del costituito raggruppamento tra la stessa e le società Enterprise Services Italia S.r.l., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A., per una durata di 36 mesi, prorogata di ulteriori 24 mesi, con scadenza al 20 luglio 2022, è stato prorogato sino al 31/12/2022 dall'art. 49, secondo comma, del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022;
3. di prorogare sino al 31/12/2022 il termine finale del contratto esecutivo n. 2180007580279007COE, Cig derivato 8980287F41, CUP H79J21009840001, CUI S80007580279202100070, stipulato in data 05/01/2022 tra Regione del Veneto e la società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, codice fiscale/partita IVA 00488410010, mandataria del costituito raggruppamento costituito tra la stessa e le società mandanti Enterprise Services Italia S.r.l. (già HPE Services Italia S.r.l.), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A. Grandi n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA 12582280157, Società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di ES Hague B.V., Amstelveen, Paesi Bassi, (nota anche come DXC Technology), Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 – 00144, codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 01114601006, che ha incorporato per fusione, con efficacia dal 1 aprile 2017, la mandante Postecom S.p.A. con atto notaio in Roma dr. Nicola Atlante repertorio n. 53665, raccolta 26873 e Postel S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Via Spinola 11, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000, per l'importo di Euro 166.203,35= iva esclusa;

4. di dare atto che in data odierna è stato trasmesso al fornitore l'atto di proroga del contratto esecutivo n. 2180007580279007COE, Cig derivato 8980287F41, CUP H79J21009840001, CUI S80007580279202100070, firmato dall'Amministrazione;
5. di dare atto che detta proroga non comporterà un incremento della spesa finanziata con Decreto n. 164 del 18/11/2021 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale; rimarranno pertanto invariate le condizioni tecniche ed economiche del contratto originario;
6. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 350EDA;
7. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
8. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Programmazione Unitaria;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Firmato digitalmente
Il Direttore
Dott. Idelfo Borgo

U.O Strategia ICT, Agenda digitale e sistemi di comunicazione
della Direzione ICT e Agenda Digitale
Il Direttore
Dott. Luca De Pietro

Posizione Organizzativa
Ecosistemi e Competenze Digitali
Dott.ssa Manola Tegona

Posizione Organizzativa
Contabilità e budgeting
Rag. Carlo Brunello

Posizione Organizzativa
Attività legali e amministrative in ambito ICT
Dott.ssa Sabrina Marchiori