



DECRETO N. 89 DEL 18 maggio 2023

OGGETTO: Pacchetto di servizi per la comunicazione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (CCI 2014TC16RFCB042), affidato con decreto dell'UO AdG Italia-Croazia n. 218 del 5 novembre 2021 - CUP: H79B17000030007- CIG: 8750161D46. Codice CUI: S80007580279201900092.

Modifica in aumento nei limiti del quinto d'obbligo del servizio affidato con contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) e co. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Accertamento dell'entrata e impegno di spesa, in coerenza con precedente decreto dell'UO AdG Italia-Croazia n. 236 del 16 dicembre 2021.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si procede, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) e co. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla modifica del contratto in essere per l'esecuzione del pacchetto di servizi per la comunicazione a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (CCI 2014TC16RFCB042), affidato con decreti del Direttore dell'UO AdG Italia-Croazia n. 218 del 5 novembre 2021 e n. 234 del 7 dicembre 2021 a favore della Società POMILIO BLUMM Srl, CF e P.IVA 01304780685.

Contestualmente si approva lo schema di atto di sottomissione da sottoscrivere tra le parti e si dispone, altresì, il relativo accertamento dell'entrata e impegno di spesa sui capitoli dedicati all'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del Programma, in coerenza con le disposizioni finanziarie dell'affidamento originario, in riferimento al quale l'accertamento dell'entrata e gli impegni di spesa sono stati assunti con decreto dell'UO AdG Italia-Croazia n. 236 del 16 dicembre 2021.

IL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA

PREMESSO che:

- con riferimento ai Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020, sono state definite, con Regolamento (UE) 1303/2013, le norme comuni ai fondi SIE e, con Regolamento 1299/2013, le disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) all'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea – CTE";
- la Commissione europea ha approvato, con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito *Programma*) presentato dagli Stati membri Italia e Croazia, per il tramite dell'Autorità di Gestione e successive modifiche con Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio 2017, Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018, Decisione C(2019)277 del 23 gennaio 2019 e Decisione C(2020)3760 del 8 giugno 2020;
- il testo del Programma è reperibile nel sito web del Programma <https://www.italy-croatia.eu/docs-and-tools>. Si richiama che la lingua ufficiale del Programma è l'inglese e che, pertanto, i documenti e gli atti conseguenti, le attività e gli strumenti di attuazione del Programma sono anch'essi redatti in lingua inglese;

ATTESO che:

- tra gli Assi di cui è composto il Programma, l'Asse 5 "Assistenza Tecnica" è finalizzato al supporto dell'attuazione del Programma, ad assicurare un adeguato sistema di gestione e controllo dello stesso e a garantire il supporto ai beneficiari per la realizzazione dei progetti;
- ai fini dell'attuazione dell'Asse 5, in base a quanto definito con deliberazione della Giunta regionale n. 1790 del 7 novembre 2017, sono stati redatti, da ciascun Ente coordinatore per le attività di competenza, i rispettivi progetti per la realizzazione delle attività di Assistenza Tecnica del Programma, ed in particolare il progetto "PRO_MAN - Programme management" inerente alle attività in capo all'Autorità di Gestione;

VISTO che:

- con delibera n. 916 del 9 luglio 2020 la Giunta regionale ha preso atto dell'aggiornamento delle disposizioni di cui alla precedente deliberazione n. 689 del 16 maggio 2017 approvando le necessarie modifiche procedurali ai fini di autorizzare l'acquisizione di un pacchetto di servizi per la comunicazione a favore del Programma, con il coordinamento del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, e a porre in essere gli atti e adempimenti necessari per l'espletamento di una procedura aperta telematica su piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii (di seguito: Codice dei Contratti) e artt. 2 e 8 del D.L. n. 76/2020 come convertito in L. n. 120/2020, per un importo a base d'asta pari a € 380.000,00 (IVA esclusa) con oneri della sicurezza per interferenza pari a zero;
- con decreto del Direttore dell'UO AdG Italia-Croazia n. 120 del 9 giugno 2021 è stata indetta una gara tramite procedura aperta telematica su piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice dei Contratti e art. 2 del D.L. n. 76/2020 come convertito in L. n. 120/2020, per l'affidamento del pacchetto di servizi per la comunicazione a favore del Programma;
- con decreto del Direttore dell'UO AdG Italia-Croazia n. 218 del 5 novembre 2021 si è proceduto all'aggiudicazione non efficace del servizio a favore dell'operatore economico POMILIO BLUMM Srl, la cui offerta economica è risultata pari a € 289.900,000 (IVA esclusa; € 353.678,00 IVA inclusa);
- con decreto del Direttore dell'UO AdG Italia-Croazia n. 234 del 7 dicembre 2021 si è disposta, a seguito della conclusione dei controlli ai sensi degli artt. 80 e 83 del Codice dei contratti, la presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione del servizio al suddetto operatore economico e l'approvazione del relativo schema di contratto;
- con decreto del Direttore dell'UO AdG Italia-Croazia n. 236 del 16 dicembre 2021 si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa e all'accertamento della relativa entrata e si è disposta la stipula del contratto con l'aggiudicatario;
- il contratto, la cui scadenza è stata fissata al 30 giugno 2023, è stato sottoscritto in data 16 dicembre 2021 con atto pubblico a rogito dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto in coerenza con art. 23 del Disciplinare di gara e registrato a Venezia il 22 dicembre 2021 al n. 1137 Serie 1 "Atti pubblici";

CONSIDERATO che:

- il Comitato di Sorveglianza del Programma ha approvato, con procedura scritta n. 1 avviata il giorno 06/02/2023 (prot. n. 69586) e conclusasi il giorno 21/02/2023 (prot. 99398), il Piano delle attività di comunicazione per l'anno 2023 e ha esteso e incrementato le attività previste per l'attuazione degli eventi e di ulteriori attività di comunicazione del Programma, al fine di promuovere al meglio i risultati conseguiti dal Programma nel periodo 2014-2020;
- il Piano delle attività di comunicazione 2023 prevede un differimento del termine di consegna dell'output "6.1 Book istituzionale" che consiste nell'elaborazione di un documento finalizzato a valorizzare i progetti finanziati e i risultati raggiunti dal Programma nel periodo 2014-2020, la cui elaborazione necessariamente dipende dagli effettivi tempi di conclusione dei progetti finanziati dal Programma, alcuni dei quali sono stati prorogati;
- il Piano prevede altresì l'aggiunta di un ulteriore evento di grandi dimensioni dedicato alla presentazione dell'output sopra richiamato "Book istituzionale" e di altre attività di comunicazione collegate, volte a dare maggiore visibilità all'output da realizzarsi entro il 31 novembre 2023, al fine di rispettare i vincoli contabili correlati alla chiusura del Programma;

ATTESO che gli eventi e le attività di comunicazione in generale da attuare per il Programma risultano comprese nel pacchetto di servizi oggetto del contratto sottoscritto il 16 dicembre 2021 (rep. n. 7752 – reg. a Venezia il 22/12/2021 al n. 1137 Serie 1 Atti Pubblici) con la Società Pomilio Blumm, e che l'art. 22 "Modifica del contratto durante il periodo di efficacia e divieto di cessione" del medesimo contratto rinvia espressamente all'art. 106 del Codice dei contratti

CONSIDERATO che, in coerenza con le disposizioni dell'art. 106 co. 1, lett. b) del Codice dei contratti:

- l'organizzazione di un ulteriore evento di grandi dimensioni, rispetto a quanto già previsto dal sopracitato contratto con la Società Pomilio Blumm, verrebbe a costituire un servizio supplementare che si configura come prestazione ulteriore ad integrazione di quelle originarie, a seguito di ragioni sopravvenute;

- un eventuale cambiamento del contraente risulterebbe controproducente dal punto di vista economico in quanto l'evento avrà per oggetto un output realizzato dalla stessa Pomilio Blumm, la quale ha potuto sviluppare nel corso del contratto una *expertise* specifica focalizzata sulle caratteristiche del Programma e degli stakeholder, risultando pertanto in grado di offrire un servizio efficace a costi competitivi conseguenti all'esito di una procedura di gara sopra soglia su un intero pacchetto di servizi beneficiando di economie di scala;
- l'avvio di una separata procedura di affidamento comporterebbe viceversa un aggravio dei costi per l'Amministrazione in termini di attività amministrativa sia durante l'espletamento della procedura di affidamento che in fase di supervisione e coordinamento durante l'esecuzione dell'attività vera e propria, rinunciando al beneficio derivante dall'estensione di un contratto in essere proprio in materia di comunicazione;

RICHIAMATO l'art. 16 del Capitolato d'onori allegato al contratto citato, secondo il quale, ai sensi dell'art. 106 co. 12 del Codice dei contratti, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante possa imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle medesime condizioni del contratto originario senza che questi possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

CONSIDERATO che:

- il dettaglio dei costi presentato da Pomilio Blumm in sede di offerta economica, allegato anche al contratto, prevede un costo per evento di grandi dimensioni di € 31.000,00, al netto di IVA;
- le ulteriori attività di comunicazione collegate alla divulgazione e pubblicità dell'output citato "Book istituzionale" sono quantificabili secondo le condizioni del contratto originario in € 12.555,55, al netto di IVA, come riportato nell'**Allegato A1** del presente decreto;
- l'aggiunta di servizi per l'organizzazione di un ulteriore grande evento e di ulteriori attività di comunicazione è coerente con l'oggetto del contratto nei limiti quantitativi del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, co. 12 del Codice dei contratti;

RITENUTO di:

- disciplinare, secondo lo schema di "Atto di sottomissione" di cui all'**Allegato A** al presente decreto, la modifica del contratto in corso di esecuzione tramite estensione nei limiti del quinto d'obbligo del pacchetto di servizi per la comunicazione a favore del Programma Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020, affidati con il decreto dell'UO AdG Italia-Croazia n. 218 del 5 novembre 2021 alla Società Pomilio Blumm;
- procedere alla sottoscrizione dell'Atto di sottomissione con firma digitale, idonea a dimostrare l'autenticità, l'integrità e la titolarità del documento in coerenza con il DPR 445/2000 e la Determinazione Anac n. 1 del 13 febbraio 2013, e alla sua successiva repertoriazione presso l'Ufficiale rogante della Regione del Veneto;

ATTESO che le modifiche di cui all'art. 106 co. 8 del Codice dei contratti vanno tramesse all'Anac attraverso le procedure informatizzate in uso;

VALUTATO, pertanto, opportuno procedere ad una modifica in aumento, entro il quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. b) e co. 12 del Codice dei contratti, del contratto in corso di esecuzione con la Società Pomilio Blumm concernente il pacchetto di servizi per la comunicazione, affidato con decreto n. 218 del 5 novembre 2021, disponendo la realizzazione di un ulteriore evento di grandi dimensioni e di altre attività di comunicazione collegate, il differimento al 31/10/2023 della conclusione del contratto e il corrispondente accertamento delle entrate e assunzione dell'impegno di spesa;

DATO ATTO che il paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, prevede che: *"Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e Nazionali)";*

VERIFICATO che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate, per l'annualità 2023, attraverso trasferimenti comunitari e statali e che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti per

competenza in entrata per complessivi € 53.137,77 sui capitoli di entrata n. 101009 “Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) – parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)” e n. 101010 “Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299), e che pertanto, trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l’importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti correnti è determinato in considerazione dell’ammontare dell’impegno delle correlate spese correnti, come stabilito dal principio 3.12 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” dell’Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., come disposto nella seguente tabella:

| Capitolo | Anagrafica del soggetto debitore | V livello P.d.c./Siope | Anno | Importo accertamento € | Totale € |
|--------------------|---|------------------------|------|------------------------|-----------|
| 101009/E (FESR) | 00144009 Ministero dell’Economia e delle Finanze | E.2.01.05.01.004 | 2023 | 45.167,10 | 53.137,77 |
| 101010/E (FDR) | 00144009 Ministero dell’Economia e delle Finanze | E.2.01.01.01.001 | 2023 | 7.970,67 | |

CONSIDERATI:

- il termine per la conclusione delle attività oggetto della modifica contrattuale, stabilito dall’art. 4 dell’atto di sottomissione (**Allegato A** del presente decreto);
- le modalità di pagamento e fatturazione, stabilite dall’art. 5 dell’atto di sottomissione (**Allegato A** del presente decreto);

RITENUTO pertanto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all’impegno di spesa a favore della società POMILIO BLUMM Srl (CF e P.IVA 01304780685 – anagrafica 00081420) per complessivi € 53.137,77 (IVA inclusa) secondo le specifiche e l’esigibilità contenute nell’**Allegato B contabile** del presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i;
- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- la legge regionale n. 39/2001 “Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione”;
- la legge regionale n. 32 del 23.12.2022 “Bilancio di previsione 2023-2025”;
- la DGR n. 916 del 9 luglio 2020;
- la DGR n. 1665 del 30 dicembre 2022 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2023-2025;
- la DGR n. 60 del 26 gennaio 2023 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2023-2025”;
- il DDR dell’U.O. AdG Italia-Croazia n. 120 del 9 giugno 2021;
- il DDR dell’U.O. AdG Italia-Croazia n. 218 del 5 novembre 2021;
- il DDR dell’U.O. AdG Italia-Croazia n. 234 del 7 dicembre 2021;
- il DDR dell’U.O. AdG Italia-Croazia n. 236 del 16 dicembre 2021;
- il DDR dell’Area risorse finanziarie, strumentali, ICT ed enti locali n. 71 del 30 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025;
- il contratto sottoscritto in data 16 dicembre 2021 (rep. n. 7752);
- la procedura scritta avviata con nota della UO AdG Italia-Croazia del 06/02/2023, prot. n. 69586, e conclusasi con nota del 21/02/2023, prot. n. 99398;

DECRETA

- 1) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una modifica del contratto in aumento entro il quinto dell’importo contrattuale, ai sensi

dell'art. 106, co. 1 lett. b) e co. 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., delle prestazioni previste nell'ambito del pacchetto di servizi per la comunicazione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (CCI 2014TC16RFCB042), affidato alla Società POMILIO BLUMM Srl, CF e P.IVA 01304780685, con il decreto della UO AdG Italia-Croazia n. 218 del 5 novembre 2021, richiedendo ulteriori servizi di comunicazione secondo le modalità già pattuite per un importo di 43.555,55 € al netto di IVA, il cui dettaglio è riportato nell'**Allegato A1** del presente provvedimento;

- 2) di approvare lo schema di "Atto di sottomissione", riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento, per la regolazione del rapporto contrattuale con la ditta affidataria di cui al punto precedente che viene sottoscritto contestualmente all'adozione del presente atto;
- 3) di accertare per competenza, ai sensi del paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, l'importo di € 53.137,77 a valere sulle risorse stanziare nei capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) – parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n. 101010 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario corrente, come disposto nella seguente tabella:

| Capitolo | Anagrafica del soggetto debitore | V livello P.d.c./Siope | Anno | Importo accertamento € | Totale € |
|-----------------|---|------------------------|------|------------------------|-----------|
| 101009/E (FESR) | 00144009 Ministero dell'Economia e delle Finanze | E.2.01.05.01.004 | 2023 | 45.167,10 | 53.137,77 |
| 101010/E (FDR) | 00144009 Ministero dell'Economia e delle Finanze | E.2.01.01.01.001 | 2023 | 7.970,67 | |

- 4) di impegnare la somma complessiva di € 53.137,77 (IVA inclusa), a favore della società POMILIO BLUMM Srl (CF e P.IVA 01304780685 – anagrafica 00081420) secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'**Allegato B contabile** del presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alle premesse;
- 5) di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno costituisce debito commerciale, è perfezionata ed è esigibile secondo la scadenza della spesa per la quale viene stabilito il relativo vincolo;
- 6) di liquidare con successivi decreti previa regolare trasmissione della fattura e verificata la correttezza e la conformità della prestazione eseguita;
- 7) di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 8) di comunicare il contenuto del presente provvedimento al beneficiario, ai sensi del comma 7, art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- 9) di dare atto che gli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento sono correlati all'obiettivo 19.02.03 "Attuare il Programma di cooperazione Italia-Croazia" del DEFR 2023-2025;
- 10) di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
- 11) di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
- 12) di trasmettere attraverso le procedure informatizzate in uso, ai sensi dell'art 106 comma 8 del Codice dei contratti, all'Anac la presente modifica al contratto ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera b);
- 13) di pubblicare il presente atto nel sito internet della Regione del Veneto nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 29 del Codice;

- 14) di pubblicare, ai sensi dell'art 106 comma 5 del Codice dei contratti, un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
- 15) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il Direttore
F.to Anna Flavia Zuccon