



**Pacchetto di servizi per la comunicazione a favore del
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (CCI 2014TC16RFCB042)
CUP: H79B17000030007 - CIG: 8750161D46 – CUI S80007580279201900092**

**Modifica del contratto del 16 dicembre 2021, rep. n. 7752, in corso di esecuzione fino alla concorrenza
del quinto d'obbligo - (art. 106 co.1 lett. c) e co.12 del Codice dei contratti pubblici)**

Le seguenti parti:

- la Regione del Veneto, in quanto Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg Italia-Croazia, codice fiscale 80007580279, di seguito denominata “Amministrazione”, nella persona di _____, nata/o a _____ il _____, codice fiscale _____, che agisce in questo atto nella veste di Direttore della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia-Croazia, per dare esecuzione al proprio decreto n. _____ in data _____;
- _____ nata/o a _____ il _____, residente a _____ in qualità di Legale Rappresentante della Società aggiudicataria _____, con sede legale in _____, P.IVA _____, di seguito denominata “Aggiudicatario”;

PREMESSO che:

- con decreto del Direttore dell'UO AdG Italia-Croazia n. 120 del 9 giugno 2021 è stata indetta una gara tramite procedura aperta telematica su piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice dei Contratti e art. 2 del D.L. n. 76/2020 come convertito in L. n. 120/2020, per l'affidamento del pacchetto di servizi per la comunicazione a favore del Programma Interreg V-A Italia-Croazia;
- con decreto del Direttore dell'UO AdG Italia-Croazia n. 218 del 5 novembre 2021 si è proceduto all'aggiudicazione non efficace del servizio a favore della Società POMILIO BLUMM Srl, la cui offerta economica è risultata pari a € 289.900,000 (IVA esclusa; € 353.678,00 IVA inclusa);
- con decreto del Direttore dell'UO AdG Italia-Croazia n. 234 del 7 dicembre 2021 è stata disposta la presa d'atto di efficacia dell'aggiudicazione del servizio alla Società POMILIO BLUMM Srl e l'approvazione del relativo schema di contratto;
- con decreto del Direttore dell'UO AdG Italia-Croazia n. 236 del 16 dicembre 2021 è stata disposta l'assunzione dell'impegno di spesa, l'accertamento della relativa entrata e la stipula del contratto con l'Aggiudicatario;
- in data 16 dicembre 2021 è stato sottoscritto il contratto, con scadenza al 30 giugno 2023, con atto pubblico a rogito dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto in coerenza con l'art. 23 del Disciplinare di gara, di cui all'Allegato A del decreto dell'UO AdG Italia-Croazia n. 120 del 9 giugno 2021. Detto contratto è stato repertoriato al n. 7752 e registrato a Venezia il 22/12/2021 al n. 1137 Serie 1 Atti Pubblici;

CONSIDERATO che:

- il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg V-A Italia-Croazia, di seguito denominato “Programma”, ha approvato, con procedura scritta n. 1 avviata il giorno 06/02/2023 (prot. n. 69586) e conclusasi il giorno 21/02/2023 (prot. n. 99398), il Piano delle attività di comunicazione per l'anno 2023. In tale occasione, al fine di promuovere al meglio i risultati progettuali 2014-2020, si è proceduto altresì ad approvare l'estensione temporale e l'incremento delle attività previste per l'attuazione degli eventi e delle attività di comunicazione riferite al Programma;
- in particolare, con la suddetta procedura scritta è stato approvato il differimento della consegna dell'output “6.1 Book istituzionale” ed è stata prevista l'esecuzione entro il 31 ottobre 2023 di un

- ulteriore evento di grandi dimensioni dedicato alla presentazione dell'output citato e la realizzazione di altre attività di comunicazione collegate utili a dare maggiore visibilità al medesimo output;
- il servizio di organizzazione di grandi eventi è una tipologia di prodotto già prevista nel contratto sottoscritto il 16 dicembre 2021 con l'Aggiudicatario e include anche eventuali brevi visite ai siti culturali nei pressi della sede dell'evento o sopralluoghi presso siti dei progetti finanziati dal Programma;
 - il valore dell'evento e le ulteriori attività di comunicazione collegate alla promozione dell'output Book istituzionale sono riconducibili alla tipologia di servizi offerti dall'Aggiudicatario, in conformità al dettaglio costi presentato in sede di offerta;
 - l'art. 22 "Modifica del contratto durante il periodo di efficacia e divieto di cessione" del contratto del 16 dicembre 2021, rep. n. 7752, rinvia espressamente all'art. 106 del Codice dei contratti;
 - l'art. 16 del Capitolato d'onere allegato al contratto prevede che, ai sensi dell'art. 106 co. 12 del Codice dei contratti, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante possa imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione alle medesime condizioni del contratto originario senza che questi possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
 - la previsione dell'ulteriore prestazione per l'organizzazione di un nuovo grande evento e di altre attività di comunicazione collegate è pertanto nello specifico coerente con l'oggetto del contratto nei limiti quantitativi del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, co. 12 del Codice dei contratti, pari ad un valore massimo di € 57.980,00, IVA esclusa;

VISTA la documentazione di gara di cui decreto del Direttore dell'UO AdG Italia-Croazia n. 120 del 9 giugno 2021;

VISTO il contratto del 16 dicembre 2021, rep. n. 7752 – reg. a Venezia il 22/12/2021 al n. 1137 Serie 1 Atti Pubblici;

VISTO il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. _____ del _____ che autorizza la modifica, del contratto in corso di esecuzione, in aumento entro il quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) e co. 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., delle prestazioni previste nell'ambito del pacchetto di servizi per la comunicazione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (CCI 2014TC16RFCB042), affidato alla Società POMILIO BLUMM Srl con il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 234 del 7 dicembre 2021;

CONSIDERATO che, per realizzare i prodotti aggiuntivi, l'Amministrazione intende esercitare la facoltà del quinto d'obbligo, di cui all'art. 106 co.1 lett. b) e co. 12 del Codice dei contratti pubblici, richiamato all'art. 16 del Disciplinare d'onere di cui all'Allegato C del sopracitato decreto n. 234 del 7 dicembre 2021;

ATTESO che l'ulteriore evento di grandi dimensioni dovrà essere svolto secondo le tempistiche previste dal Piano di comunicazione 2023 e che per tale evento aggiuntivo e altre attività di promozione collegate si è valutato congruo, sulla base del dettaglio di costi presentato dall'Aggiudicatario in sede di offerta, un incremento del compenso, nei limiti del quinto d'obbligo dell'importo del contratto originario, pari a € 289.900,000 (IVA esclusa), come previsto dall'art. 106, co. 12 del Codice dei contratti;

TUTTO CIO' PREMESSO

con il presente atto di sottomissione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2 – OGGETTO DELLA MODIFICA

_____ nata/o a _____ il _____, residente a _____ in
qualità di Legale Rappresentante della Società _____, con sede legale

_____, P.IVA _____, assume l'impegno ad assicurare l'organizzazione di un ulteriore grande evento e di altre attività di promozione collegate, secondo gli stessi patti e condizioni previste nel contratto stipulato il 16 dicembre 2021 in esito della procedura di affidamento aperta telematica su piattaforma Sintel, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice dei Contratti e art. 2 del D.L. n. 76/2020 come convertito in L. n. 120/2020, per l'affidamento del pacchetto di servizi per la comunicazione a favore del Programma al costo di cui al successivo art. 3.

In merito alle prestazioni richieste all'Aggiudicatario si rinvia specificamente alla documentazione afferente la procedura di affidamento e in particolare alle condizioni concordate per gli "eventi su due giornate" che possono comprendere anche brevi visite ai siti culturali nei pressi della sede dell'evento o sopralluoghi presso i siti dei progetti finanziati dal Programma come riportato nel Capitolato tecnico, par. 2. L'ulteriore evento sarà collegato alla presentazione del suddetto output "6.1 Book istituzionale", la cui consegna finale è stata differita come da Piano della Comunicazione – anno 2023.

La modifica comprende, inoltre, l'aggiunta di ulteriori attività di promozione del Book istituzionale che saranno erogate alle stesse condizioni concordate ai par. 3, 4 e 5 di cui al Capitolato tecnico, in particolare:

- n. 2 video-reportage sui risultati del Programma;
- n. 4 contenuti grafico-comunicativi per il piano editoriale, finalizzati anch'essi a promuovere i risultati del Programma;
- ulteriori servizi a supporto alle attività generali di comunicazione, quali ad esempio newsletter e strumenti per garantire la promozione online/digitale del Book istituzionale.

Stante il differimento del termine contrattuale di cui all'art. 4 del presente atto è inoltre necessaria l'estensione degli adempimenti relativi alla pianificazione e al monitoraggio delle attività di comunicazione, al fine di garantire l'efficace esecuzione delle attività in coordinamento con la Stazione Appaltante.

ART. 3 – IMPORTO DELLA MODIFICA

L'importo previsto per i servizi supplementari ammonta a € 43.555,55, IVA esclusa, come indicato nel Dettaglio dei costi unitari, di cui all'Allegato A1 del decreto della UO AdG Italia-Croazia n. ____ del _____.

La spesa graverà sui fondi a valere sull'Asse 5 "Assistenza Tecnica" del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia.

ART. 4 – DURATA

Il presente atto e l'esecuzione delle attività descritte nel precedente art. 2 decorrono dalla sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le attività e comunque entro il termine massimo del 30 novembre 2023.

ART. 5 – MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

A seguito dell'incremento delle attività, in coerenza con la modifica in aumento del contratto in corso di esecuzione entro il quinto d'obbligo, di cui all'art. 106 co.1 lett. b) e co. 12 del Codice dei contratti pubblici, si stabilisce l'aggiunta alle tranche del compenso già previste, di cui all'art. 11 del Contratto (rep. n. 7752), di una ulteriore tranche semestrale, da corrispondere indicativamente al 30/06/2023.

L'importo della tranche sarà commisurato agli effettivi stati di avanzamento delle prestazioni, dichiarati dall'Aggiudicatario ed approvati, previa verifica, dalla Stazione Appaltante sulla base dei valori indicati nel dettaglio dei costi allegato al contratto originario e a quello allegato al presente atto.

Il saldo del compenso sarà corrisposto alla conclusione del contratto, indicata all'art. 4 del presente atto. L'importo del saldo sarà commisurato alle attività operativamente concluse, dichiarate dall'Aggiudicatario ed approvate previa verifica dalla Stazione Appaltante sulla base degli importi indicati nel dettaglio dei costi allegato al contratto originario e a quello allegato al presente atto.

ART. 6 – CAUZIONE

Per effetto della presente modifica concernente ulteriori attività e differimento del termine contrattuale, di cui al precedente art. 4, l'Aggiudicatario presenta l'adeguamento della cauzione di cui all'art. 9 del contratto originario sottoscritto il 16 dicembre 2021 (rep. n. 7021), secondo quanto stabilito dall'art. 103 co. 5,

mediante polizza assicurativa n. _____ emessa in data _____ dalla società _____ con sede _____.

ART. 7 – NORME DI RINVIO

Il presente atto di sottomissione, integra il precedente contratto sottoscritto il 16 dicembre 2021 (rep. n. 7752) e vincola l'Aggiudicatario e l'Amministrazione dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza del contratto aggiornata al 30 novembre 2023.

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente atto si rinvia, anche in riferimento alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla documentazione afferente la procedura di gara, di cui al decreto n. 120 del 9 giugno 2021, e l'aggiudicazione del pacchetto di servizi, di cui ai decreti n. 218 del 5 novembre 2021 e n. 236 del 16 dicembre 2021, e al contratto sottoscritto il 16 dicembre 2021 (rep. n. 7752), al Codice dei contratti ed al Codice Civile.

Si rinvia all'applicazione del "Protocollo di legalità", così come sottoscritto in data 17 settembre 2019 dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto e di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 951 del 2 luglio 2019 e sue successive modifiche e/o integrazioni o aggiornamenti, accessibile dal link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

Inoltre si richiama che, ai sensi dell'art. 2, c. 2, del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, approvato con DGR n. 38 del 28/01/2014, la Regione estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta ivi previsti, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Pertanto l'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti regionali. In caso di violazione delle disposizioni di cui al Codice, la Regione del Veneto si riserva di risolvere anticipatamente il contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Il Codice è reperibile all'interno del sito istituzionale della Regione Veneto, Sezione amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali, al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/guest/normativa>.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente atto di sottomissione è competente il Foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Regione del Veneto - U.O. AdG Italia-Croazia

UO AdG Italia-Croazia

(firmato digitalmente)

Il legale Rappresentante

(firmato digitalmente)