## giunta regionale

\_ 8 MAR. 2024

Data

Protocollo Nº 120468 Class: 4420751 Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Art. 3 L.R. 1/1975 e art. 140 D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023.

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del canale Bisatto tra i comuni di Este (PD) e di Albettone (VI) e di alcuni corsi d'acqua ricadenti nel comprensorio di Este. Importo complessivo lavori € 248.000,00 - CUP: H38H24000270002.

All'Impresa
COSTRUZIONI STRADALI
MARTINI SILVESTRO s.r.l.
Via IV Novembre, 1232
35030 - Vo' (PD)
PEC: info@pec.martinisilvestro.it

Con riferimento alle intese intercorse per l'avvio immediato dei lavori in oggetto, finalizzati alla messa in sicurezza del canale Bisatto tra i comuni di Este (PD) e di Albettone (VI) e di alcuni corsi d'acqua ricadenti nel comprensorio di Este, nelle more del perfezionamento degli atti, si conferma l'affidamento a codesta Impresa dell'intervento di somma urgenza in argomento, prevedendo le seguenti lavorazioni:

- realizzazione di un provvisorio rialzo arginale in sinistra del canale Bisatto in località Lovertino (VI) e Vo' Vecchio (PD);
- posizionamento dei mezzi d'opera presso i ponti di Vo' Vecchio e di Borgofrassine per assistenza ed eventuale prelievo di materiale accumulatosi a monte dei ponti stessi e servizio di guardiania notturna all'interno del circondario di Este;
- realizzazione di un tratto di nuova arginatura in sinistra del canale Bisatto in località Lovertino, comune di Albettone (VI), compresa tra via San Vito e la golena esistente;
- sfalcio, disboscamento/decespugliamento e taglio piante sia a fiume che a campagna dell'intero corpo arginale in sinistra del canale Bisatto nel tratto a monte del ponte di Rivadolmo in comune di Baone (PD):
- messa in sicurezza dei dissesti lungo l'argine destro del canale Bisatto in via Pergolette a Lozzo Atestino, lungo il rio Fontanelle a Vo' e lungo il calto Cengolina a Galzignano Terme;
- lavori in economia, da eseguirsi all'interno del circondario di Este, attualmente non suscettibili di esatta valutazione.

Le lavorazioni sopradescritte dovranno essere intraprese immediatamente fino alla concorrenza della somma complessiva netta di euro 200.000,00 (duecentomila/00), sulla base dei prezzi unitari di cui al vigente prezzario regionale dei Lavori Pubblici, con l'applicazione di un ribasso pari al 20,00%, ad esclusione dei prezzi oggetto di specifica analisi, per i quali sarà applicato un ribasso del 10,00%.

La durata dei lavori è stabilita in giorni 90 (novanta) decorrenti dal verbale di consegna formale.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
Corso Milano, 20 – 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 – Fax 049/8778624
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio 6POHBQ

P.IVA 02392630279



## giunta regionale

Resta convenuto che il pagamento della prestazione avverrà secondo quanto previsto dal documento contrattuale che sarà predisposto.

La presente viene inviata mezzo posta certificata e si attende la restituzione, stesso mezzo, con firma di accettazione, in calce di codesta Ditta.

Distinti saluti.

Il Direttore ing: Sarah Costantini -

Referente: geom. Flavio Merlo tol 0429632023 P.O. geom. Roberto Beccati tel 14987/8047 Responsabile Unico del Progetto: ing. Sarah Costantini

## giunta regionale

Data 2 1 MAR. 2024 Protocollo Nº144703 Class: H.420251 Fasc.

Speo/20 Allegati N°

Oggetto: Art. 3 L.R. 1/1975 e art. 140 D.Lgs. n.36 del 31/03/2023.

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del canale Bisatto tra i comuni di Este (PD) e di

Albettone (VI) e di alcuni corsi d'acqua ricadenti nel comprensorio di Este.

CUP: H38H24000270002

Integrazione affidamento per prosecuzione lavori fino all'importo complessivo netto di € 240.000,00

All'Impresa COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO s.r.1. Via IV Novembre, 1232 35030 - Vo' (PD)

PEC: info@pec.martinisilvestro.it

Facendo seguito alla lettera di affidamento riferita ai lavori di cui all'oggetto inviata con nota n. 120468 del 08.03.2024, come indicato nel verbale di sopralluogo del 11.03.2024, sono emerse ulteriori criticità, che interessano il comprensorio di Este.

Per quanto sopra la somma iniziale stimata dell'importo netto pari a € 200.000,00 e per importo complessivo di € 248.000,00 non risulta più sufficiente per la risoluzione degli interventi previsti.

In particolare, ad integrazione degli interventi già affidati, si prevede di realizzare la sistemazione e messa in sicurezza del dissesto in sinistra idraulica del fiume Fratta localizzato nel tratto a monte del ponte della SR10 tra Montagnana e Bevilacqua.

Le lavorazioni sopradescritte e quelle già previste nella lettera di affidamento dovranno essere intraprese immediatamente fino alla concorrenza della somma complessiva netta di € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), sulla base dei prezzi unitari di cui al vigente prezzario regionale dei Lavori Pubblici, con l'applicazione di un ribasso pari al 20,00%, ad esclusione dei prezzi oggetto di specifica analisi prezzi, per i quali sarà applicato un ribasso del 10,00%.

La durata dei lavori, a seguito delle maggiori lavorazioni viene estesa a giorni 120 (centoventi) decorrenti dal verbale di consegna datato 27/02/2024. Resta convenuto che il pagamento della prestazione avverrà secondo quanto previsto dal documento contrattuale che sarà predisposto.

La presente viene inviata mezzo posta certificata e si attende la restituzione, stesso mezzo, con firma di accettazione, in calce di codesta Ditta.

Distinti saluti.

Referente: geom. Flavio Merlatel. 0429632083 P.O. geom. Roberto Beccati vel. 0498778647 Responsabile Unico del Progetto: ing. Sarah Costantini

Il Direttore Sarah Costantini -

Area Tutela e Sicurezza del Territorio Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico Unità Organizzativa Genio Civile di Padova

Corso Milano, 20 – 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 – Fax 049/8778624

geniocivilepd@pec.regione.veneto.it

P.IVA 02392630279

Codice Univoco Ufficio 6POHBQ