



Allegato A al Decreto n. 100 del 6 giugno 2024

pag. 1/4

Oggetto: Pacchetto di servizi per la comunicazione a favore del Programma Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020. Gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2 del D.L. n. 76/2020 come convertito in L. n. 120/2020. CUP: H79B17000030007 - CIG: 8750161D46 – CUI: S80007580279201900092

**CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO
ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e S.M.I.**

COMMITTENTE: Regione del Veneto – Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia

CIG: 8750161D46.

CUP: H79B17000030007

CUI: S80007580279201900092

SOGGETTO AFFIDATARIO:

Ditta: **POMILIO BLUMM s.r.l.**
Sede legale: via Venezia n. 4, 65121 Pescara
P.IVA/C.F. 01304780685

LEGALE RAPPRESENTANTE: Pomilio Franco

CONTRATTO: Rep. n. 7752 del 16/12/2021, Racc. n. 7021 relativo all'esperimento di gara e Rep. n. 41942 del 18/05/2023 relativo all'Atto di modifica in aumento del contratto, nei limiti del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) e co. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTO: € 333.455,55 IVA esclusa, di cui:

- € 289.900,00, IVA esclusa, Contratto 16/12/2021, Rep. 7752
- € 43.555,55, IVA esclusa, Contratto 18/05/2023, Rep. 41942.

R.U.P. (DDR della Direzione Programmazione Unitaria n. 126 del 15/12/2021):
Direttore della UO AdG Italia-Croazia – Anna Flavia Zuccon

AVVIO CONTRATTO: 16/12/2021

SCADENZA CONTRATTO: 30/06/2023 differito al 30/11/2023

TEMPO UTILE CONTRATTO: circa 24 MESI

DATA ULTIMAZIONE PRESTAZIONI: 30/11/2023 (nota Società Pomilio Blumm s.r.l. prot. in arrivo n. 656795 del 11/12/2023) in seguito alla trasmissione della versione definitiva dei documenti:

- Relazione sullo stato di esecuzione del servizio SAL Finale e Report di monitoraggio luglio-novembre 2023 (conclusione servizio) con i quali sono state descritte le attività rese e rendicontati i costi a queste riferite per il periodo 01 luglio - 30 novembre 2023;
- Relazione conclusiva finale dell'attuazione del Piano di comunicazione e Report di monitoraggio finale con i quali sono stati descritti le attività rese e rendicontati i costi a queste riferiti per il periodo 01 gennaio 2022 - 30 novembre 2023.

DATA DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI: 11/12/2023

I documenti di cui al punto precedente sono stati approvati dal RUP con Certificato di regolare esecuzione emesso ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in data 11/12/2023 e trasmesso all'esecutore con nota prot. 657821 in pari data. Come riportato nella "Scheda riepilogativa del contratto" allegata alla nomina del Verificatore, tale certificato di regolare esecuzione finale è inteso quale certificato di ultimazione delle prestazioni, di cui all'art. 25 del DM 49/2018, dal quale decorre il periodo di sei mesi previsto dal Codice per l'esecuzione e conclusione della verifica e certificazione di regolarità dell'appalto.

VERIFICATORE nota prot. n. 150433 del 25/03/2024:

Claudia Cappato – Funzionario E.Q. "Cooperazione Central Europe" della Unità Organizzativa Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee della Regione del Veneto

PAGAMENTI EFFETTUATI: (N. 4 SAL semestrali) € 406.815,77 (comprensivo di € 73.360,22 di IVA al 22%)

Tutto ciò premesso, la sottoscritta, Claudia Cappato, verificatore, in data 17/04/2024, 30/04/2024, 06/05/2024 e 16/05/2024, presso gli uffici della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia, assistita dai dipendenti Lisa Schiavetto, Ornella Campesato, Rosanna Lorenzi e Ilaria Marianna Danielato in servizio presso la medesima U.O., ha espletato verifiche sulla documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al Servizio in oggetto.

Sulla base della documentazione di seguito indicata è stata verificata la prestazione svolta e si è accertato che è stata eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali e contrattuali.

I controlli amministrativi e tecnici hanno riguardato almeno gli output per ciascuna Attività indicata nel Capitolato Tecnico.

I controlli contabili hanno riguardato il pagamento delle rate contrattuali indicate all'art. 8 "Modalità di fatturazione e pagamenti" del Capitolato d'oneri e nell'art. 3 "Importo della modifica" dell'atto di modifica in aumento del contratto Rep. n. 41942 del 18/05/2023.

Documenti messi a disposizione:

1. DGR n. 689 del 16/05/2017 di presa d'atto della Strategia di comunicazione del Programma Italia-Croazia 2014-2020 e autorizzazione a procedere con le attività necessarie alla sua attuazione nonché con quelle necessarie all'organizzazione degli incontri del Comitato di Sorveglianza;
2. DGR n.916 del 09/07/2020 di aggiornamento delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 16 maggio 2017, approvazione di modifiche procedurali e autorizzazione all'indizione di gara per l'acquisizione di un pacchetto di servizi per la comunicazione;
3. decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 120 del 09/06/2021 di indizione della procedura di gara europea in oggetto e approvazione degli atti di gara;
4. decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 150 del 20/07/2021 di costituzione del seggio di gara;
5. decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 187 del 15/09/2021 di nomina della Commissione giudicatrice;
6. le buste amministrative, tecniche ed economiche della procedura di gara in argomento;
7. decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 218 del 05/11/2021 di approvazione delle operazioni svolte sulla piattaforma Sintel e di aggiudicazione non efficace del servizio a favore della società Pomilio Blumm s.r.l., P.IVA/C.F. 01304780685 con sede legale in Pescara;
8. decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 234 del 07/12/2021 di aggiudicazione della procedura di gara aperta europea, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dell'art. 2 del D.L. n. 76/2020 come convertito in L. n. 120/2020 di affidamento del "Pacchetto di servizi per la comunicazione del Programma Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020. CIG: 8750161D46 - CUP: H79B17000030007" a favore della società Pomilio Blumm s.r.l., P.IVA/C.F. 01304780685 con sede legale in Pescara, per l'importo di Euro 289.900,00 IVA al 22% esclusa;
9. contratto rep. n. 7752 del 16/12/2021 a cura dell'Ufficiale Rogante regionale, con scadenza prevista il 30/06/2023;

10. le modifiche di dettaglio al contratto rep. n. 7752 del 16/12/2021, di cui ai prott. n. 205803 del 05/05/2022, n. 239535 del 25/05/2022 e n. 369292 del 23/08/2022;
11. le successive modifiche di dettaglio al contratto rep. n. 7752 del 16/12/2021, di cui ai prott. n. 523509 del 11/11/2022 e n. 549705 del 28/11/2022;
12. decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 89 del 18/05/2023, di attivazione del quinto d'obbligo per un importo previsto pari a Euro 43.555,55, IVA esclusa e di differimento del termine contrattuale al 30/11/2023;
13. atto di modifica al contratto originario di cui al rep. n. 7752 del 16/12/2021, con atto rep. n. 41942, trasmesso con nota prot. n. 271020 del 18/05/2023;
14. la polizza fideiussoria definitiva costituita dalla Società Pomilio Blumm s.r.l., di cui al prot. n. 547951 del 23/11/2021, e sua integrazione, di cui al prot. n. 266770 del 17/05/2023.
15. stati avanzamento lavori (4 SAL complessivi);
16. certificati di Verifica di regolare esecuzione rilasciati dal RUP in corso di esecuzione del servizio per il pagamento delle tranches contrattuali;
17. fatture con relativi decreti di liquidazione, secondo la seguente articolazione:

- **Anticipo e prima rata di pagamento** - periodo 1 gennaio - 30 giugno 2022

fattura POMILIO BLUMM Srl n. 35/05 del 13 aprile 2022 di € 35.190,96 (IVA 22% inclusa ed al netto della ritenuta dello 0,5% per € 144,95 IVA esclusa);

decreto di liquidazione del Direttore della UO AdG Italia-Croazia n. 105 del 3 maggio 2022 di liquidazione a titolo di anticipo del 10% un importo di € 35.190,96;

fattura POMILIO BLUMM Srl n. 82/05 del 31 agosto 2022 di € 48.434,61 (IVA 22% inclusa ed al netto della ritenuta dello 0,5% per € 199,50 IVA esclusa);

decreto di liquidazione del Direttore della UO AdG Italia-Croazia n. 181 del 7 settembre 2022 per € 48.434,61.

- **Seconda rata di pagamento** - periodo 01 luglio - 31 dicembre 2022

fattura POMILIO BLUMM Srl n. 27/05 del 24/03/2023 per un importo di € 160.708,22 (IVA 22% inclusa ed al netto della ritenuta dello 0,50% per € 661,95 IVA esclusa);

decreto di liquidazione del Direttore della UO AdG Italia-Croazia n. 57 del 30 marzo 2023 per € 160.708,22.

- **Terza rata di pagamento** - periodo 1 gennaio – 30 giugno 2023

fattura POMILIO BLUMM Srl n. 76/05 del 4 agosto 2023 di € 82.285,28 (IVA 22% inclusa, al netto della ritenuta dello 0,50% per € 473,05 IVA esclusa e computato il rimborso di € 26.690,00, IVA esclusa, di quota da parte dell'anticipo);

decreto di liquidazione del Direttore della UO AdG Italia-Croazia n. 163 del 30 agosto 2023 per € 82.285,28.

- **Quarta rata di pagamento a saldo** - periodo 1 luglio - 30 novembre 2023

fattura a POMILIO BLUMM Srl n. 102/05 del 12/12/2023 di € 80.196,70 (IVA 22% inclusa e comprensiva di € 1.479,45, IVA esclusa, di svincolo delle ritenute dello 0,5% applicate ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 all'anticipo e alle tre tranches di compenso già corrisposte e computato il recupero della quota di acconto residuo);

decreto di liquidazione del Direttore della UO AdG Italia-Croazia n. 245 del 12 dicembre 2023 per € 80.196,70.

Stato finale

18. Relazione del RUP sull'operatore dell'esecutore e sulle verifiche effettuate del 08/04/2024;
19. Comunicazione-ultimazione-prestazioni prot. n. 656795 del 11/12/2023;
20. Certificato ultimazione delle prestazioni prot. n. 657821 del 11/12/2023;

Ciò premesso e considerato che:

- la prestazione corrisponde alle previsioni del progetto;

- la prestazione fornita, in base alle verifiche eseguite, risponde per quantità e qualità agli standard previsti dal contratto;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- la prestazione è stata eseguita in tempo utile secondo le tempistiche di consegna condivise con il committente;
- l'esecutore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal RUP durante l'esecuzione del servizio.

La sottoscritta Claudia Cappato, in qualità di Verificatore, nominata con nota prot. n. 150433 del 25/03/2024

certifica che

la prestazione indicata in oggetto, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato, è stata regolarmente eseguita e pertanto nulla osta:

- allo svincolo della cauzione definitiva rilasciata in data 12/05/2023 tramite appendice n. 1 alla polizza fideiussoria n. 10045510000681 del 19/11/2021 da Bene Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano (20127), Via dei Valtorta n. 48, Agenzia di Pineto, per l'importo di Euro 31.797,00.

Venezia 04/06/2024

IL VERIFICATORE

F.to Claudia Cappato

Allegato: *omissis*