

REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Genio Civile di Padova

OGGETTO: Art. 3 L.R. 1/1975 - - art. 140 D.lgs. n. 36/2023. Lavori di somma urgenza

volti al ripristino della funzionalità dei manufatti idraulici ricadenti nel comprensorio

di Padova.

CUP H48H24000340002.

Nevo de' Lazzari

importo € 200.000,00

IMPRESA: Elettromeccanica Euganea S.r.l. - Via Natta, 6 Rubano (PD)- CF e PIVA

04631440288.

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

L'anno 2024 il giorno 25 del mese di maggio in Padova, il sottoscritto arch. Stefano De Lazzari,

Direttore dei lavori, a seguito della autorizzazione del Responsabile del procedimento di

consegnare i lavori, ha convocato sul luogo, presso il manufatto idraulico Regolatore di

Voltabarozzo, il sig. Liano Salmaso in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa

esecutrice.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e sulla scorta delle indicazioni dategli dall'Ente

appaltante sono state descritte le lavorazioni finalizzate al ripristino delle condizioni di

sicurezza e funzionalità dei manufatti idraulici di seguito elencati che la stessa Impresa deve

immediatamente provvedere: "Branaglia", in comune di Este rifacimento dell'impianto

gruppo elettrogeno, ripristino linea elettrica, sostituzione Quadro elettrico automazione,

configurazione del software su PLC e display, riconfigurazione antenna Wi-Fi; "Regolatore"

di Voltabarozzo, in comune di Padova manutenzione straordinaria dell'impianto oleodinamico

di regolazione automatica delle paratoie per assicurare il funzionamento dello stesso durante

gli eventi di piena e morbida; "San Gregorio" in comune di Padova, perfezionamento impianti

tecnologici per assicurare la chiusura delle paratoie vinciane stesse, l'impresa come sopra

rappresentata, dichiara di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva né eccezione alcuna. Resta inteso che il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 22 settembre 2024.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che le aree e gli immobili su cui devono eseguirsi i lavori sono liberi da persone e cose ed accessibili, in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il presente verbale è redatto in un solo esemplare e previa lettura e conferma è sottoscritto come appresso.

Padova, 25 maggio 2024

I Funzionari

L'Impresa: Elettromeccanica Euganea S.r.l

Arch. Stefano De Mazzari

Geom. Flavio Merlo

elettromeccanica
Liano Salmaso
euganea s.r.l.
Via Natta n. 6 35030 RUBANO (PD)
Tel. 049 8211522 - F. IT 04931440288

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Sarah Costantini

Sarah Costantini

