



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 17666 DEL 25/08/2026

STRUTTURA DIREZIONE TURISMO E MARKETING TERRITORIALE

OGGETTO

Modifica della data di conclusione dei progetti e della scadenza per la presentazione delle domande di saldo nell'ambito del PR FESR 2021-2027. Priorità 1 OS 1.3 Azione 1.3.8 "Bando per rigenerare le imprese del comparto turistico ricettivo supportandone la maggiore accessibilità, lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale ed ecologica" - Seconda edizione - DGR n. 1640 del 22 dicembre 2023.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si autorizza la modifica della data conclusione dei progetti e della scadenza per la presentazione delle domande di saldo relative al bando Azione 1.3.8 "Bando per rigenerare le imprese del comparto turistico ricettivo supportandone la maggiore accessibilità, lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale ed ecologica" Seconda edizione - PR FESR 2021 - 2027, posticipando il termine all'8 luglio 2027, ore 17.00.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

il PR Veneto FESR 2021-2027 è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8415 final del 16/11/2022 e la Giunta regionale ne ha preso atto con DGR n. 1573 del 13/12/2022; successivamente la Commissione europea è intervenuta modificando la sopracitata Decisione con la Decisione C(2024) 4983 del 10/07/2024 e con Decisione C(2025) 6916 final del 15/10/2025 ed infine con Decisione C(2026) 1893 def. del 18 marzo 2026; con DGR n. 637 del 01/06/2022 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza unico il quale, in data 23/02/2023, in data 8/06/2023 e in data 27/10/2023 e tramite procedura scritta (nota prot. n. 496729 del 27 settembre 2024, nota prot. 279687 del 06 giugno 2025 e nota prot. 566362 del 15 ottobre 2025), conclusasi con esito positivo (nota prot. n. 550508 del 25/10/2024, nota prot. n. 294288 del 16 giugno 2025 e nota prot. n. 590979 del 27/10/2025), ha approvato i Criteri di Selezione delle Operazioni, con i quali sono stati fissati i parametri che dovranno essere seguiti nelle fasi di ammissione e di valutazione delle domande di sostegno riferiti alle singole Azioni del PR stesso; con DGR n. 299 del 21/03/2023 è stato approvato il relativo schema di Accordo, che dettaglia nello specifico le funzioni di OI esercitate da AVEPA rispetto alle singole Azioni del PR, successivamente sottoscritto con firma digitale tra le parti in data 28/03/2023 e 04/04/2023. L'Allegato A1 dell'Accordo è stato successivamente modificato con DGR n. 740 del 22/06/2023 e DGR n. 843 del 16/07/ 2024; Nell'ambito del PR è prevista l'Azione 1.3.8. "Rigenerazione e innovazione delle imprese. Interventi finalizzati a sostenere la valorizzazione turistica del territorio"; con DGR n. 1640 del 22/12/2023 è stato approvato il "Bando per rigenerare le imprese del comparto turistico ricettivo supportandone la maggiore accessibilità, lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale ed ecologica " - seconda edizione, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del citato provvedimento.

CONSIDERATO CHE

il citato bando prevede all'articolo 15, che la conclusione del progetto dovrà avvenire entro 24 mesi dalla pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del sostegno e che la presentazione della domanda di saldo coincide con la data di conclusione del progetto entro le ore 17:00 di tale scadenza;
con decreti di finanziabilità del Dirigente dell'Organismo Intermedio n. 500/2024 (pubblicato sul BUR dell'08/11/2024), n. 618/2024 (pubblicato sul BUR del 03/01/2025) e 103/2025 (pubblicato sul BUR del 07/03/2025) sono stati assunti gli impegni di spesa a favore dei beneficiari del bando az. 1.3.8;

PRESO ATTO che sono pervenute diverse richieste di proroga della scadenza per la conclusione dei progetti e per la presentazione della domanda di saldo (attualmente, rispettivamente ai decreti di finanziabilità di cui sopra, il 8 novembre 2026, 4 gennaio 2027 e 8 marzo 2027) da parte di beneficiari, in considerazione della complessità delle progettualità da realizzare anche in considerazione dei tempi di rilascio dei permessi necessari per l'avvio dei lavori, superiori a quelli inizialmente stimati;

RITENUTO pertanto di prorogare il termine per la conclusione dei progetti e per la presentazione delle domande di saldo all'8 luglio 2027, ore 17.00, tramite la piattaforma Fondi.Rve, per tutti i progetti finanziati, al fine di favorire la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento, preservare l'efficacia degli interventi programmati e assicurare il conseguimento degli obiettivi di spesa e di risultato del PR FESR 2021-2027;

RITENUTO, inoltre:

che la possibilità di usufruire della proroga, per coloro che hanno chiesto l'anticipo e intendono usufruire del maggior termine per la conclusione del progetto e la presentazione della domanda di saldo, debba essere subordinata all'estensione della polizza fidejussoria fino al 08/01/2028;

che l'estensione dovrà essere presentata, pena impossibilità di avvalersi della suddetta proroga, entro l'attuale termine di conclusione dei progetti (rispettivamente entro l'08/11/2026, 03/01/2027 e 07/03/2027).

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dal bando ai sensi dell'articolo 15 comma 3, i soggetti beneficiari possono presentare domanda di acconto sino ai 3 (tre) mesi antecedenti la data prevista per la conclusione del progetto, e comunque entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile e che, dunque, in virtù della proroga sarà possibile per le domande che se ne avvarranno presentare domanda di acconto sino alle ore 17.00 del 08/04/2027;

ATTESO che tale modifica non altera la sostanza del bando, bensì garantisce una più efficace attuazione della misura e il regolare completamento delle iniziative da parte dei beneficiari ammessi al contributo;

CONSIDERATO che con la succitata deliberazione n. 1640/2023, la Giunta regionale ha incaricato il Direttore della Direzione Turismo e Marketing territoriale, previo assenso della Direzione Programmazione Unitaria, di ogni ulteriore successivo atto volto a stabilire scadenze o condizioni ulteriori rispetto a quelli ivi disposti dal provvedimento medesimo;

Si ricorda, inoltre, che la L.R. n. 31/2001, così come modificata da ultimo dalla L.R. n. 34/2021, stabilisce che l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), a partire dal 1/4/2022, esercita le funzioni di Organismo Intermedio (OI) per la gestione del PR Veneto FESR e di organismo di gestione di programmi ad esso riconducibili, previa stipula di specifico accordo con l'Autorità di Gestione del Programma stesso.

VISTA la nota n. 0478038 del 24/08/2026 della Direzione Programmazione Unitaria, con la quale si è espressa favorevolmente rispetto alla proposta di modifica dei termini di scadenza per la presentazione delle domande del bando azione 1.3.8 di cui alla DGR n. 1640 del 22/12/2023;

RITENUTO pertanto, per le considerazioni e motivazioni sopra esplicitate, di posticipare la conclusione dei progetti e la presentazione delle domande di saldo relative al bando Az. 1.3.8 seconda edizione, di cui alla DGR n. 1640 del

22/12/2023, fino alle ore 17.00 dell'8 luglio 2027, rimanendo invariati tutti gli altri termini e condizioni previsti dal bando stesso;

DECRETA

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il posticipo all'8 luglio 2027 fino alle ore 17.00, della conclusione dei progetti e la presentazione delle domande di saldo di cui al bando approvato con DGR n. 1640 del 22 dicembre 2023 – Allegato A “Bando per rigenerare le imprese del comparto turistico ricettivo supportandone la maggiore accessibilità, lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale ed ecologica” Seconda edizione;
3. di subordinare la possibilità di usufruire della proroga, per le imprese beneficiarie che abbiano ricevuto l'anticipo e che intendono avvalersi del maggior termine per la conclusione del progetto e la presentazione della domanda di saldo, all'estensione della polizza fidejussoria fino al 08/01/2028. L'estensione della polizza fidejussoria dovrà essere presentata, pena impossibilità di avvalersi della suddetta proroga, entro l'attuale termine di conclusione dei progetti (rispettivamente entro l'08/11/2026, 03/01/2027 e 07/03/2027);
4. di stabilire che rimane invariato quanto altro stabilito dalla DGR n. 1640/2023 e dai relativi allegati;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale nella Sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.

p. Il Direttore dott. Stefano Sisto

Il Direttore Vicario

Giuliano Vantaggi