[bookmark: _Toc43988001][bookmark: _GoBack]ALLEGATO C)
SCHEMA DI CRONOPROGRAMMA

	Priorità
	Servizio
	Unità
	I°SAL
	II°SAL
	III°SAL
	IV°SAL
	V°SAL
	VI°SAL
	VII°SAL
	VIII°SAL
	IX°SAL
	totale

	alta
	Schedatura presso Archivio Generale sede n. 4 - art. 27, punto 1) 
	16.450
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	media
	Schedatura - art. 27, punto 1) - presso Este Genio Civile
	2.520
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	bassa
	Schedatura - art. 27, punto 1) - presso Archivio Generale sede n.1
	3.379
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	bassa
	Schedatura -  art. 27, punto 1) - presso Archivio Generale sede n.2
	1.653
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	bassa
	Schedatura -  art. 27, punto 1) - presso Archivio Generale sede n.3
	4.695
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	bassa
	Schedatura -  art. 27, punto 1) - presso Archivio Generale sede n.5
	1.932
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	bassa
	Schedatura -  art. 27, punto 1) - presso Rovigo – sede di via della Pace
	5.776
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	bassa
	Schedatura -  art. 27, punto 1) - presso Treviso – sede di via Reginato
	700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	alta
	Digitalizzazione - art. 29, "Rassegna stampa"
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	media
	Digitalizzazione - art. 29, "Idrovia Padova-Venezia"
	488
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	media
	Digitalizzazione - art. 29, "Società Terme di Recoaro"
	85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	 
	TOTALE
	39.178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	 
	n. unità archivistiche lavorate per SAL
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	 
	n. di risorse impiegate per SAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	inizio lavori
	fine I° SAL
	fine II° SAL
	fine III° SAL
	fine IV° SAL
	fine V° SAL
	fine VI° SAL
	fine VII° SAL
	fine VIII° SAL
	fine IX° SAL
	 

	 
	Tempistica del servizio
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Il cronoprogramma deve essere redatto tenendo conto di:
·	priorità individuata dalla Stazione Appaltante;
·	durata di quattro mesi di ciascun S.A.L., durante il quale dovrà essere previsto un quantitativo di unità realisticamente lavorabile; 
·	quantità che tenga in considerazione il grado di analiticità di schedatura richiesto e la specificità delle serie oltre che particolare confezionamento e/o stato di conservazione dei documenti;
·	numero di persone impiegate per S.A.L.
·	rispetto tassativo dei tempi, pena l’applicazione delle penali individuate nell’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto.
A titolo esemplificativo, si riporta un cronoprogramma compilato:
	Priorità
	Servizio
	Unità
	I°SAL
	II°SAL 
	III°SAL
	IV°SAL
	V°SAL
	VI°SAL
	VII°SAL
	VIII°SAL
	IX°SAL
	totale

	alta
	Schedatura - art. 27, punto 1) - presso Archivio Generale sede n.4
	16.450
	10.000
	6.450
	
	
	
	
	
	
	
	16.450

	media
	Schedatura -  art. 27, punto 1) - presso Este Genio Civile
	2.520
	
	2.000
	520
	
	
	
	
	
	
	2.520

	bassa
	Schedatura -  art. 27, punto 1) - presso Archivio Generale sede n.1
	3.379
	
	
	3.000
	379
	
	
	
	
	
	3.379

	bassa
	Schedatura -  art. 27, punto 1) - presso Archivio Generale sede n.2
	1.653
	
	
	1.000
	653
	
	
	
	
	
	1.653

	bassa
	Schedatura -  art. 27, punto 1) - presso Archivio Generale sede n.3
	4.695
	
	
	
	
	4.000
	695
	
	
	
	4.695

	bassa
	Schedatura -  art. 27, punto 1) - presso Archivio Generale sede n.5
	1.932
	
	
	
	1.932
	
	
	
	
	
	1.932

	bassa
	Schedatura -  art. 27, punto 1) - presso Rovigo – sede di via della Pace
	5.776
	
	
	
	1.500
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	276
	5.776

	bassa
	Schedatura -  art. 27, punto 1) - presso Treviso – sede di via Reginato
	700
	
	
	
	700
	
	
	
	
	
	700

	alta
	Digitalizzazione – art. 29, Rassegna Stampa
	1.500
	1.000
	500
	
	
	
	
	
	
	
	1.500

	media
	Digitalizzazione – art. 29, Idrovia Padova Venezia Rassegna Stampa
	488
	
	
	488
	
	
	
	
	
	
	488

	media
	Digitalizzazione – art. 29, Società Terme di Recoaro Rassegna Stampa
	85
	
	
	85
	
	
	
	
	
	
	85

	
	TOTALE
	39.178
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	39.178

	
	n. unità archivistiche lavorate per SAL
	
	11.000
	8.950
	5.093
	5.164
	5.000
	2.195
	1.000
	1.000
	276
	

	
	n. risorse impiegate per SAL
	
	7
	6
	5
	5
	5
	4
	3
	3
	2
	

	
	
	inizio lavori
	fine 
I° SAL
	fine 
II° SAL
	fine 
III° SAL
	fine 
IV° SAL
	fine 
V° SAL
	fine 
VI° SAL
	fine 
VII° SAL
	fine 
VIII° SAL
	fine 
IX° SAL
	

	
	Tempistica del servizio
	01/09/2020
	01/01/2021
	01/05/2021
	01/09/2021
	01/01/2022
	01/05/2022
	01/09/2022
	01/01/2023
	01/05/2023
	01/09/2023
	



