SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
(art.22 comma 4 D.M. 49.2018)

Protocollo n. … del ….

Oggetto: Atto di sottomissione al contratto per l'estensione entro il limite del c.d. quinto d'obbligo della quota per l'affidamento del servizio "Predisposizione delle misure di conservazione per le ZPS". Contratto stipulato in data 20.01.2022 tra la Regione del Veneto - Direzione Turismo - e il R.T.I costituito da Bioprogramm sc, Istituto Delta Ecologia Applicata s.r.l., Nexteco s.r.l, Studio Associato Cassol e Scariot e Studio Silva s.r.l, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50.2016. CIG 8989748EB8. CUP H19H21000710006.

Il giorno … () del mese di … () dell'anno duemilaventitré (2023) i Sigg.ri:
1. _____ dott. _____, nato a _____il _____, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della Direzione Turismo, competente per materia, nominato con Deliberazione n. 112 del 05.02.2019 dal predetto Ente, autorizzato ai sensi della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 1146 in data 07.08.2018, ad impegnare legalmente e formalmente la Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, per il presente atto
2. _____ dott. _____, nato a _____il _____,, che dichiara di intervenire in questo atto nella sua qualità di:
- Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede della società per la quale interviene in rappresentanza di "Bioprogramm - Società Cooperativa di Biotecnologie Avanzate e Tecniche Ambientali", con sede legale a Padova (PD) via Lisbona n.28.A, c.f. e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 02038910283, R.E.A. n.PD-199253;
- Rappresentante, per sé e per conto delle mandanti, anche della sottoscrizione del Contratto con l'Ente Appaltante ed ogni altro atto preliminare o conseguenziale, come previsto dall'art. 3 del Contratto di "Raggruppamento Temporanei di Imprese con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza", sottoscritto a Padova il 17 gennaio 2022 presso il notaio _____ (repertorio n. 954, registrazione il 13.01.2022 al n. 1141 serie 1T);

PREMESSO CHE:

- con decreto della Direzione Turismo n. 340 del 09.07.2021, è stata avviata un'indagine di mercato esplorativa per la raccolta delle manifestazioni di interesse al fine di selezionare gli operatori economici da invitare alla richiesta di offerta per la "Predisposizione delle misure di conservazione per le ZPS"
- con decreto della Direzione Turismo n. 365 del 17.08.2021 sono stati approvati i risultati dell'indagine esplorativa di mercato per le manifestazioni di interesse approvando l'elenco degli operatori economici da invitare a proporre offerta tecnica in MePA;
- con decreto della Direzione Turismo n. 432 del 23.11.2021 è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di "Predisposizione delle misure di conservazione per le ZPS" stimando un corrispettivo, a base d'asta fino a euro 81.967,21 (IVA al 22% esclusa) su un importo complessivo di euro 100.000,00 (IVA al 22% ed altri oneri inclusi);
- con decreto della Direzione Turismo n. 471 del 24.12.2021, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria del servizio per la "Predisposizione delle misure di conservazione per le ZPS" all'operatore economico del costituendo R.T.I. tra le seguenti imprese: Bioprogramm Soc.Coop (mandataria), Studio Silva srl (mandante), Dottori forestali associati Cassol e Scariot (mandante), Nexteco srl (mandante) e Istituto Delta Ecologia Applicata srl (mandante); il quale

ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con una offerta di euro 67.500,00 (IVA esclusa);

- con decreto della Direzione Turismo n. 15 del 20.01.2022, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti richiesti dall'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 conclusasi il 13.01.2022 con l'acquisizione della relativa documentazione, è stato aggiudicato in via definitiva il servizio alla suddetta RTI;
- contestualmente all'aggiudicazione definitiva è stato sottoscritto il contratto tra le parti da cui decorre l'esecuzione del contratto con termine ultimo 20.01.2023;
- con nota assunta a protocollo regionale al n. 155851 del 05.04.2022, la RTI ha segnalato la presenza di alcune importanti criticità legate in particolare a documentazione non resa ancora disponibile dal MITE e formulando contestualmente una serie di quesiti interpretativi evidenziando che tale materiale è indispensabile per la prosecuzione delle attività;
- con nota n. 213991 del 11.05.2022, la Direzione Turismo ha dato riscontro alla nota fornendo risposte ad alcuni dei quesiti formulati nonché le indicazioni sui tempi presunti di messa a disposizione dei restanti materiali richiesti. Nel merito della principale criticità relativa all'applicazione del metodo per la definizione delle misure di conservazione delle ZPS in mancanza di dati per le ZPS per le tutte le specie di uccelli, veniva segnalato che gli Uffici Regionali avrebbero successivamente provveduto, indicativamente entro il mese di Giugno 2022, all'invio di specifica documentazione redatta in collaborazione con il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell'Università degli Studi di Padova, utilizzando dati nazionali e regionali nonché i dati relativi all'ultimo reporting ex art. 12 della Direttiva Uccelli;
- con nota n. 286725 del 27.06.2022, la RTI ha richiesto una proroga di 6 mesi dell'attività in relazione ai conseguenti maggiori tempi necessari per l'esecuzione del servizio;
- con nota n. 431139 del 19.09.2022, il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell'Università degli Studi di Padova ha trasmesso alla Direzione Turismo il Format definitivo;
- con nota n. 431903 del 20.09.2022 la Direzione Turismo ha trasmesso il Format definitivo alla RTI;
- con decreto della Direzione Turismo n. 190 del 21.09.2022 è stato approvato, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, per ragioni di necessità e di pubblico interesse, la sospensione, per il periodo dal 21 gennaio 2022 al 20 settembre 2022, l'esecuzione del contratto all'R.T.I. affidatario rideterminando la scadenza finale del contratto al 21 settembre 2023 e rettificando il cronoprogramma dell'art. 6 e 23 all'allegato E al DDR n. 432 del 23.11.2021;
- l'08.03.2023 si è svolto un incontro tra la Stazione Appaltante, il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell'Università degli Studi di Padova e la RTI che ha segnalato la presenza di importanti criticità relative alle modalità di redazione degli ulteriori elaborati relativi agli "Obiettivi" e alle "Misure di conservazione", criticità che derivano dalle nuove e non ancora definitive indicazioni di coordinamento da parte del MASE (ex MiTE) in materia di preventiva necessità di aggiornamento dei Formulari Standard oltre al mancato rilascio da parte del MASE delle indicazioni sugli "Attributi Target" riguardanti l'avifauna;
- con nota trasmessa il 09.03.2023 e acquisita al prot. n. 137548 il 13.03.2023 la RTI ha chiesto una sospensione dei termini contrattuali in attesa del rilascio da parte del MASE di indicazioni definitive in merito alle criticità evidenziate per una corretta redazione degli obiettivi e delle misure di conservazione;
- la U.O Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi, competente in materia, ha preso contatto con il MASE chiedendo un incontro al fine di definire le linee guida da seguire per superare le criticità evidenziate dalla RTI;
- con decreto della Direzione Turismo n. 87 del 24.03.2023 è stato approvato, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, per ragioni di necessità e di pubblico interesse, la sospensione dal 09.03.2023 per un periodo massimo di 3 mesi l'esecuzione del contratto all'RTI affidatario dando atto che i termini di adempimento delle attività saranno rideterminati con successivo provvedimento, dopo aver definito con il MASE e la RTI tutte le criticità riscontrate;
- con decreto della Direzione Turismo n. 165 del 08.06.2023 sono stati riavviati i termini contrattuali, sospesi con DDR n. 87 del 24.03.2023, determinando la fine dell'esecuzione del contratto al 21.12.2023;

- con il succitato decreto è stato approvato l'aggiornamento di 26 Formulari standard delle ZPS per un importo aggiuntivo complessivo di 8.340,27 € di cui 6.680,00 € di imponibile, 156,30 € oneri previdenziali e 1.503,97 € di IVA, oltre ad applicare le nuove linee guida fornite dal MASE per la realizzazione del servizio;

PRECISATO che il Dirigente della Direzione Turismo, competente alla sottoscrizione del presente atto di sottomissione non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 commi 2 e 3 del DPR 16.04.2013 n. 62 nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale di cui alla DGR n. 983 del 20.12.2018;
VISTI:
- l'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato", che prevede "Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto";
- l'art. 106, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice dei contratti pubblici", che al comma 12 prevede: "la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";

ATTO DI SOTTOMISSIONE

ART. 1 Le premesse e i documenti ivi richiamati, con particolare richiamo a tutte le disposizioni contenute nel contratto principale, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di sottomissione;

ART. 2 Oggetto del presente atto di sottomissione è il servizio di "Predisposizione delle misure di conservazione per le ZPS", in considerazione delle osservazioni fornite dal MASE nell'incontro dell'11.04.2023;

ART. 3 La RTI, costituito da Bioprogramm sc, Istituto Delta Ecologia Applicata s.r.l., Nexteco s.r.l., Studio Associato Cassol e Scariot, Studio Silva s.r.l., accetta la variazione apportata all'affidamento originario del servizio e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione i seguenti servizi aggiuntivi:

1) aggiornamento di 26 Formulari Standard delle ZPS di cui all'**allegato A** del DDR n. 165 del 08.06.2023 per un corrispettivo di 6.680,00 € (IVA e oneri esclusi);

2) per i siti rete Natura 2000 classificati come "A" dovranno essere considerato esclusivamente le specie di cui all'art. 4 della Direttiva Uccelli, vale a dire le specie elencate nell'Allegato I e le specie migratrici che ritornano regolarmente non comprese nell'Allegato I;

3) per la determinazione degli obiettivi di conservazione non sarà necessario definire gli attributi e target. Gli obiettivi dovranno essere comunque volti al mantenimento e miglioramento dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e della consistenza delle popolazioni, sempre sulla base delle informazioni contenute nei Formulari Standard.

ART. 5 Il contratto stipulato il 20.01.2022 resta valido per ogni condizione, clausola o articolo non specificamente modificato con il presente atto;

ART. 6 Il corrispettivo per l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive è pari a € 6.680,00 € (IVA e oneri esclusi) determinato sulla base dell'importo contrattuale aggiudicato, in sede di affidamento del contratto stipulato in data 20.01.2022 e finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305.2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 Assistenza tecnica 2014-2020. Programma operativo PO. 4 - DGR n. 1394 del 1 ottobre 2019;

ART. 7 Il presente atto di sottomissione, che integra il precedente contratto principale del 20.01.2022 è impegnativo per la Stazione appaltante dalla data della sua sottoscrizione fino alla data del 21.12.2023;

ART. 8 I servizi oggetto del presente atto di sottomissione sono liquidati secondo il seguente cronoprogramma aggiornato con DDR n. 165 del 08.06.2023;

- consegna obiettivi di conservazione e formulari standard: 31.10.2023 e liquidazione acconto pari al 60% dell'importo contrattuale;
- consegna misure di conservazione: 30.11.2023;
- relazione finale: 21.12.2023 e liquidazione del saldo (20% dell'importo contrattuale);

ART. 9 Si riavvia i termini contrattuali per l'esecuzione del servizio a partire dal 09.06.2023 e si stabilisce, ai sensi del comma 3 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50.2016, la scadenza finale del contratto al 21.12.2023;

ART. 10 A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente atto di sottomissione, atteso che l'estensione non supera il quinto dell'importo del contratto originario, è da ritenersi valida la polizza fideiussoria presentata dall'aggiudicatario per il contratto principale sottoscritto in data 20.01.2022;

ART. 11 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Nel caso di registrazione, il relativo importo dell'imposta sarà a carico della parte che invocherà la registrazione (art. 57, comma 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131);

ART. 12 L'imposta di bollo, ai sensi dell'art 2 dell'allegato A "Tariffa", parte prima del DPR 642 del 1972, sull'unico originale sottoscritto digitalmente dalle Parti è assolta in modo virtuale dalla RTI.

Il Direttore Dott.	Il Legale Rappresentante della RTI Dott.

dott. Mauro Giovanni Viti

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005